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Resumen
Los modelos parame´tricos de estimacio´n de coste del software basados en la utili-
zacio´n de una u´nica ecuacio´n que representa a toda una base de datos de proyectos,
ofrecen resultados poco satisfactorios. Esto se debe a diversas razones, una de las cuales
reside en la heterogeneidad de los proyectos utilizados en la obtencio´n de dicha ecuacio´n.
Se trata entonces de procurar salvar este inconveniente. Para conseguir esto, surge
la idea de dividir esta base de datos de proyectos en grupos de ellos, de manera que los
proyectos integrantes sean ma´s homoge´neos entre si. Para realizar esta divisio´n de una
forma automa´tica y de manera que, efectivamente, proyectos similares se encuentren en
el mismo grupo, se recurre a te´cnicas de Inteligencia Artificial, en concreto a algoritmos
de agrupamiento automa´tico o clustering.
De ello surge un nuevo modelo, al que se le denomina modelo de estimacio´n pa-
rame´trico segmentado. Consiste en la obtencio´n de un conjunto de clusters, o grupos
de proyectos, tras la aplicacio´n de un algoritmo de clustering sobre la totalidad de la
base de datos de proyectos. Los clusters as´ı obtenidos ofrecen unas caracter´ısticas ma´s
homoge´neas que las que presentaban por separado los proyectos que los constituyen.
Para cada uno de los grupos de proyectos obtenidos de esta manera se obtendra´,
mediante ana´lisis de regresio´n, su propia ecuacio´n parame´trica. Estas ecuaciones ofre-
cen, en te´rmino medio, despue´s de las pruebas realizadas, mejores resultados que el uso
exclusivo de una u´nica ecuacio´n para todos los proyectos de la base de datos.
Este proceso se puede repetir de forma recursiva, si se considera conveniente, de
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manera que sucesivamente se proceda al refinamiento de los clusters que se van constru-
yendo.
Dividir directamente los proyectos de la base de datos, no aprovecha el conocimiento
previo que se pueda tener por parte de expertos sobre el comportamiento de los mismos.
Con el fin de analizar este aspecto, se han realizado diferentes experimentos, que antes
de llevar a cabo el proceso de clusterizacio´n, realizan un particionado previo de los pro-
yectos, utilizando el conocimiento que personas expertas tienen sobre la influencia que
tienen ciertos conductores de coste sobre el esfuerzo que requiere la realizacio´n de un
proyecto. De esta manera, a la hora de aplicar el algoritmo de agrupamiento, se par-
tira´ de la experiencia y conocimiento ofrecido por estos expertos, que se utilizara´ para
realizar un particionado previo de los datos.
La forma en la que se ha llevado a cabo la evaluacio´n del nuevo modelo parame´trico
segmentado ha consistido en la comparacio´n con el modelo parame´trico cla´sico, mediante
la utilizacio´n de los ı´ndices MMRE (Mean Magnitude of Relative Error) y PRED(l 1)
(Prediction level). Estos ı´ndices han mostrado unos resultados ma´s satisfactorios utili-
zando el modelo aqu´ı expuesto que utilizando el tradicional.
Palabras clave: clustering, segmentacio´n, segmentacio´n recursiva, algoritmo EM,
estimacio´n del coste del software, modelo de estimacio´n parame´trico segmentado, inge-
nier´ıa del software
1Segu´n Conte et. al (Conte et al. 1986), un valor apropiado para l podr´ıa ser 0,25 o 0,3.
Abstract
Parametric software estimation models rely on the availability of historical project
databases from which estimation models are derived. In this case, a single mathematical
model cannot properly capture the diverse nature of the projects under consideration.
The use of a single mathematical model offers poor quality of adjustment, due to se-
veral factors, one of which consists on heterogeneity of data used to elaborate the model.
It is necessary to deal with this problem. The idea of splitting the project database
in projects groups is the main motivation of this work. The members of these groups
show a more homogeneous relationship between them. This task is automatically done
using Artificial Intelligence techniques such us clustering algorithms, that divides data
into segments of related projets.
A new estimation model is presented in this work, called the segmented parametric
software estimation model, which produces a set of clusters made up each of them by
many different projects, after the use of a clustering algorithm over the entire project
database. The projects clusters obtained in this manner present more homogeneous
characteristics than others not clusterized.
A mathematical model is given for each cluster get in this manner. This mathema-
tical model consist of a parametric equation obtained by means of regression analysis.
The quality of adjustment of this multi model is better than the single parametric model
in the evaluations carried out.
The task can be carried out recursively if considered appropriate, getting even more
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homogeneous subclusters in consecutive steps.
The straightforward clustering process over all the projects does not use previous
expert knowledge that they could get over them. Using this principle a new proposal has
been made, this consists on creating a partition of projets before the clustering process
can be done. This partition process divide projects, using expert knowledge, in groups
of similar characteristics based on the influence that some cost drivers have over the
effort estimation. In this manner, the clustering process will be improved due to a more
suitable framework.
The MMRE (Mean Magnitude of Relative Error) and PRED(l 2) (Prediction level)
measurements have been used to compare the two models, the segmented parametric
model versus the not segmented parametric, to evaluate the accuracy and quality of
adjustment of the technique proposed in this work. The segmented parametric software
estimation model has provided better results than the not segmented model.
Keywords: clustering, segmentation, recursive segmentation, EM algorithm, softwa-
re effort estimation, segmented parametric software estimation model, Software Engi-
neering
2Conte et. al (Conte et al. 1986) establish l = 0, 25 or l = 0, 3 as good values.
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Poor management can increase software costs more rapidly than any
other factor.
Barry Boehm
El objetivo de este cap´ıtulo es ofrecer una s´ıntesis del problema que se pretende re-
solver, describiendo tanto los objetivos como el me´todo de trabajo utilizado en la inves-
tigacio´n. Se resumen las principales aportaciones, que se ira´n posteriormente detallando
a lo largo del documento.
1.1. Planteamiento del problema
Segu´n el informe CHAOS realizado en 1994 por The Standish Group1, en Estados
Unidos se realizaban al an˜o aproximadamente 175.000 proyectos de desarrollo software,
con un coste total de 250 billones de do´lares. El 31,1% de los mismos se cancelaba antes
de que se completara. Solamente el 16,2% de los proyectos se sol´ıa acabar en el tiem-
po estimado. Adema´s el 52,7% de proyectos, que se acababan, costaban al final de su
realizacio´n un 189% ma´s sobre el coste econo´mico estimado al principio de su desarrollo.
Basa´ndose en esta investigacio´n, The Standish Group estimo´ que en el an˜o 1995,
las principales compan˜´ıas americanas y agencias del gobierno, gastar´ıan 81 billones de
do´lares, debido a proyectos de software que se cancelar´ıan. Adema´s, estas mismas com-
pan˜´ıas gastar´ıan 59 billones de do´lares en proyectos que se acabar´ıan, pero fuera de plazo.
1http://www.standishgroup.com.
1
2Otro estudio ma´s reciente ha sido el realizado por Holgeid (Holgeid et al. 2000), en el
que se presentan los resultados obtenidos al realizar un test de 40 preguntas a 53 com-
pan˜´ıas noruegas, dedicadas al desarrollo y mantenimiento de software. En este art´ıculo
se realiza una comparativa con los resultados obtenidos en estudios anteriores, quedando
reflejados los nuevos valores en cuanto al tiempo dedicado por las compan˜´ıas al mante-
nimiento y desarrollo. Para mantenimiento se dedica un 41%, para desarrollo un 17%
y un 42% para el resto de actividades. Estos, junto con otros datos, vuelven a reflejar
la importancia que tiene la construccio´n de proyectos de software, y el esfuerzo que es
necesario realizar para que estas tareas se realicen de la forma ma´s ra´pida y econo´mica
posible.
Las grandes pe´rdidas econo´micas ocasionadas a las empresas, se deben a diferentes
razones, atribuibles a la propia organizacio´n, a los clientes, y otras entidades relaciona-
das con el sistema. La Ingenier´ıa del Software ha tenido como objetivo desde sus inicios
en los an˜os 60, ayudar a las compan˜´ıas a obtener software de calidad, que cumpla con los
requisitos demandados por los usuarios, se termine en plazo sin sobrepasar el coste pre-
visto para su realizacio´n. Para conseguir esto se han desarrollado y puesto a disposicio´n
de las compan˜´ıas diversas metodolog´ıas y herramientas, que ayudan a realizar el proceso
de desarrollo software de forma ma´s eficiente y de manera que de´ lugar a un producto
con las caracter´ısticas anteriormente mencionadas. Una de las a´reas que ha sido objeto
de investigacio´n durante estos an˜os, para este fin, ha sido la de la estimacio´n del coste
del software.
Como se vera´ en el pro´ximo cap´ıtulo, existen numerosos modelos de estimacio´n del
coste del software llevados a cabo por Boehm (Boehm, Abts & Chulani 2000), los cuales
tratan de dar una informacio´n estimada sobre el coste temporal, de personal, econo´mi-
co, etc., que podr´ıa necesitar la realizacio´n de un proyecto de software. Esta estimacio´n,
para que sea u´til, deber´ıa realizarse preferentemente en la etapa de establecimiento de
3requisitos software, ya que al comienzo del proyecto es cuando es ma´s necesario cono-
cer de forma aproximada cuanto tiempo se tardara´ en llevarlo a cabo, contando con un
nu´mero especifico de personas y asumiendo un coste econo´mico determinado.
Uno de estos modelos es el modelo parame´trico, que utiliza funciones matema´ticas en
las que la variable dependiente es el esfuerzo o el tiempo, y las variables independientes
son diferentes aspectos del proyecto o del producto o de ambos. Estas ecuaciones son
como por ejemplo las que utilizan la funcio´n potencia e = A0 · sA1 , aunque tambie´n
pueden aparecer en forma lineal e = A0+A1 ·s, donde e es el esfuerzo estimado, A0 y A1
para´metros a determinar, y s alguna medida del taman˜o del proyecto, tal como puntos
de funcio´n.
Este modelo necesita, para su calibracio´n, una base de datos de proyectos histo´ricos,
con los que obtiene los valores de los para´metros A0 y A1. Utilizar una u´nica fo´rmula de
este tipo para toda la base de datos de proyectos, donde los proyectos son heteroge´neos,
proporciona en muchos casos resultados poco satisfactorios. Por ejemplo, utilizando la
herramienta Reality de la base de datos de proyectos ISBSG versio´n 7 (International Sof-
tware Benchmarking Standard Group2), aplicada a 709 proyectos, se obtiene la siguiente
fo´rmula:
e = 47, 73 · s0,76
donde el esfuerzo se expresa en horas, y el taman˜o en puntos de funcio´n. Un ana´lisis de la
bondad del ajuste ofrece como resultados MMRE=1,18 y PRED(0,3)=25,6%3. Ambas
medidas son dif´ıcilmente aceptables, dado el alto grado de desviacio´n sobre la inmensa
mayor´ıa de los datos. Algunos autores tales como Abran y Reifer (Abran 2003, Reifer
et al. 1999) han sugerido que la segmentacio´n de los datos contenidos en las bases de
datos histo´ricas podr´ıa ser un camino adecuado para la obtencio´n de ecuaciones ma-
tema´ticas que proporcionasen una mayor exactitud en las estimaciones. Esta idea es la
motivacio´n original de esta tesis doctoral.
2http://www.isbsg.org/.
3Ambas medidas sera´n definidas en el cap´ıtulo 5.
4En este trabajo se muestra la investigacio´n realizada sobre el uso de diferentes algo-
ritmos de clustering4 (se vera´n en el cap´ıtulo siguiente), para realizar la segmentacio´n de
una base de datos de proyectos de software, y as´ı poder obtener una funcio´n parame´trica
ajustada espec´ıficamente para cada uno de estos segmentos5. Las te´cnicas de clusteri-
zacio´n empleadas pertenecen al a´rea de Inteligencia Artificial, en concreto Aprendizaje
Automa´tico (Machine Learning) (Mitchell 1997), y realizan un aprendizaje no supervisa-
do, es decir, proceden a la segmentacio´n de proyectos sin necesidad de que un supervisor
indique el nu´mero de segmentos a obtener. El primer trabajo que aborda este tema ha
sido el de J.J. Cuadrado (Cuadrado et al. 2004) en el que se aplica el algoritmo EM
sobre la base de datos de proyectos histo´ricos ISBSG versio´n 8.
1.2. Objetivos y aportaciones originales
El objetivo principal de este trabajo consiste en estudiar las propiedades de los mo-
delos parame´tricos segmentados para la estimacio´n del coste del software en Ingenier´ıa
del Software. Es decir, analizar la bondad de las predicciones que se obtienen al utili-
zar varias funciones de estimacio´n parame´tricas, ajustadas a cada uno de los segmentos
obtenidos al aplicar te´cnicas de clustering para llevar a cabo la segmentacio´n de ba-
ses de datos de proyectos, as´ı como realizar la comparacio´n de estos resultados con los
obtenidos mediante un modelo parame´trico que utiliza una u´nica funcio´n.
Para alcanzar este objetivo general, se plantean los siguientes sub-objetivos:
(O1) Comparar las propiedades predictivas de los modelos parame´tricos segmentados
con modelos parame´tricos no segmentados mediante el uso de datos emp´ıricos
(O2) Disen˜ar un algoritmo gene´rico para la generacio´n de modelos parame´tricos seg-
mentados de Ingenier´ıa del Software
(O3) Estudiar la influencia de la utilizacio´n de conductores de coste (cost drivers6)
4Este te´rmino no se traducira´ al castellano, por su amplia aceptacio´n en su forma inglesa en pa´ıses
de lengua hispana.
5Los te´rminos segmento y cluster se utilizan de forma indistinta, con un significado ide´ntico, as´ı como
clusterizacio´n y segmentacio´n.
6Este te´rmino no sera´ traducido al castellano por su amplia aceptacio´n anglo-sajona.
5conocidos, en la generacio´n de modelos parame´tricos segmentados de Ingenier´ıa
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(O4) Comparar los resultados obtenidos aplicando diferentes algoritmos de clustering
en la generacio´n de modelos parame´tricos segmentados
La aportacio´n fundamental de la tesis sera´ la creacio´n de un modelo de estimacio´n
del coste del software h´ıbrido, que utiliza un modelo de estimacio´n parame´trico junto a
te´cnicas de clustering. Es decir, se obtendra´ un modelo parame´trico segmentado.
Entre las aportaciones adicionales significativas que surgen como resultado del pro-
ceso de investigacio´n, es posible destacar las siguientes:
Construccio´n de una herramienta Recursive Clustering Tool (RCT) que, basa´ndose
en el algoritmo de clustering EM, obtiene las diferentes ecuaciones parame´tricas
asociadas a cada uno de los segmentos obtenidos al realizar la clusterizacio´n de
proyectos, permitiendo realizar diferentes ana´lisis sobre las mismas.
Se ha confirmado la influencia de los cost drivers METHO (uso de una metodo-
log´ıa) y CASET (uso de una herramienta CASE) sobre el proceso parame´trico
segmentado de estimacio´n del coste del software. La utilizacio´n del conocimiento
disponible sobre estos cost drivers ha demostrado que los segmentos obtenidos tie-
nen mayor cohesio´n que los conseguidos sin la utilizacio´n de dicho conocimiento,
proporcionando por lo tanto unos valores de MMRE y PRED(l) superiores a sus
ana´logos obtenidos sin el conocimiento de expertos.
La comparacio´n de diferentes algoritmos de clustering ha mostrado que la familia
de algoritmos basados en me´todos de particionado es ma´s eficaz sobre este tipo
de datos, que otros algoritmos como los de clustering jera´rquico. Finalmente, el
algoritmo EM, gracias a su gran versatibilidad y posibilidades de configuracio´n ha
sido el que mejores resultados ha ofrecido, siendo el utilizado en la mayor´ıa de las
pruebas realizadas.
Estas aportaciones pueden servir como punto de partida para otras aplicaciones que
6utilicen el modelo propuesto.
Todos estos objetivos se han materializado en diversas publicaciones cient´ıficas. Tras
la comparacio´n de diferentes algoritmos de clustering para la segmentacio´n de proyectos
(Garre et al. 2006), se decide la utilizacio´n del algoritmo EM para el resto de pruebas.
Una vez decidido el algoritmo de clustering a utilizar, se realizan diversos trabajos
consistentes en su estudio y aplicacio´n (Garre & Charro 2005, Garre et al. 2005) sobre
diferentes conjuntos de atributos de proyectos de software.
Con el fin de mejorar los resultados obtenidos se prueban nuevas aproximaciones.
Una de ellas consiste en la divisio´n recursiva de los grupos de proyectos obtenidos (Garre
et al. 2004). Otra posibilidad consiste en aplicar el conocimiento disponible sobre ciertos
cost drivers para conducir el proceso de clustering (Cuadrado et al. 2006).
1.3. Me´todo de trabajo
En esta seccio´n se describe la planificacio´n general del trabajo realizado, as´ı como el
me´todo de evaluacio´n seguido.
1.3.1. Planificacio´n general
La metodolog´ıa seguida en esta investigacio´n comprende las siguientes fases:
1. Estudio del estado de la cuestio´n: Se estudian los modelos de estimacio´n del
coste del software ma´s importantes desarrollados a lo largo de los u´ltimos an˜os,
as´ı como las diferentes clasificaciones en las que se han agrupado. Es necesario
tambie´n estudiar las diferentes te´cnicas de clustering existentes, profundizando en
las que son ma´s adecuadas ante el tipo de datos a manejar.
2. Descripcio´n del contexto del problema: El problema se plantea en el marco
de los modelos de estimacio´n del coste del software. Se parte de los valores, que se
obtienen de MMRE y PRED(l), al aplicar un modelo de estimacio´n parame´trico
sobre la totalidad de una base de datos de proyectos. Se presenta la necesidad
7de mejorar estos valores, para poder llevar a cabo un proceso de estimacio´n ma´s
preciso y acorde con las necesidades actuales.
3. Definicio´n del modelo: Se construye un nuevo modelo de estimacio´n del coste,
basa´ndose en la combinacio´n de modelos parame´tricos y te´cnicas de clustering. Al
aplicar clustering sobre la base de datos de proyectos, se segmenta la misma, ob-
teniendo diferentes grupos de proyectos. Para cada uno estos grupos de proyectos,
se obtiene la correspondiente funcio´n parame´trica, as´ı como los valores de MMRE
y PRED(l) que resultan de la evaluacio´n de cada uno de los modelos a que dan
lugar estas funciones.
4. Evaluacio´n del modelo: Para la evaluacio´n del modelo se realizara´n varios ex-
perimentos, tomando como criterio de evaluacio´n, los valores MMRE y PRED(l).
De entre los experimentos realizados destacan:
Comparacio´n de diferentes algoritmos de clustering, ya que segu´n sea el algo-
ritmo utilizado, los resultados obtenidos sera´n diferentes
Utilizacio´n de diferentes para´metros para la segmentacio´n de la base de datos
de proyectos
Ana´lisis de la segmentacio´n recursiva sobre proyectos
Estudio de la influencia de ciertos cost drivers, sobre la formacio´n de los
segmentos en el proceso de clustering
Todos ellos realizados con el fin de mostrar las caracter´ısticas ma´s importantes de
estos modelos parame´tricos segmentados.
5. Formulacio´n de conclusiones: Se concluira´ con un ana´lisis del grado de cober-
tura de los objetivos alcanzados, y se detallara´n l´ıneas futuras de investigacio´n y
ampliacio´n del trabajo realizado.
La aplicacio´n de las diferentes alternativas de segmentacio´n de proyectos, se reali-
zara´ de forma simulta´nea con la evaluacio´n de las mismas, constituyendo este proceso
de disen˜o-evaluacio´n, el hilo conductor en el proceso de investigacio´n.
81.3.2. Me´todo de evaluacio´n
El me´todo de evaluacio´n seguido en este trabajo consistira´ en la comparacio´n de los
valores MMRE y PRED(l)7 obtenidos, por un lado, aplicando una u´nica funcio´n de esti-
macio´n sobre la totalidad de proyectos de software, y por otro, aplicando las n-funciones
que resultan de la segmentacio´n de la base de datos de proyectos en n-segmentos.
Al ser estos unos datos totalmente objetivos, es muy sencillo realizar la comparacio´n
entre diferentes valores de ellos, mostra´ndose de forma clara e inmediata la bondad de
una aproximacio´n frente a la otra.
Este me´todo de evaluacio´n se realizara´ a continuacio´n del proceso de construccio´n
de las funciones parame´tricas. Proceso que consistira´ siempre en los mismos pasos, pero
diferira´ en el algoritmo de clustering utilizado, en los para´metros considerados dentro
de cada proceso de segmentacio´n, y en las posibles aproximaciones alternativas que se
pueden utilizar para la eleccio´n de ciertos cost drivers que mejoren la segmentacio´n
realizada.
1.4. Estructura del documento
Esta memoria de tesis doctoral se estructura como se describe a continuacio´n.
1. En el presente cap´ıtulo se recogen los objetivos y aportaciones de la tesis, y se
presenta la metodolog´ıa de trabajo de la investigacio´n.
2. En el cap´ıtulo 2 se describe el estado de la cuestio´n en lo relativo a los diferentes
modelos de estimacio´n del coste del software existentes, y las diferentes clasifi-
caciones que se han realizado con la intencio´n de agruparlos segu´n determinados
criterios de afinidad en cuanto a sus caracter´ısticas. Adema´s se describe la te´cnica
de clustering junto con una descripcio´n de las familias de algoritmos existentes.
7Conte et al. (Conte et al. 1986) considera como aceptables, para un modelo de estimacio´n, estas
medidas de evaluacio´n.
93. En el cap´ıtulo 3 se detalla el planteamiento del problema, analizando los actuales
inconvenientes y limitaciones del uso de una u´nica fo´rmula para modelizar toda una
base de datos de proyectos. A la luz de las limitaciones observadas y tras exponer
sus posibles soluciones, se muestra la necesidad de introducir un nuevo modelo que
solvente los inconvenientes encontrados en la aproximacio´n de una u´nica fo´rmula.
4. En el cap´ıtulo 4 se describe el nuevo modelo de estimacio´n del coste del software
propuesto: modelo parame´trico segmentado.
5. En el cap´ıtulo 5 se describe la metodolog´ıa general llevada a cabo para realizar
la evaluacio´n del modelo segmentado, describiendo la base de datos de proyectos
utilizada, mostrando algunos algoritmos de clustering considerados, as´ı como la
seleccio´n de los para´metros de calidad predictiva seleccionados, para terminar con
un conjunto de pruebas sobre la base de datos de proyectos.
6. Finalmente, en el cap´ıtulo 6 se ofrecen las conclusiones del trabajo realizado y se
esbozan algunas l´ıneas futuras de investigacio´n relacionadas con la aplicacio´n del
modelo descrito y su posible mejora.

Cap´ıtulo 2
Estado de la cuestio´n
U´nicamente en el movimiento, por doloroso que sea, hay vida.
Jacob Burckhardt
En este cap´ıtulo se ofrece una descripcio´n del estado actual de las investigaciones y
trabajos desarrollados en el a´rea de la estimacio´n del esfuerzo en el desarrollo de software.
Para ello se realizara´ un breve recorrido por las diversas clasificaciones de los modelos que
se han utilizado para realizar dichas estimaciones a lo largo de la historia, as´ı como una
descripcio´n de los modelos ma´s importantes. Una te´cnica que se ha utilizado en diferentes
a´reas de inteligencia artificial y estad´ıstica, pero que no se ha utilizado demasiado hasta
ahora en la estimacio´n del coste del software, es la de clustering. En este trabajo se
investigara´ su aplicacio´n en el a´rea de Ingenier´ıa del Software. Por lo tanto, tambie´n
es necesario realizar una descripcio´n de la clasificacio´n de los principales algoritmos de
clustering.
2.1. Introduccio´n
Como ya se ha descrito en el primer cap´ıtulo, el desarrollo de cualquier tipo de sof-
tware ha llevado asociado, desde sus inicios en los an˜os 40, una problema´tica en todo lo
referente a la planificacio´n de su desarrollo en el tiempo y a la prediccio´n de su coste.
La cancelacio´n de proyectos, debido principalmente al incumplimiento de los plazos
previstos para su realizacio´n, o la superacio´n del presupuesto estimado, ha sido el deto-
nante principal para que se haya investigado durante de´cadas sobre la forma de obtener
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una informacio´n fiable, preferiblemente durante la fase de especificacio´n de requisitos
del software a desarrollar, de manera que la duracio´n y el coste del proyecto una vez
construido se ajuste lo ma´s posible al plazo y coste previstos al inicio del mismo.
Estas investigaciones han dado lugar a multitud de modelos de estimacio´n de softwa-
re, modelos que, de forma sistema´tica, son capaces de ofrecer una estimacio´n del coste
del software, la cua´l tendra´ que ser evaluada segu´n unos criterios determinados.
Con el fin de arrojar un poco de orden en el caos, diversos autores han clasificado
estos modelos atendiendo a similitudes entre ellos.
En el presente cap´ıtulo se pretende dar una visio´n de las clasificaciones (seccio´n 2.2)
y de los modelos (seccio´n 2.3) desarrollados a lo largo de la historia hasta nuestros
tiempos. Adema´s se vera´n los diferentes algoritmos de clustering, agrupados segu´n su
tipo (seccio´n 2.4).
2.2. Clasificacio´n de los Modelos de Estimacio´n del
Coste del Software
Esta seccio´n da una visio´n de las clasificaciones de los modelos que se describen en
la literatura sobre la estimacio´n del coste del software. Clasificaciones que se establecen
en base a las suposiciones previas y caracter´ısticas de los modelos, permitiendo as´ı la
evaluacio´n y comparacio´n de los mismos.
2.2.1. Clasificacio´n de Barry Boehm (1981)
Barry Boehm, en su libro Software Engineering Economics (Boehm 1981) establece
una clasificacio´n en 7 categor´ıas, de los me´todos usados para estimar el coste en el










Estos modelos esta´n basados en algoritmos matema´ticos, los cuales proporcionan
una estimacio´n del coste del software mediante una funcio´n de una serie de variables,
conocidas como cost drivers (variables dependientes del esfuerzo que influyen significa-
tivamente sobre e´l).
Los modelos algor´ıtmicos, a su vez, se pueden agrupar en:
Modelos Lineales
Tienen la forma
Esfuerzo = a0 + a1x1 + · · ·+ anxn
donde x1, . . . , xn son las variables dependientes, y a0, . . . , an son los coeficientes
que proporcionan un mejor ajuste para una serie de proyectos dados. Dentro de







2 · · · axnn
siendo x1, . . . , xn las variables dependientes, y a0, . . . , an los coeficientes que pro-
porcionan un mejor ajuste para los datos dados. Modelos de esta categor´ıa ser´ıan,
el modelo Walston-Felix y Doty.
Modelos Anal´ıticos
Son mucho ma´s generales que los anteriores, tomando la forma
Esfuerzo = f(x1, . . . , xn)
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donde x1, . . . , xn son los cost drivers, y f es una funcio´n matema´tica no lineal ni
multiplicativa. Esta categor´ıa de modelos incluye los modelos Halstead y Putnam
(Putnam 1978).
Modelos Tabulares
Contienen una serie de tablas que relacionan los valores de las variables dependien-
tes, con porciones de esfuerzo de desarrollo software, o con multiplicadores usados
para ajustar la estimacio´n del esfuerzo. Son fa´ciles de entender y de implementar,
adema´s de ser fa´cilmente modificables ante la introduccio´n de nuevas variables
independientes. Ejemplos de dichos modelos son Aron, Wolverton y Boeing.
Modelos Compuestos
Se basan en una combinacio´n de funciones lineales, multiplicativas, anal´ıticas y ta-
bulares para estimar el esfuerzo en funcio´n de las variables independientes. Tienen
la ventaja de que usan la mejor forma de la funcio´n, para cada componente de la
estimacio´n del coste. Sin embargo son muy complicados de aprender y de usar a
mano. Modelos de esta categor´ıa son PRICES S, SLIM y COCOMO.
Juicio de Expertos
Las te´cnicas basadas en juicio de expertos llevan asociada la consulta a expertos. Di-
chos expertos ofrecen la experiencia que poseen en el desarrollo de proyectos de similares
caracter´ısticas a los proyectos bajo estudio, para obtener la estimacio´n del coste de los
mismos. Estas te´cnicas son u´tiles en ausencia de datos cuantificados y emp´ıricos, pero
tienen el inconveniente de que son tan buenas como lo sean las opiniones de los expertos
consultados (an˜os de experiencia no llevan asociados altos niveles de competencia). Para
conseguir la mejor estimacio´n posible, dado que pueden intervenir uno o varios expertos,
es necesario utilizar te´cnicas de consenso tales como Delphi (Helmer 1966).
En el trabajo de Jorgensen (Jorgensen 2002), se realiza una revisio´n de los estudios




La estimacio´n por analog´ıa involucra la comparacio´n del proyecto bajo estudio con
una base de datos de proyectos reales, con el fin de encontrar el que ma´s se le parezca
en cuanto a sus caracter´ısticas. De esta manera, con los datos del proyecto encontrado
se puede (por analog´ıa) realizar la estimacio´n del coste del proyecto en desarrollo.
Parkinson
Este modelo esta´ basado en la Ley de Parkinson, la cual establece que el coste
estimado de un proyecto estara´ en funcio´n de todos los recursos disponibles. De esta
manera, si un proyecto se debe completar en 8 meses y se dispone de 10 personas, el
coste estimado para el mismo sera´ de 80 personas-mes.
Me´todo Price to Win
Este me´todo dara´ una estimacio´n con el objetivo de ganar el proyecto. Es decir,
intentara´ dar el presupuesto ma´s bajo, u ofrecer e´l tiempo de realizacio´n ma´s corto. La
experiencia ha demostrado que las empresas que han seguido este principio suelen cesar
en sus actividades en breve.
Me´todo de estimacio´n Top Down
A partir de las propiedades del producto software se hace una primera estimacio´n
global, dividie´ndose ma´s tarde este coste entre los diversos componentes del sistema,
sucedie´ndose este proceso si los componentes a su vez se dividen en otros. Normalmente
este me´todo se aplica conjuntamente con alguno de los anteriores.
Me´todo de estimacio´n Bottom Up
Se hace una estimacio´n de cada uno de los componentes software ba´sicos por separa-
do, producie´ndose a continuacio´n la agregacio´n de costes segu´n se agrupan componentes
sencillos en componentes ma´s complejos. La estimacio´n del coste del proyecto total es la
suma de los costes individuales. Este me´todo, al igual que el anterior, se suele usar en
combinacio´n con alguno de los vistos anteriormente.
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2.2.2. Clasificacio´n de DeMarco(1982)
En su libro, Controlling Software Projects (DeMarco 1982), DeMarco ofrece una
visio´n de los diferentes modelos de estimacio´n, permitiendo realizar la siguiente clasifi-
cacio´n:
Corrected Single Factor Models
Este modelo consiste en establecer la relacio´n entre el coste y un conjunto de
para´metros en orden descendente de dependencia con respecto al mismo. Se tra-
tar´ıa, entonces de ajustar esta curva con los datos dados. La ecuacio´n propuesta
tiene la forma:
Esfuerzo = K +M1P1 +M2P2 + · · ·+MnPn
donde Pn es el para´metro n-e´simo y Mn es su multiplicador. Normalmente la
relacio´n no suele ser lineal, por lo que la ecuacio´n anterior toma esta otra forma:




2 + · · ·+MnPEnn
Es necesario tener en cuenta el ruido, ignorando los para´metros cuya contribu-
cio´n sea substancialmente menor que el nivel de ruido. Modelos dentro de esta
clasificacio´n podr´ıan ser los de Walston-Felix, Bailey-Basili y COCOMO.
Time Sensitive Cost Models
Este me´todo trata de comprender la relacio´n existente entre las personas dispo-
nibles y el tiempo de desarrollo, teniendo en cuenta que incrementar el nu´mero
de personas en el desarrollo de un proyecto en un factor de X no disminuira´ el
tiempo en 1/X. Modelos de este tipo ser´ıan los de Putnam (Putnam 1978) y de
Parr (Parr 1980).
2.2.3. Clasificacio´n de Conte, Dunsmore y Shen (1986)
En el libro Software Engineering Metrics and Models de Conte (Conte et al. 1986),
los autores agrupan los modelos de estimacio´n en cuatro categor´ıas, dependiendo del







Esta categor´ıa cubre la mayor´ıa de los modelos de estimacio´n del coste comu´nmente
usados hasta 1986. Consiste en la consulta a expertos sobre el esfuerzo necesario para
llevar a cabo un proyecto. Estos expertos, basa´ndose en la experiencia de proyectos
similares, en la intuicio´n y en informacio´n histo´rica de proyectos parecidos, ofrecen sus
estimaciones. E´stas deben de ser ponderadas segu´n el nu´mero de expertos consultados.
Un ejemplo de este tipo de modelos ser´ıa el modelo TRW Wolverton.
Modelos estad´ısticos
Son modelos tanto lineales como no lineales, que realizan ana´lisis de regresio´n para
establecer la relacio´n entre el esfuerzo y los cost drivers, tales como taman˜o del proyecto.
Un modelo estad´ıstico lineal tiene la forma:




donde E es el esfuerzo, ci son constantes y xi son los cost drivers. Modelos de esta
categor´ıa ser´ıan SDC y Farr-Zagorski.
Un modelo estad´ıstico no lineal tiene la forma:
E = (a+ bSc)m( ~X)
donde S es el taman˜o estimado del proyecto medido en cientos de l´ıneas de co´digo; a, b, y
c son constantes obtenidas a partir de ana´lisis de regresio´n; y m( ~X) es un multiplicador
de ajuste que depende de uno o varios de los cost drivers, denotados por el vector ~X.
Esta ecuacio´n suele convertirse en un problema complicado de resolver, debido a que
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normalmente aparecen dependencias no lineales de m( ~X). Por lo tanto se suele utilizar
un estimador nominal derivado de la ecuacio´n anterior:
Enom = a+ bS
c
ajusta´ndose este esfuerzo nominal con el factor de ajuste m( ~X). Ejemplos de estos
modelos son Walston-Felix, Bailey-Basili, y algunas de las funciones de COCOMO, y
Doty.
Modelos teo´ricos
Se basan en la forma de razonamiento de los programadores durante el proceso de
desarrollo software, as´ı como en leyes matema´ticas que sigue el proceso de desarrollo
software. Ejemplos de estos modelos son el modelo Putnam, modelo Jensen, y el modelo
Halstead’s Software Science.
Modelos compuestos
Los modelos compuestos esta´n basados en una combinacio´n de ecuaciones anal´ıticas,
datos estad´ısticos (procedentes de modelos lineales y no lineales), y juicio de expertos.
Modelos de este tipo ser´ıan el de Putnam, PRICE S y COCOMO.
2.2.4. Clasificacio´n de Kitchenham 1991 y 1996






El me´todo de Descomposicio´n implica descomponer un proyecto desde su totalidad
hasta sus componentes ma´s pequen˜as (tareas de nivel inferior). La estimacio´n total se
19
calcula como la suma de las estimaciones de cada una de las tareas de nivel inferior. Los
otros tres me´todos son iguales a los descritos por Boehm (Boehm 1984) (las Ecuaciones
de estimacio´n se corresponden con los Modelos algor´ıtmicos).
En su posterior clasificacio´n, Kitchenham ya no menciona el me´todo de Descompo-
sicio´n, sin embargo se listan dos nuevas formas de Ecuaciones de estimacio´n (Modelos
de Coste), Ecuaciones Matema´ticas y Tablas Look-Up.
2.2.5. Clasificacio´n de Fairley 1992
En el trabajo de Fairley (Fairley 1992), el autor clasifica las te´cnicas de estimacio´n
del coste en las tres categor´ıas siguientes:
Modelos emp´ıricos
Modelos basados en Regresio´n
Modelos basados en la Teor´ıa
Modelos emp´ıricos
Se derivan de las observaciones de rendimiento pasadas, e incluyen reglas del pulgar,
analog´ıa y puntos de funcio´n.
Modelos basados en Regresio´n
Como por ejemplo COCOMO, proceden de datos histo´ricos y expresan la relacio´n
matema´tica entre las variables del proyecto. Se construyen mediante ecuaciones de re-
gresio´n, que se obtienen a partir de los datos de proyectos desarrollados. A veces es
necesario aplicar factores de ajuste, a los valores calculados por las ecuaciones, para
obtener unas estimaciones finales del esfuerzo y del tiempo.
Modelos basados en la Teor´ıa
Proceden de consideraciones teo´ricas subyacentes que caracterizan algunos aspectos
del proceso de desarrollo software. Ejemplos de estos modelos son SLIM, y PRICE S.
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2.2.6. Clasificacio´n de Walkerden y Jeffery 1997
En Walkerden (Walkerden & Jeffery 1997) los modelos se clasifican de acuerdo al
me´todo de prediccio´n en el que se basan. Los modelos emp´ıricos se clasifican en pa-
rame´tricos o no-parame´tricos. Un modelo parame´trico tiene forma de funcio´n expl´ıcita,
relacionando una variable dependiente con una o varias variables independientes (p.e.
COCOMO). Un modelo no-parame´trico no tiene una forma de funcio´n expl´ıcita (p.e. un
modelo desarrollado a partir de una te´cnica de aprendizaje automa´tico, tal como una






Los autores establecen que cualquier prediccio´n que relacione el atributo de intere´s
con cualquier otro atributo, debe de basarse en un modelo emp´ırico. Este modelo emp´ıri-
co ser´ıa el punto de partida para cada uno de los me´todos de prediccio´n. Juicio de ex-
pertos es un me´todo de prediccio´n segu´n Boehm (Boehm 1981). Sin embargo, no se
incluye en esta clasificacio´n, ya que segu´n los autores, juicio de expertos no es fa´cilmente
caracterizable y solamente se utiliza cuando hay expertos disponibles.
Modelos emp´ıricos parame´tricos
Es la clasificacio´n ma´s comu´n de modelos. En su forma ma´s simple, un modelo emp´ıri-
co parame´trico ser´ıa una funcio´n que relaciona el esfuerzo de desarrollo de un sistema,
con una medida de taman˜o. Modelos de esta categor´ıa ser´ıan FPA, Basic COCOMO,
Walston-Felix y Bailey-Basili. Estos modelos son modelos de esfuerzo. Existe otra forma
de estos modelos, llamada elapsed time models, que se centra en la relacio´n existente




Como se ha comentado anteriormente, estos modelos no tienen una forma funcional, y
proceden de diversas te´cnicas de aprendizaje automa´tico (machine learning). Un ejemplo
podr´ıa ser la te´cnica OSR Optimized Set Reduction (Briand et al. 1992), consistente en
una aproximacio´n de reconocimiento de patrones para analizar los datos de un a´rbol de
decisio´n. Otro me´todo no-parame´trico se describe en el trabajo de Srinivasan (Srinivasan
& Fisher 1995), el cual usa back-propagation para entrenar una red neuronal.
Modelos analo´gicos
La estimacio´n se realiza mediante interpolacio´n, a partir de los datos de proyectos
ana´logos previamente desarrollados. Ejemplos de estos modelos son ESTOR (Mukhopadhyay
et al. 1992) y la herramienta de estimacio´n ANGEL (Shepperd & Schofield 1997).
Modelos teo´ricos
Proponen un modelo nume´rico basa´ndose en un modelo emp´ırico. El modelo teo´rico
debe de validarse emp´ıricamente. Uno de estos modelos ha sido desarrollado por Abdel
(Abdel-Hamid & Madnick 1986). Este modelo se basa en relaciones dina´micas de retro-
alimentacio´n entre gestio´n de personal, produccio´n de software, planificacio´n y control.
Modelos heur´ısticos
Los modelos heur´ısticos se usan como una extensio´n a los anteriores, pudie´ndose utili-
zar para ajustar las estimaciones realizadas por otros me´todos. No existen, sin embargo,
modelos que se basen en los modelos heur´ısticos como base principal.
2.2.7. Clasificacio´n realizada por Barry Boehm, Chris Abts y
Sunita Chulani en el an˜o 2000
Tras la primera clasificacio´n de Boehm (Boehm 1981), surgieron nuevos modelos que
se recogen en este nuevo trabajo. En el trabajo de Boehm (Boehm, Abts & Chulani 2000)
los autores presentan la siguiente clasificacio´n de los modelos existentes hasta ese an˜o:
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Te´cnicas basadas en Modelos
Se corresponden con los Modelos Algor´ıtmicos vistos en 2.2.1. Dentro de estos
modelos, Boehm incluye a SLIM, Checkpoint, PRICE-S, ESTIMACS, SEER-SEM,
SELECT Estimator, y COCOMO II.
Te´cnicas basadas en Expertos
Igualmente, se corresponden con los modelos basados en el Juicio de Expertos




Modelos basados en Te´cnicas de Regresio´n
Modelos Compuestos-Bayesianos
Orientados al Aprendizaje
Tienen su origen en los modelos por Analog´ıa (ver 2.2.1), referida por los autores
(Boehm, Abts & Chulani 2000) como Estudio de Casos (Case Studies), y Razonamiento
Basado en Casos (Case Based Reasoning CBR) por Shepperd (Shepperd & Schofield
1997). Se incluyen tambie´n en esta clasificacio´n las estimaciones realizadas utilizando
Redes Neuronales.
Estudio de Casos Representa un estudio inductivo, por el cual los estimadores inten-
tan aprender mediante la extrapolacio´n de ejemplos espec´ıficos dados. Se estudian las
condiciones del entorno, restricciones, decisiones te´cnicas y de gestio´n tomadas, as´ı como
el final acontecido de una serie de proyectos previamente realizados, con el fin de ex-
traer los v´ınculos subyacentes entre causa y efecto, de manera que se puedan aplicar en
el nuevo contexto. Para realizar estimaciones de nuevos proyectos, se buscan proyectos
de similares caracter´ısticas, con la creencia de que (por analog´ıa) proyectos similares es
muy probable que se comporten de la misma forma (en cuanto a costos y planificacio´n
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en el tiempo). Los proyectos de los que se extrapola la informacio´n, pueden haber sido
realizados por la propia organizacio´n, o procedentes de entidades externas. La primera
forma ser´ıa la ma´s deseable, aunque si el proyecto esta´ bien documentado y procede
de una organizacio´n que realiza actividades similares a la nuestra, tambie´n puede ser
beneficioso.
Para mayor informacio´n ver seccio´n 2.2.9.
Redes Neuronales Se describen en detalle en la seccio´n 2.2.9.
Modelos Dina´micos
Estos modelos reconocen expl´ıcitamente que el esfuerzo de proyectos de software o
los factores de coste, cambian durante el desarrollo del sistema, esto es, son dina´micos en
el tiempo. Esto introduce una caracter´ıstica novedosa, ya que hasta el momento todos
los modelos eran esta´ticos, realizando la estimacio´n basa´ndose en una instanta´nea de la
situacio´n en un instante de tiempo dado. La te´cnica dina´mica ma´s destacada se basa en
la aproximacio´n dina´mica del sistema (System Dynamics Approach), desarrollada por
Jay Forrester hace unos cuarenta y cinco an˜os (Forrester 1961).
System Dynamics Approach Se basan en modelos de simulacio´n continua, repre-
sentando el modelo resultante como un grafo de informacio´n que va cambiando a lo
largo del tiempo. Matema´ticamente, los modelos de simulacio´n se representan mediante
un conjunto de ecuaciones diferenciales de primer orden (Madachy 1994):
x′(t) = f(x, p)
donde x es un vector que describe los niveles o estados del modelo, p es el conjunto de
para´metros del modelo, f una funcio´n vectorial no lineal, y t representa el tiempo.
Esta te´cnica se ha aplicado satisfactoriamente durante los u´ltimos quince an˜os. Abdel-
Hamid ha construido varios modelos que predicen cambios en el coste del proyecto, las
necesidades de personal y la planificacio´n en el tiempo (Abdel-Hamid 1989a, Abdel-
Hamid 1989b, Abdel-Hamid 1993, Abdel-Hamid & Madnick 1991). As´ı mismo, este autor
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tambie´n ha realizado estudios acerca de la reusabilidad del software (Abdel-Hamid &
Madnick 1993) utilizando esta aproximacio´n.
Modelos basados en Te´cnicas de Regresio´n
Estas te´cnicas son las ma´s utilizadas en la construccio´n de modelos. Se suelen utilizar
junto con las te´cnicas basadas en modelos, e incluyen Regresio´n Standard y Regresio´n
Robusta.
Regresio´n Standard Utiliza la aproximacio´n estad´ıstica cla´sica de mı´nimos cuadra-
dos. Se basa en el me´todo de Mı´nimos Cuadrados Ordinario (OLS Ordinary Least Squa-
res), discutido en libros como el de Judge y Weisberg (Judge et al. 1993, Weisberg 1985).
La razo´n de su gran utilizacio´n reside en la sencillez de manejo y su simplicidad. Esta´ dis-
ponible en multitud de paquetes estad´ısticos comerciales, tales como Minitab, SPlus,
SPSS, etc.
La forma t´ıpica de uno de estos modelos es:
yt = β1 + β2xt2 + · · ·+ βkxtk + et
donde xt2 · · · xtk son los indicadores para la observacio´n tth, β2 · · · βk son los coeficientes
de respuesta, β1 es un para´metro de corte e yt es la variable respuesta para la observa-
cio´n tth. El te´rmino de error et es una variable aleatoria con distribucio´n de probabilidad
normal en la mayor´ıa de los casos. El me´todo OLS funciona estimando los coeficientes
de respuesta y el para´metro de corte, minimizando el te´rmino de error de mı´nimos cua-
drados r2i donde ri es la diferencia entre la respuesta observada y la respuesta ofrecida
por el modelo para la observacio´n ith. De esta manera todas las observaciones tienen
una influencia equivalente en la ecuacio´n del modelo, excepto los outliers1 (puntos muy
diferentes al resto) que influir´ıan de forma despreciable sobre el mismo.
El me´todo OLS es adecuado cuando hay muchos datos disponibles, no hay atributos
nulos, no hay outliers, y los indicadores no esta´n correlacionados, tienen una interpreta-
cio´n sencilla cuando se usan en el modelo y son continuos.
1Se usara´ el te´rmino ingle´s.
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Una variacio´n del modelo anterior se uso´ para calibrar la versio´n 1997 de COCO-
MO II. Se utilizo´ regresio´n mu´ltiple para estimar los coeficientes b asociados con los 5
factores de escala y los 17 multiplicadores de esfuerzo. Uno de los resultados obtenidos
fue por ejemplo, que desarrollar software con vistas a ser reutilizado es ma´s barato que
desarrollarlo a medida para una u´nica aplicacio´n.
Regresio´n Robusta Es una mejora sobre la aproximacio´n OLS standard. La regre-
sio´n robusta mitiga el problema de los outliers. Dentro de los datos de los proyectos de
software existen multitud de outliers, debidos a la falta de uniformidad que existe a la
hora de definir las me´tricas de software, junto con la coexistencia de varios procesos de
desarrollo software y la disponibilidad de datos cualitativos ma´s que cuantitativos. Exis-
ten numerosas te´cnicas estad´ısticas que encajan dentro de esta categor´ıa de Regresio´n
Robusta.
La mayor´ıa de los modelos parame´tricos de coste (COCOMO II, SLIM, Checkpoint,
etc.) usan alguna forma de te´cnica de regresio´n, debido a su simplicidad y amplia acep-
tacio´n.
Modelos Compuestos-Bayesianos
Todos los me´todos examinados anteriormente tienen pros y contras, se trata de apro-
vechar las ventajas de cada uno de ellos mediante combinaciones de los mismos, de
manera que se obtenga la mejor estimacio´n posible.
Aproximacio´n Bayesiana Una forma curiosa de estimar que ha sido utilizada para
el desarrollo del modelo COCOMO II es el ana´lisis Bayesiano tal y como describe Chu-
lani (Chulani 1998, Chulani et al. 1998).
El ana´lisis Bayesiano es una forma de razonamiento inductivo que ha sido utilizada en
diversas disciplinas cient´ıficas. Una de las caracter´ısticas de la aproximacio´n Bayesiana
es que permite utilizar de una forma consistente, datos obtenidos a partir de bases
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de datos de proyectos histo´ricos, as´ı como la experiencia de expertos (conocimiento a
priori) para realizar inferencias. Esto se consigue a trave´s del teorema de Bayes, el cual
proporciona unos datos a posteriori que representan los para´metros del modelo. Este
proceso de transformacio´n de datos a priori en datos a posteriori, se puede ver como un
proceso de aprendizaje. Usando el teorema de Bayes, se pueden combinar los dos tipos




donde β es el vector de para´metros de intere´s, e Y es el vector de observaciones procedente
de la funcio´n de densidad a posteriori f(β/Y ). La informacio´n proporcionada viene dada
por f(Y/β), y f(β) es la informacio´n a priori que engloba toda la informacio´n de los
expertos acerca de β. La anterior ecuacio´n se puede escribir como:
f(β/Y ) ∝ l(β/Y )f(β)
lo que significa
Posteriori ∝Muestra ∗ Priori
En el contexto Bayesiano, las probabilidades a priori son las probabilidades incondiciona-
les asociadas con la informacio´n de muestra, mientras que las probabilidades a posteriori
son las probabilidades condicionales dadas por la informacio´n a priori.
La aproximacio´n Bayesiana ha sido utilizada en la calibracio´n del modelo COCOMO
II realizada en el an˜o 2000. Calibracio´n que mejora la realizada en el an˜o 1997 con mo-
delos de regresio´n.
El ana´lisis Bayesiano tiene todas las ventajas de la regresio´n standard, y adema´s
incluye el conocimiento a priori que proporcionan las opiniones de diversos expertos.
Los datos disponibles en ingenier´ıa del software, normalmente son escasos e incompletos,
siendo complicado el poder hacer buenas estimaciones. Esto queda remediado, en gran
medida, al aportar informacio´n procedente de expertos, obtenie´ndose as´ı un modelo de
estimacio´n ma´s robusto.
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2.2.8. Clasificacio´n de Wieczorek 2001
En la obra de Wieczorek (Wieczorek & Briand 2001), los autores realizan una cla-
sificacio´n de los modelos de estimacio´n del coste en base a una serie de definiciones de
los te´rminos modelo de estimacio´n, me´todo de estimacio´n y te´cnica de estimacio´n. A
continuacio´n se muestran dos definiciones de me´todo de estimacio´n:
I. Un me´todo de estimacio´n consiste en una o ma´s te´cnicas de estimacio´n. Una te´cnica
de estimacio´n es un procedimiento para obtener una estimacio´n del coste direc-
tamente del conocimiento de expertos y/o datos de proyecto. Una estimacio´n se
obtiene aplicando directamente una o ma´s te´cnicas de estimacio´n sobre los datos
disponibles.
II. Un me´todo de estimacio´n esta´ formado por uno o varios modelos de estimacio´n,
posiblemente un me´todo de modelado y un me´todo de aplicacio´n para aplicar los
modelos de estimacio´n. Un modelo de estimacio´n se construye a partir de una o
ma´s te´cnicas de modelado de acuerdo a los me´todos de modelado. Una te´cnica de
modelado es un procedimiento sencillo para construir un modelo de estimacio´n a
partir de los datos disponibles y/o el conocimiento de expertos. Una estimacio´n
se obtiene entonces, aplicando uno o ma´s modelos de estimacio´n en un contexto
espec´ıfico, de acuerdo a un me´todo de modelo de aplicacio´n.
La clasificacio´n ofrecida por Wieczorek y Briand (Wieczorek & Briand 2001) se puede
ver en la figura 2.1.
Me´todos Basados en Modelos
Un me´todo de estimacio´n basado en modelos, en general, lleva asociado un me´todo de
modelado, un modelo, y un me´todo de modelo de aplicacio´n. Un modelo de estimacio´n
del esfuerzo toma una serie de entradas (factores de productividad y una estimacio´n del
taman˜o del sistema) y produce un valor concreto o una distribucio´n del esfuerzo.
Modelos Gene´ricos Estos me´todos de estimacio´n generan modelos que se pueden
aplicar a proyectos de diferentes contextos.
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Figura 2.1: Clasificacio´n de Modelos de Estimacio´n segu´n (Wieczorek & Briand 2001)
Propietarios
Los modelos y me´todos de modelado no son pu´blicos, y por lo tanto no esta´n
completamente documentados.
No Propietarios
Los modelos y me´todos de modelado son de dominio pu´blico, y por lo tanto com-
pletamente documentados. Ejemplos de estos me´todos ser´ıan: COCOMO, COCO-
MO II, SLIM.
Modelos Espec´ıficos Estos modelos incluyen a los modelos locales, u´nicamente va´li-
dos en el contexto para el cual han sido desarrollados.
Conducidos por los Datos
Esta´n basados en el ana´lisis de datos, obtenie´ndose los modelos a partir de los
datos. Se puede a su vez, distinguir entre modelos parame´tricos y no-parame´tri-
cos. Los modelos parame´tricos necesitan la especificacio´n a priori de una relacio´n
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funcional entre diversos atributos del proyecto y el coste. A partir de ah´ı, el mode-
lo intenta encajar los datos disponibles sobre la funcio´n dada mediante regresio´n.
Los modelos no-parame´tricos obtienen modelos que no hacen ninguna suposicio´n
a priori sobre la forma de la funcio´n que relaciona atributos de proyecto y coste
(aunque de alguna forma siempre es necesario realizar alguna suposicio´n). Algunos
me´todos de este tipo ser´ıan: CART (Classification and Regression Trees), OSR
(Optimized Set Reduction), Stepwise ANOVA (Stepwise Analysis of Variance),
OLS (Ordinary Least Squares Regression) y Regresio´n Robusta.
Me´todos Compuestos
Los modelos de estimacio´n se construyen a partir de la combinacio´n de la opinio´n
de expertos y la utilizacio´n de te´cnicas conducidas por los datos. Ejemplos de
me´todos compuestos ser´ıan: COBRA (Cost Estimation Benchmarking and Risk
Analysis) y Me´todos basados en analog´ıa.
Me´todos No-Basados en Modelos
Consisten en una o varias te´cnicas de estimacio´n, junto con una especificacio´n de
como aplicarlas en un cierto contexto. Estos me´todos no involucran la construccio´n de
ningu´n modelo, ya que realizan directamente la estimacio´n.
Estos modelos suelen utilizar la opinio´n de expertos para obtener una primera estima-
cio´n subjetiva del esfuerzo, obteniendo el esfuerzo final tanto por aproximacio´n top-down
como bottom-up.
2.2.9. Estado actual
Se ha observado como desde el an˜o 1981 hasta el 2001 se han sucedido diversas clasi-
ficaciones de los modelos de estimacio´n del coste del software, segu´n diferentes autores.
Desde el u´ltimo trabajo comentado en este documento, de Wieczorek (Wieczorek &
Briand 2001), no se han realizado nuevas clasificaciones, sin embargo s´ı que han apareci-
do numerosos trabajos aplicando nuevas te´cnicas y combinaciones de ellas, para mejorar
el proceso de estimacio´n del coste del software. La mayor´ıa de estas te´cnicas son me´todos
no algor´ıtmicos, que se hab´ıan utilizado en diferentes campos para propo´sitos diversos,
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pero que nunca se hab´ıan utilizado en el de Ingenier´ıa del Software. Dichas te´cnicas
son las enmarcadas dentro del Aprendizaje Automa´tico (Machine Learning), las cuales
tratan de aprender, a partir de bases de datos de proyectos, la relacio´n que existe entre
los diferentes atributos de un proyecto de software, con el coste del mismo, para poder
ma´s tarde establecer dicha relacio´n ante nuevos proyectos. Algunas de estas te´cnicas
ya han sido incluidas en clasificaciones anteriores, como la de Boehm (Boehm, Abts &
Chulani 2000) en la seccio´n 2.2.7, otras no hab´ıan aparecido anteriormente:
Razonamiento Basado en Casos - CBR
Redes Neuronales Artificiales
Sistemas Fuzzy
Algoritmos Gene´ticos - Programacio´n Gene´tica
Induccio´n de Reglas
CART - Classification and Regression Trees
Desde la clasificacio´n de Boehm (Boehm, Abts & Chulani 2000) han surgido nuevos
trabajos, como hemos indicado anteriormente, por ello a continuacio´n se hara´ una bre-
ve descripcio´n de los ma´s destacados, junto con una breve explicacio´n de las te´cnicas
utilizadas.
Razonamiento Basado en Casos - CBR
La idea de utilizar analog´ıas para estimar el coste de desarrollo software no es nue-
va. Boehm (Boehm 1981) sugiere esta idea, y ma´s tarde fue reiterada por Cowderoy y
Jenkins (Cowderoy & Jenkins 1988), pero de nuevo sin ningu´n mecanismo formal para
poder seleccionar las analog´ıas. El siguiente desarrollo fue llevado a cabo por Vicinanza
(Mukhopadhyay et al. 1992, Vicinanza et al. 1990), el cual sugirio´ que los avances llevados
a cabo en CBR dentro del campo del Aprendizaje Automa´tico deber´ıan adaptarse para
poder realizar buenas predicciones de coste del software. Los trabajos ma´s destacados
fueron llevados a cabo por Shepperd (Shepperd et al. 1996, Shepperd & Schofield 1997).
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La idea, proyectos de software similares tienen un coste similar, se desarrolla como
sigue a continuacio´n. Dados n proyectos finalizados, se considera cada uno de ellos como
un caso separado que se an˜ade a una base de casos. Cada caso se caracteriza por p
caracter´ısticas que pueden ser continuas (experiencia del director de proyecto), discre-
tas (nu´mero de interfaces), o catego´ricas (entorno de desarrollo). Adema´s es necesario
conocer la caracter´ıstica que se desea predecir. El proyecto para el cual se desea rea-
lizar la estimacio´n (conocido como caso objetivo) debe de caracterizarse de la misma
forma que los proyectos en la base de datos (en te´rminos de las p caracter´ısticas). A
continuacio´n se realizar´ıa la medida de similitud entre el caso objetivo y los casos de
la base de casos, para ello se dibujar´ıa en el espacio p-dimensional el caso objetivo y
se proceder´ıa, mediante una forma modificada de la distancia eucl´ıdea, a identificar el
caso ma´s parecido. De esta manera se obtendr´ıan los valores a utilizar para realizar la
prediccio´n. Finalmente se an˜adir´ıa a la base de casos el caso objetivo solucionado.
De forma resumida, CBR consiste en los siguientes cuatro pasos:
1. Caracterizacio´n de casos
2. Almacenamiento de casos pasados
3. Recuperacio´n de casos similares para ser usados como analog´ıas, utilizando una
variante de la distancia eucl´ıdea
4. Utilizar el caso recuperado para resolver el caso objeto de estudio.
Para mayor informacio´n sobre el proceso consultar a Leake (Leake 1996).
Existen dos herramientas para estimar mediante analog´ıa, ESTER (Mukhopadhyay
et al. 1992) y ANGEL (Shepperd & Schofield 1997).
ANGEL es una herramienta de estimacio´n basada en analog´ıa que busca las simili-
tudes entre una entidad objetivo, tal como un proyecto de software, y un conjunto de
entidades histo´ricas de la misma clase. Cada entidad se caracteriza por una serie de
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atributos que esta´n disponibles en el momento en que se necesita realizar la estimacio´n.
Las similitudes se miden mediante distancia eucl´ıdea en el espacio p-dimensional.
Los sistemas de estimacio´n del coste basados en analog´ıas tienen una importante
limitacio´n, debida al uso de datos catego´ricos tales como muy bajo, bajo, alto, muy alto.
Estas calificaciones de los atributos se conocen como valores lingu¨´ısticos en terminolog´ıa
de lo´gica difusa. Una aproximacio´n para tratar con estos te´rminos reside en la utiliza-
cio´n de la teor´ıa de conjuntos difusos, tal y como explica Zadeh (Zadeh 1965). Por lo
tanto, la unio´n de CBR y Sistemas de Lo´gica Difusa combina las ventajas de ambos para
afrontar los problemas de estimacio´n del coste del software. Trabajos que han afrontado
problemas de estimacio´n del coste de esta forma son, por ejemplo, los de Ali Idri (Idri
& Abran 2002, Idri et al. 2001).
A continuacio´n se presentan algunos trabajos realizados por diferentes autores sobre
CBR. Muchos experimentos se han centrado en comparar la precisio´n en la estimacio´n de
la aproximacio´n CBR frente a otras te´cnicas de estimacio´n. Los resultados obtenidos han
mostrado que las estimaciones basadas en analog´ıa no superan a otras te´cnicas en todas
las situaciones. Por ejemplo Shepperd, Niessink y Kadoda (Shepperd et al. 1996, Niessink
& Van Vliet 1997, Dadoda et al. 2000, Shepperd & Schofield 1997) han demostrado
que las estimaciones basadas en analog´ıa ofrecen mejores resultados que los modelos
de regresio´n lineal. Por otra parte Briand y Myrtveit (Briand et al. 2000, Myrtveit &
Stensrud 1999) han llegado a conclusiones contrarias a e´stas.
Mukhopadhyay (Mukhopadhyay et al. 1992) compararon el rendimiento de su herra-
mienta Estor con juicio de expertos, puntos de funcio´n y COCOMO, usando el conjunto
de datos de Kemerer. Las conclusiones fueron que los expertos superaban a Estor, que
por contra, superaba a los otros dos.
Finnie (Finnie et al. 1997) compararon los modelos por analog´ıa con puntos de fun-
cio´n basados en modelos de regresio´n y redes neuronales. Los datos usados fueron 299
proyectos de 17 organizaciones diferentes. El rendimiento del modelo por analog´ıa fue
superior a los modelos de regresio´n, siendo inferior al obtenido con redes neuronales.
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Briand (Briand et al. 1999) compararon el me´todo de regresio´n stepwise ANOVA,
el de a´rboles de regresio´n CART, y ANGEL. Adema´s se hicieron estudios combinando
CART con ANOVA y CART con ANGEL. En general, los me´todos basados en analog´ıa
fueron significativamente peores que los otros me´todos usados, y la combinacio´n de los
me´todos no mejoro´ los resultados.
Stephen G. MacDonell y Martin J. Shepperd comparan (MacDonell & Shepperd
2003) el uso combinado de CBR, juicio de expertos y regresio´n lineal aplicados a un
sistema me´dico, observando que cuando una te´cnica ofrece unos resultados pobres, las
otras los mejoran significativamente.
Redes Neuronales Artificiales
De acuerdo a Gray y McDonell (Gray & McDonell 1997), las redes neuronales son la
forma de estimacio´n de software basada en construccio´n del modelo, ma´s comunmente
utilizada como alternativa a la regresio´n de mı´nimos cuadrados. Consisten en modelos de
estimacio´n que se “entrenan” usando datos histo´ricos, para producir cada vez mejores
resultados mediante el ajuste de los valores de sus para´metros, minimizando el error
cometido (diferencia entre los valores esperados y los de salida). Segu´n estos autores
(Gray & McDonell 1997), la forma ma´s comu´n de red neuronal en el campo de ingenier´ıa
del software es la red neuronal entrenada con propagacio´n hacia atra´s (backpropagation
trained feed-fordward, figura 2.2).
Una red neuronal esta´ formada por nodos (neuronas) organizados por capas (de
entrada, intermedias y de salida) y unidos mediante enlaces entre ellos. Las neuronas
de la capa de entrada aceptan los para´metros del proyecto, mientras que la neurona de
la capa de salida ofrece la estimacio´n del coste esperado. Los enlaces entre neuronas
tienen asociados pesos y cada neurona en la red calcula una funcio´n no-lineal de su
entrada. Estas funciones se conocen como funciones de activacio´n. La forma ma´s comu´n







WiIi es una suma ponderada de las entradas, Ii, a la neurona i.
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Figura 2.2: Modelo de Estimacio´n mediante una Red Neuronal
Para construir el modelo neuronal es necesario establecer el nu´mero de capas, as´ı como
el nu´mero de nodos por capa, y la forma en la que los nodos se enlazan. Tambie´n hay
que establecer los valores iniciales de los pesos de los enlaces entre nodos, y el algoritmo
espec´ıfico de entrenamiento que se usara´, normalmente backpropagation, dependiendo
de estos factores, los resultados obtenidos pueden variar enormemente. Una vez que el
modelo de red esta´ establecido, es necesario entrenarla con una serie de datos de ejem-
plo, en este caso una serie de proyectos previamente realizados. Las neuronas de la capa
de entrada se alimentan con el conjunto de variables de entrada, por ejemplo puntos
de funcio´n, nu´mero de pantallas, nu´mero de ficheros, etc. La red itera un gran nu´mero
de veces, ajustando los valores de los pesos de los enlaces, en funcio´n de los errores
cometidos, hasta que la diferencia entre los valores de salida y los esperados esta´ dentro
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de un umbral de error establecido (valor delta). La especificacio´n de este valor delta,
tambie´n es algo importante, ya que sin e´l, el modelo se podr´ıa entrenar hasta “aprender
de memoria” (overtrained) los ejemplos suministrados, realizando estimaciones perfectas
para casos pertenecientes a la base de datos de proyectos de ejemplo, pero realizando
pobres estimaciones para proyectos desconocidos.
Wittig (Wittig 1995) obtuvo precisiones del 10% para un modelo de este tipo al
ser usado para estimar el esfuerzo de desarrollo software. Pero cuidado, ya que tiene
los mismos problemas estad´ısticos con los datos de entrenamiento, que las te´cnicas de
regresio´n. En particular, se necesitan grandes conjuntos de datos para entrenar de forma
apropiada las redes neuronales.
Una desventaja importante de las redes neuronales es que son como cajas negras,
no permitiendo realizar ana´lisis de los datos obtenidos, es decir, no se conoce el proceso
seguido para conseguir esos datos, y por tanto, no contribuyen a incrementar el conoci-
miento humano del a´rea al que son aplicadas.
En la pa´gina web de NeuroSolutions2 se puede encontrar informacio´n completa sobre
Redes Neuronales.
Durante los u´ltimos an˜os se han realizado numerosos estudios, utilizando redes neu-
ronales, para la estimacio´n del coste del software. Sobre todo, estudios en los que se
compara la precisio´n obtenida utilizando redes neuronales con la obtenida al utilizar
otros me´todos de estimacio´n. A continuacio´n se vera´n algunos de estos trabajos.
Shukla (Shukla 2000) usa algoritmos gene´ticos para entrenar una red neuronal, en
vez de realizar el entrenamiento tradicional. Con esta nueva forma de aprendizaje de la
red, se obtienen predicciones de la estimacio´n del esfuerzo ma´s precisas que si se usa
backpropagation para su entrenamiento. As´ı mismo los resultados obtenidos tambie´n
mejoran los obtenidos al utilizar un a´rbol de regresio´n para realizar la estimacio´n.
Heiat (Heiat 2002), compara el uso de una red neuronal con el ana´lisis de regresio´n. En
2http://www.nd.com/neurosolutions/products/ns/whatisNN.html.
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este estudio se concluye que cuando se usan de forma combinada, lenguajes de tercera y
cuarta generacio´n, la red neuronal produce mejores resultados que el ana´lisis de regresio´n
convencional, en te´rminos de error medio.
Por u´ltimo, mencionar la utilizacio´n de sistemas difusos con redes neuronales en el
trabajo de Gray y McDonell (Gray & McDonell 1997).
Sistemas Fuzzy
Los sistemas de lo´gica difusa (Fuzzy Logic FL), desde su establecimiento por Za-
deh en 1965 (Zadeh 1965), han sido objeto de numerosos estudios, utiliza´ndose a partir
de los an˜os 90 en varios campos, como por ejemplo robo´tica, medicina y procesamien-
to de ima´genes. En estimacio´n del esfuerzo software, no se han utilizado hasta hace
relativamente poco tiempo. Por ejemplo se pueden ver los trabajos realizados por Ali
Idri en analog´ıa difusa (Idri & Abran 2002, Idri et al. 2001), o los de Gray (Gray &
McDonell 1997), en los que se combinan los puntos fuertes de las redes neuronales y
los sistemas difusos. Ma´s recientemente, M.A. Sicilia et. al (Sicilia et al. 2005), aplican
la teor´ıa difusa sobre las entradas a los modelos parame´tricos de estimacio´n del coste,
adema´s Crespo et. al (Crespo et al. 2003, Crespo et al. 2004) tambie´n abordan este tema
desde otros puntos de vista.
A continuacio´n, se comentan brevemente las bases teo´ricas de las partes de la lo´gica
difusa que se usan en la estimacio´n del coste del software.
Un sistema difuso esta´ formado por tres componentes principales, funciones de per-
tenencia (asociadas a conjuntos difusos), una base de reglas, y un proceso de concrecio´n
(defuzzification). Un conjunto difuso es un conjunto con una funcio´n de pertenencia µ,
que toma valores en el intervalo real [0, 1]. Esta definicio´n extiende la de la teor´ıa de
conjuntos cla´sica (conjuntos crisp) donde la funcio´n de pertenencia toma los valores 0 o
1. Los conjuntos difusos se pueden usar de forma muy eficiente para representar valores
lingu¨´ısticos tales como bajo, joven, o complejo (Jager 1995). En la teor´ıa de conjuntos
cla´sica, un individuo se considera joven si tiene una edad comprendida entre 21 y 32
an˜os, por ejemplo, no sie´ndolo en el resto de casos. Pero en la realidad, que´ sucede con
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una persona que tiene 33, 34, o 20 an˜os, ¿ya no es joven? La teor´ıa de conjuntos difusos
ofrece una solucio´n bastante cercana a la forma del razonamiento humano, una persona
puede ser joven entre 21 y 32 an˜os, pero no deja de serlo por tener 33 an˜os, sino que el
grado en el que pertenece al conjunto de personas jo´venes sera´ algo menor que 1, por
ejemplo 0,9.
Por lo tanto, el valor lingu¨´ıstico joven (para el atributo edad), se podr´ıa representar
de tres formas diferentes: mediante un conjunto difuso 2.3 a), mediante conjunto crisp
2.3 b), o por un valor nume´rico 2.3 c). La representacio´n mediante un conjunto difuso
es mucho ma´s adecuada que las otras dos, ya que:
Es ma´s general
Es la forma en la que las personas interpretan el valor lingu¨´ıstico
La transicio´n de un valor lingu¨´ıstico a un valor lingu¨´ıstico continuo es gradual
Figura 2.3: a)Representacio´n difusa del valor lingu¨´ıstico joven. b) Representacio´n cla´sica. c)
Representacio´n nume´rica
La segunda componente, la base de reglas, se extrae a partir del conocimiento de ex-
pertos sobre el dominio del problema en cuestio´n. Estas reglas son las que establecen los
valores de las funciones de pertenencia para un valor de x dado, por ejemplo una edad de
33 tiene un grado de pertenencia de 0,9 y no de 0,85, para el conjunto de personas jo´venes.
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El tercer componente, defuzzification process, asocia las salidas obtenidas con una
etiqueta o valor nume´rico. Por ejemplo, una edad de 18 an˜os llevar´ıa asociada la etiqueta
de muy joven. Para ma´s informacio´n sobre sistemas difusos se puede consultar el trabajo
de Munakata (Munakata & Jani 1994).
Algoritmos Gene´ticos - Programacio´n Gene´tica
Durante los u´ltimos treinta an˜os se ha experimentado un creciente intere´s por la
construccio´n de sistemas de resolucio´n de problemas basados en el proceso de evolucio´n
natural. En este sentido los algoritmos gene´ticos son algoritmos de bu´squeda y optimiza-
cio´n cuyo mecanismo de funcionamiento esta´ basado en dicho proceso. Es bien conocido
por los bio´logos que el proceso de evolucio´n natural tiene lugar en los cromosomas, que
poseen la informacio´n gene´tica de los individuos.
John Holland, en los an˜os 70, fue el primero que traslado´ esta estrategia de ac-
tuacio´n al campo de la computacio´n con el fin de disen˜ar sistemas artificiales con un
comportamiento ana´logo al del sistema evolutivo natural. Este intento trajo consigo el
nacimiento de lo que hoy se conoce como algoritmos evolutivos. Un algoritmo evolutivo
es un algoritmo probabil´ıstico que mantiene una poblacio´n de individuos P (t) para cada
iteracio´n t. Cada uno de los individuos constituye una solucio´n potencial del proble-
ma, representada mediante alguna estructura de datos. Cada una de estas potenciales
soluciones es evaluada para obtener una medida de su calidad como solucio´n. Poste-
riormente, se construye una nueva poblacio´n (iteracio´n t + 1) mediante un proceso de
seleccio´n en P (t), de manera que los mejores individuos tienen mayor probabilidad de
ser seleccionados. A continuacio´n se altera esta nueva poblacio´n mediante la aplicacio´n
sobre algunos miembros de la misma de ciertos operadores gene´ticos. Estos operadores
gene´ticos pueden ser unarios (mutaciones), produciendo nuevos individuos mediante pe-
quen˜os cambios en el individuo sobre el que se aplican, o de aridad superior (cruces),
de manera que dos o ma´s individuos se combinan para producir nuevos individuos (re-
produccio´n). As´ı, se obtiene finalmente una nueva poblacio´n P (t + 1). Tras un nu´mero
de iteraciones o generaciones, es de esperar que el mejor individuo de la poblacio´n final
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obtenida represente una solucio´n del problema o´ptima o al menos razonablemente buena.
Un caso concreto de algoritmos evolutivos son los denominados algoritmos gene´ti-
cos. Estos algoritmos se caracterizan por utilizar operadores de cruce en el proceso de
alteracio´n de la poblacio´n. Teniendo en cuenta lo anterior, los conceptos ba´sicos que se
manejan en la teor´ıa de los algoritmos gene´ticos son los siguientes:
Individuo: Un individuo es una potencial solucio´n del problema que se pretende
resolver mediante el algoritmo gene´tico.
Poblacio´n: Conjunto de individuos con los que se trabaja en el algoritmo gene´tico
en una determinada iteracio´n. En un algoritmo gene´tico los individuos que consti-
tuyen la poblacio´n cambian de una generacio´n a la siguiente, pero generalmente,
el taman˜o de la poblacio´n permanece constante.
Funcio´n fitness (de ajuste): Se trata de una funcio´n evaluadora de la calidad de
un individuo como solucio´n al problema. Permite la ordenacio´n de los individuos
de la poblacio´n en cuanto a la bondad de los mismos.
Cruce: Es una de las operaciones fundamentales que intervienen en todo algoritmo
gene´tico. Como norma general se aplica despue´s de un proceso de seleccio´n de
dos individuos y consiste en una combinacio´n de los mismos para obtener como
resultado otros dos nuevos individuos.
Mutacio´n: Es tambie´n una operacio´n fundamental en un algoritmo gene´tico. En
este caso se selecciona un individuo, el cual sufre una pequen˜a modificacio´n alea-
toria en su codificacio´n obtenie´ndose otro individuo nuevo.
En l´ıneas generales y teniendo en cuenta la estructura de un algoritmo evolutivo, la
estrategia operativa de un algoritmo gene´tico consiste en partir de una poblacio´n inicial
de individuos generada aleatoriamente, cada uno de los cuales representa una posible
solucio´n del problema. Estos individuos se evalu´an mediante una funcio´n (fitness), que
indica la calidad de la solucio´n o grado de adaptacio´n del individuo al entorno. A partir
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de esta situacio´n inicial se realizan una serie de iteraciones en cada una de las cuales
se simula la creacio´n de una nueva generacio´n de individuos a partir de la generacio´n
anterior. Este proceso consiste en aplicar los operadores gene´ticos de seleccio´n, cruce y
mutacio´n sobre los individuos hasta llegar finalmente a una poblacio´n que, si el algorit-
mo converge adecuadamente, estara´ compuesta por buenos individuos, siendo el mejor
de estos la solucio´n que ofrece el algoritmo. Un proceso de los llamados elitistas siempre
mantendra´ en la poblacio´n al mejor individuo alcanzado hasta el momento.
Un algoritmo gene´tico realiza una bu´squeda multidireccional. Esta bu´squeda es ma´s
intensiva en las direcciones ma´s prometedoras, pero se dedica tambie´n una parte del
esfuerzo a considerar regiones en principio de menor intere´s. En un intento de evitar
caer en mı´nimos locales, que es el mayor problema de los algoritmos de bu´squeda en
Inteligencia Artificial, la poblacio´n sufre una evolucio´n simulada: en cada generacio´n los
individuos buenos se reproducen con mayor probabilidad que los malos; en este proceso
se generan individuos nuevos que heredan algunas caracter´ısticas de sus progenitores,
mientras que otras son propias de cada individuo. As´ı pues se puede afirmar que los
algoritmos gene´ticos tratan de alcanzar un equilibrio entre dos objetivos aparentemente
en conflicto: explotar las buenas cualidades de las potenciales soluciones y explorar el
espacio de bu´squeda.
La Programacio´n gene´tica (Genetic Programming3) es una extensio´n de la te´cnica
de algoritmos gene´ticos, originada a partir del trabajo de Koza (Koza 1992). Se incluye
dentro del conjunto de me´todos conocidos como computacio´n evolutiva (Ba¨ck et al.
1997). GP se ha usado en campos tales como la construccio´n automa´tica de circuitos,
identificacio´n de sistemas no lineales en ingenier´ıa qu´ımica (identificacio´n de variables
relevantes), regresio´n simbo´lica, etc. (McKay et al. 1996, McKay et al. 1997, Willis
et al. 1997). En la estimacio´n del coste del software, GP se utiliza como una regresio´n
simbo´lica automa´tica para obtener las ecuaciones. La idea consiste en generar de forma
aleatoria un conjunto inicial de ecuaciones que relacionen las variables de entrada y de
3En adelante GP.
41
salida, y seleccionar las ecuaciones de acuerdo al principio de que sobreviva el mejor. El
proceso se repite hasta que se alcanza una solucio´n aceptable. Se trata, por lo tanto de
un me´todo no parame´trico. La forma de una ecuacio´n generada aleatoriamente podr´ıa
ser:
Esfuerzo = 999, 9 · loc− 22222 · loc2
El algoritmo de Dolado (Dolado & Ferna´ndez 1998, Dolado et al. 1998) que ofrece
una solucio´n para regresio´n simbo´lica es el mostrado a continuacio´n:
1. Generar la poblacio´n inicial de ecuaciones
2. Mientras haya generaciones que procesar hacer
2.1. Evaluar el fitness (adecuacio´n) de cada ecuacio´n
2.2. Para cada ecuacio´n de la poblacio´n seleccionar de forma
aleatoria uno de los operadores
a) mutacio´n con probabilidad Pm
b) cruce con probabilidad Pc
c) paso directo a la siguiente generacio´n con probabilidad
(1-Pm-Pc)
2.3. A~nadir la nueva ecuacio´n a la nueva poblacio´n
Fin del Para cada
Fin del Mientras
Cada ecuacio´n de la poblacio´n se representa en forma de a´rbol. La operacio´n de cru-
ce toma un suba´rbol de cada una de las dos ecuaciones involucradas, y los intercambia,
formando dos nuevas ecuaciones. La mutacio´n, altera de forma aleatoria los suba´rboles
de una ecuacio´n.
Para ma´s informacio´n sobre programacio´n gene´tica aplicada a estimacio´n del coste
consultar los trabajos de Dolado (Dolado 2001), (Dolado & Ferna´ndez 1998), (Dolado
1998), (Dolado et al. 1998), en los que se compara la utilizacio´n de GP, redes neuronales
y regresio´n lineal en la estimacio´n de esfuerzo. Una de las conclusiones principales es que
no hay ningu´n me´todo que destaque sobre el otro, y que GP se puede usar como alter-
nativa o como complemento a la regresio´n lineal. En Shan (Shan et al. 2002) se aplica
un me´todo de computacio´n evolutiva (GGGP Grammar Guided Genetic Programming)
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en la estimacio´n de esfuerzo, obteniendo significativamente mejores resultados que uti-
lizando regresio´n lineal simple. Por u´ltimo en Aguilar-Ruiz (Aguilar-Ruiz et al. 2001)
se combina el uso de los Simuladores de Proyectos de Software (SPS Software Project
Simulators) y la Computacio´n Evolutiva, proba´ndose la gran potencia de e´sta u´ltima.
Induccio´n de Reglas
Otro de los me´todos de Machine Learning, que se usa en la construccio´n de modelos
de coste del software, es el de Induccio´n de Reglas (Rule Induction4). Se trata de una
forma particular de aprendizaje inductivo en el cual el algoritmo produce reglas como
resultado del proceso de modelizacio´n. RI se basa en:
”. . . los algoritmos de induccio´n que reciben un conjunto de ejemplos de
entrenamiento, cada uno de los cuales se describe por los valores atribu-
to/resultado, construyen de forma automa´tica a´rboles de decisio´n, que son
capaces de clasificar de forma satisfactoria no solamente los ejemplos de entre-
namiento, sino tambie´n los casos nuevos que se pueden presentar.”(Kennedy
et al. 1997), pa´gina 147.
El aprendizaje inductivo consiste en la adquisicio´n de conceptos generales a partir
de ejemplos espec´ıficos. Mediante el ana´lisis de muchos ejemplos, es posible derivar
un concepto general que establezca las caracter´ısticas que definen esos ejemplos. Para
producir un conjunto de reglas, la induccio´n opera sobre un conjunto de ejemplos de
entrenamiento. Las reglas obtenidas se validan mediante un conjunto de ejemplos de
test.
RI puede ser usado en un gran rango de problemas, siempre que exista un conjunto
numeroso y adecuado de ejemplos. Las reglas se pueden ver como un a´rbol de decisio´n,
donde las hojas contienen el valor o rango de valores predicho. Los a´rboles de decisio´n
nume´ricos se generan calculando el resultado medio para cada conjunto de casos consi-
derados en cada nodo. Como ejemplo se puede a continuacio´n un fragmento de reglas
generadas a partir del conjunto de datos de Desharnais (Desharnais 1989).
4En adelante RI.
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If PFAjus ≥ 266 and
If ExpAP < 3 and
Transacciones < 165
Then Esfuerzo = 3542
Una ventaja del aprendizaje inductivo sobre las redes neuronales es que las reglas son
transparentes, y por lo tanto pueden leerse y entenderse, permitiendo un ana´lisis poste-
rior, cosa que no ocurre con las redes neuronales. En el fragmento anterior, se observa
como se tienen en consideracio´n, en primer lugar, los puntos de funcio´n ajustados, en se-
gundo lugar la experiencia del administrador de proyecto, y por u´ltimo las transacciones
procesadas. Los defensores de las te´cnicas de estimacio´n basadas en RI argumentan que
la disponibilidad de las reglas ayudan al estimador a entender la prediccio´n realizada y
cualquier suposicio´n subyacente sobre la que se base e´sta. El estimador ve como se ha rea-
lizado la estimacio´n y as´ı la entiende mejor, e incluso es capaz de rechazarla dado el caso.
En el trabajo de Mair (Mair et al. 2000), se comparan redes neuronales, razonamiento
basado en casos e induccio´n de reglas para predecir el esfuerzo software. Los sistemas se
comparan en te´rminos de exactitud, grado de claridad y configurabilidad. Las redes neu-
ronales son ma´s exactas que las reglas inducidas, sin embargo son menos transparentes y
ma´s dif´ıciles de configurar que estas u´ltimas. Otros trabajos sobre el tema pueden ser por
ejemplo los de Gray, Jorgensen y Shepperd (Gray & McDonell 1997), (Jorgensen 1995),
y (Shepperd & Kadoda 2001).
CART - Classification and Regression Trees. A´rboles de Clasificacio´n y de
Regresio´n
Ambos se basan en el mismo principio, pero tienen diferentes objetivos. Los a´rboles
de regresio´n se usan cuando el valor de salida a predecir es un valor continuo, mientras
que los a´rboles de clasificacio´n (tambie´n conocidos como a´rboles de decisio´n) se usan
para predecir valores catego´ricos (ordinales o nominales). Esto hace a los a´rboles de
regresio´n apropiados para usar en la estimacio´n del coste del software. Un a´rbol de
regresio´n, clasifica instancias (proyectos de software) con respecto a una cierta variable
(esfuerzo, o productividad, por ejemplo). Consiste en un conjunto de reglas de la forma:
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if (condicio´n 1 y condicio´n 2 y ...) then Z
visualizadas en forma de a´rbol binario, donde la variable dependiente Z es por ejemplo
el esfuerzo. Cada nodo en el a´rbol de regresio´n, especifica una condicio´n basada en una
de las variables del proyecto que tiene influencia sobre la variable dependiente Z. Cada
rama se corresponde con un valor posible para esa variable. La construccio´n de un a´rbol
de regresio´n lleva asociada la divisio´n recursiva del conjunto de datos, hasta que se al-
canza un criterio de parada.
Algunos trabajos sobre CART son los de Briand (Briand et al. 1999), en el que se
comparan stepwise regression, stepwise ANOVA, CART, y un me´todo basado en analog´ıa
utilizando el algoritmo ANGEL. El ana´lisis de regresio´n, y los a´rboles de regresio´n pro-
dujeron mejores resultados que los restantes me´todos.
Briand (Briand et al. 2000) realiza el mismo estudio que se describe en el apartado
anterior, pero sobre datos de la Agencia Espacial Europea. Los a´rboles de regresio´n no
se comportaron de la misma forma.
Kitchenham (Kitchenham 1998) compara stepwise ANOVA y CART. Los resulta-
dos obtenidos, utilizando los datos COCOMO, demostraron la sensible superioridad en
valores MMRE de ANOVA frente a CART.
Para ma´s informacio´n sobre estas te´cnicas se puede consultar Breiman y Wieczorek
(Breiman et al. 1993) y (Wieczorek & Briand 2001).
La lista de trabajos que tratan te´cnicas de Inteligencia Artificial y combinaciones
de ellas, para la estimacio´n del coste del software es interminable, ya que son cada
vez mayores los intentos para mejorar el complicado mundo de la estimacio´n del coste.
Aqu´ı solo se han examinado algunos de ellos para dar una idea del panorama actual. Sin
embargo existe otro me´todo de machine learning que no se ha utilizado hasta ahora en la
estimacio´n del esfuerzo software, se trata de las te´cnicas de clustering. En el trabajo de
Lee (Lee et al. 1998) se utiliza clustering, pero para ayudar a configurar la red neuronal
que se utilizara´ para realizar las estimaciones. En el presente trabajo se utilizara´ el
clustering en otro sentido. En la seccio´n 2.4 se presenta el estado actual de los diferentes
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algoritmos de clustering.
Clustering en Ingenier´ıa del Software
En esta seccio´n se vera´n los trabajos realizados en Ingenier´ıa del Software, que uti-
lizan algoritmos de clustering con diferentes propo´sitos. Se dejara´ para el final de este
cap´ıtulo la clasificacio´n de estos algoritmos de clustering, comentando ma´s en profundi-
dad esta te´cnica en pro´ximos cap´ıtulos.
Anita Lee et. al (Lee et al. 1998), combina la utilizacio´n del ana´lisis mediante te´cnicas
de clustering con redes neuronales. El clustering se usa en una fase previa para facili-
tar, en una segunda fase la forma de la red neuronal, es decir, en cierta medida es una
forma distinta de entrenamiento a backpropagation. De este modo se obtienen mejores
resultados que si solamente se utiliza una red neuronal con backpropagation.
En el trabajo de Donald J. Reifer et. al (Reifer et al. 1999), se establece un mecanismo
para convertir los ficheros COCOMO 81 con el fin de poder ser utilizados con el nuevo
modelo de estimacio´n del coste del sofware COCOMO II. Es en la fase de verificacio´n de
la exactitud del proceso, cuando los autores clusterizan en subconjuntos la base de datos
de proyectos. Se tiene en cuenta la naturaleza dispar de los diferentes tipos de proyectos,
con el fin de realizar la evaluacio´n, obtenie´ndose un incremento en la precisio´n obtenida.
Serge Oligny et. al (Oligny et al. 2000), utilizan la base de datos ISBSG versio´n 4
para obtener un modelo emp´ırico de prediccio´n de la duracio´n de tiempos, para realizar
proyectos de ingenier´ıa del software, basa´ndose en el esfuerzo. Este modelo utiliza ana´li-
sis de regresio´n para obtener la relacio´n entre el tiempo y el esfuerzo. La novedad de
este trabajo consiste en que no utiliza un u´nico modelo para los 312 proyectos de la base
de datos, sino que utiliza tres modelos, uno para los 208 proyectos desarrollados para
mainframe, otro para los 65 proyectos desarrollados para mid-range, y por u´ltimo otro
para los 39 proyectos desarrollados para pc. Los autores diferencian entre las distintas
plataformas de desarrollo utilizadas para realizar el modelado, obtenie´ndose una relacio´n
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distinta para cada uno de estos grupos.
En el trabajo de Erik Stensrud et. al (Stensrud et al. 2002), se realiza un estudio
de las medidas de evaluacio´n de los modelos de prediccio´n del coste del software, MRE,
MMRE, MdMRE y PRED(k). En concreto se examina la relacio´n existente entre estas
medidas y el taman˜o del proyecto. Una de las conclusiones a las que se llega es que MRE
no es independiente del taman˜o del proyecto, de hecho, MRE es mayor para proyectos
pequen˜os que para proyectos grandes, y viceversa. Una posible causa puede ser que los
conjuntos de datos exhiben una cierta heteroscedasticity5 (datos con distinta varianza).
Por ello, estos autores recomiendan dividir los datos en dos conjuntos, uno con los pro-
yectos de pequen˜o taman˜o y otro con los de gran taman˜o, aplicando a cada uno de ellos
el criterio MMRE.
Xu & Khoshgoftaar (Xu & Khoshgoftaar 2004), proponen una te´cnica de estimacio´n
del coste basa´ndose en una te´cnica de lo´gica difusa, que integra clustering difuso, proyec-
cio´n espacial, influencia difusa, y proceso de concrecio´n (defuzzification). El algoritmo
de clustering difuso que utilizan es fuzzy k-medias. Seleccionan un nu´mero de clusters a
obtener y se aplica el algoritmo al conjunto de proyectos bajo estudio (COCOMO81).
Para cada uno de los clusters obtenidos se obtienen un conjunto de reglas de inferencia,
que se utilizan en el proceso de estimacio´n. Los resultados dados por esta te´cnica, me-
joran los obtenidos utilizando los tres modelos COCOMO81.
Una utilizacio´n, un tanto diferente, de un algoritmo de clustering, en concreto clus-
tering jera´rquico aglomerativo, es la que ofrecen Lung et. al (Lung et al. 2004). Estos
autores desean obtener un disen˜o de software con un grado de cohesio´n y acoplamiento
adecuados, mediante la aplicacio´n de este tipo de algoritmos a unas especificaciones de
requisitos software iniciales.
Como se aprecia en la explicacio´n realizada de los trabajos expuestos en esta seccio´n,
5Se podr´ıa traducir como heteroceda´stico pero se usara´ el te´rmino ingle´s.
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el de Oligny (Oligny et al. 2000) es el que ma´s ha servido como inspiracio´n para esta tesis,
la cual es original, ya que utiliza un algoritmo de clustering para segmentar toda la base
de datos de proyectos, de forma automa´tica y en base a ciertos atributos seleccionados
manualmente, y aplica a cada uno de los segmentos obtenidos un modelo parame´trico
de estimacio´n. Siendo esto diferente a todo lo realizado con anterioridad.
2.3. Modelos de Estimacio´n del Coste del Software
A continuacio´n se muestran en orden cronolo´gico de aparicio´n y en ma´s o menos
detalle, muchos de los modelos que se utilizan o se han utilizado en la estimacio´n
del coste del software. La mayor´ıa de ellos ya han sido mencionados en las diferen-
tes clasificaciones vistas en los apartados anteriores, siendo las citas correspondien-
tes (Boehm 1981), (DeMarco 1982), (Conte et al. 1986), (Kitchenham et al. 2002),
(Fairley 1992), (Walkerden & Jeffery 1997), (Boehm, Abts & Chulani 2000) y (Wieczorek
& Briand 2001).
2.3.1. SDC - System Development Corporation (1965-1967)
En 1964, la USAF (United States Air Force) junto con la empresa SDC, trabajaron
juntas para estimar el coste de un proyecto. El propo´sito era obtener una serie de ecua-
ciones que permitieran estimar el coste de disen˜o, codificacio´n y prueba de un programa.
En 1967 ya hab´ıan recopilado 104 atributos de 169 proyectos de software completados.
Mediante ana´lisis estad´ıstico de los atributos se determinaron de entre e´stos, los 14 cost
drivers ma´s significativos:
1. Falta de requisitos
2. Estabilidad del disen˜o
3. Porcentaje de instrucciones matema´ticas
4. Porcentaje de instrucciones de almacenamiento y recuperacio´n
5. Nu´mero de subprogramas
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6. Lenguaje de programacio´n
7. Aplicacio´n de gestio´n
8. Programa unimodular
9. Primer programa en el ordenador
10. Desarrollo concurrente del software
11. Uso de dispositivos de acceso aleatorio
12. Hardware anfitrio´n diferente
13. Nu´mero de errores personales
14. Desarrollado para una organizacio´n militar





donde las xi representan cada uno de los atributos anteriormente mencionados, y las ai
son constantes a determinar por el estimador.
Las fuentes utilizadas en la recopilacio´n de esta informacio´n han sido las de Boehm
y Nelson (Boehm 1984, Nelson 1967).
2.3.2. Modelo de “Farr and Zagorski” 1965
Este modelo los autores (Farr & Zagorski 1965) definen 13 factores de productividad,
los cuales influyen sobre la productividad del programador. Estos 13 factores se determi-
naron mediante ana´lisis de regresio´n de los datos de coste. Los factores dominantes son el
nu´mero de instrucciones entregadas, documentos de uso interno y externo, y el nu´mero
de palabras de la base de datos. Para estimar el esfuerzo en hombres-mes (men-month),
se desarrollaron tres ecuaciones lineales similares a las del modelo SDC.
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2.3.3. Aron (1969)
J. D. Aron, de IBM, estudio´ varios me´todos para estimar el coste del software
(Aron 1969). Aron observo´ que el equipo de desarrollo de un proyecto de software se va
incrementando gradualmente hasta que alcanza un ma´ximo, que se encuentra aproxima-
damente en la fase de pruebas, y luego disminuye hasta la finalizacio´n del producto.
Aron propuso varios me´todos para estimar los costes del software:
Me´todo basado en la experiencia. Se basa en la experiencia obtenida al trabajar
con proyectos similares.
Me´todo basado en restricciones. Es equivalente a una suposicio´n bien fundada,
donde el administrador esta´ de acuerdo en la realizacio´n del proyecto con unas
restricciones dadas.
Unidades de trabajo. El proyecto total se divide en unidades de trabajo ma´s pe-
quen˜as y manejables, para las que se establece el coste en llevarlas a cabo en base
a la experiencia en la realizacio´n de unidades similares.
Estimacio´n cuantitativa. El proyecto total se divide en tareas ma´s pequen˜as, las
cuales se clasifican en sencillas, medias y complicadas, basa´ndose en el nu´mero
de interrelaciones con otras tareas. Los factores de productividad (instrucciones
por hombres-mes) se establecen en 500, 250 y 125 para tareas sencillas, medias y
complicadas, respectivamente. El esfuerzo para cada tarea se calcula dividiendo el
nu´mero de instrucciones entre la productividad apropiada. El esfuerzo total es la






donde e representa el esfuerzo medido en hombres-mes, si el taman˜o en nu´mero
de instrucciones de la tarea i, y pi la productividad media de esa tarea teniendo
en cuenta el tipo al que pertenece.
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2.3.4. Modelo NAVAIR - NAVal AIR Development Center Mo-
del (1971)
Este modelo se uso´ para predecir el coste total en investigacio´n, desarrollo, test y eva-
luacio´n de nuevos sistemas de avio´nica (Buck 1971). Utiliza una ecuacio´n lineal parecida
a la segunda ecuacio´n del model de Farr-Zagorski para estimar el esfuerzo requerido en
hombres-mes. La diferencia principal es que el esfuerzo en documentacio´n se triplica. Los
factores de coste ma´s importantes son el nu´mero de instrucciones entregadas, tipos de
documento, nu´mero de consolas independientes, experiencia media de los programadores
y porcentaje de nuevas instrucciones (Mohanty 1981).
2.3.5. PRICE H - RCA (1973)
Se trata de una herramienta de estimacio´n del coste hardware desarrollada en los
an˜os 60 por Frank Freiman en RCA. Estuvo disponible comercialmente a partir de
1973. PRICE H fue la primera herramienta de estimacio´n del coste implementada en
ordenador, y se extendio´ para manejar la estimacio´n de software en 1979 (PRICE S).
2.3.6. TRW Wolverton TRW (1974)
Ray W. Wolverton, trabajando en el TRW Systems Group, desarrollo´ un algoritmo
de estimacio´n del coste basado en la suposicio´n de que el coste var´ıa proporcionalmente
con el nu´mero de instrucciones (Wolverton 1974). Se trata de un algoritmo de cinco
pasos, siendo el primero de ellos diferenciar el tipo de software dentro de seis categor´ıas:
1. Rutinas de control
2. Rutinas de entrada/salida
3. Algoritmo pre o post-procesador
4. Algoritmo que realiza operaciones lo´gicas o matema´ticas
5. Rutinas de manejo de datos
6. Aplicaciones de tiempo real
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El segundo paso consiste en la estimacio´n de taman˜o y complejidad. Cada rutina se
clasifica en nueva o vieja, y si su desarrollo sera´ fa´cil, medio o complicado.
El tercer paso consiste en identificar las fases de desarrollo y test. En el cuarto paso
se definen las actividades de cada fase y por u´ltimo, en el quinto paso se establece el
calendario de realizacio´n.
2.3.7. Tecolote - Tecolote Research, Inc. (1974)
Este modelo realiza la estimacio´n de software para proyectos que requieren alta fia-
bilidad, por ejemplo sistemas de control de incendios. El modelo incluye diversas ar-
quitecturas (una u´nica CPU, mu´ltiples CPU’s, etc.), pero se basa principalmente en el
taman˜o estimado del programa (en instrucciones ma´quina), velocidad del computador y
capacidad de la memoria (Frederic 1974).
2.3.8. GRC - General Research Corporation (1974-79)
El modelo GRC calcula el coste del software Cs (en do´lares) como una funcio´n no
lineal del nu´mero de instrucciones (Taback & Ditimore 1974).
Cs = 0, 232 · I1,43
2.3.9. ESD - Electronic Systems Division 1975-78
Es similar al modelo Wolverton, excepto en que el nu´mero de l´ıneas de co´digo se
refiere a las l´ıneas fuente ma´s que a instrucciones del lenguaje ma´quina. Una instruccio´n
fuente equivale de entre una a tres instrucciones ma´quina. El coste del software se obtiene
multiplicando el coste por instruccio´n y el nu´mero de instrucciones. Adema´s se an˜ade el
coste debido al tipo de programa desarrollado (Mohanty 1981).
2.3.10. Doty (1977)
El modelo Doty (Herd et al. 1977) es el resultado de una intensa actividad de ana´lisis
de datos. Se desarrollaron una serie de ecuaciones de forma similar pero para diferentes
tipos de aplicacio´n. Por ejemplo, la ecuacio´n para una aplicacio´n de propo´sito general
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viene representada por:
MM = 5, 288 · (KDSI)1,047 para KDSI ≥ 10






para KDSI < 10
donde KDSI son miles de instrucciones fuente y MM representa el esfuerzo en hombres-
mes.
2.3.11. Aerospace (1977)
Modelo que estima de forma separada el esfuerzo para los programas de tiempo real
y el resto de proyectos (James 1977).
Tiempo Real: MM = 0, 057 · I0,94
Resto de programas: MM = 2, 012 · I0,404
donde MM es el esfuerzo en hombres-mes, e I el nu´mero de instrucciones fuente.
2.3.12. Boeing (1977)
Se trata de un modelo algor´ıtmico tabular, donde algunos de los cost drivers son:
instrucciones fuente, tipo de programa y complejidad del programa (Black et al. 1977).
2.3.13. Walston y Felix / IBM-FSD (1977)
En 1972 Walston y Felix comenzaron un proyecto de medidas software en la Federal
Systems Division de IBM, con el propo´sito de valorar los efectos del uso de la progra-
macio´n estructurada sobre el proceso de desarrollo software. Se recogieron datos de 60
proyectos, se trazaron las relaciones entre las l´ıneas de co´digo desarrolladas y el esfuerzo,
y mediante regresio´n de mı´nimos cuadrados se obtuvo la siguiente ecuacio´n (Walston &
Felix 1977):
E = 5, 2 · L0,91
E es el esfuerzo en meses y L son cientos de l´ıneas de co´digo fuente.
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2.3.14. SLICE - System Life Cycle Estimation (1977)
Este modelo fue desarrollado por A. L. Kustanowitz en 1977 (Kustanowitz 1977).
Se fundamenta en el desarrollo de un perfil del proyecto, determinando las fases ma´s
importantes del proceso de desarrollo y asignando un porcentaje del esfuerzo total a cada
una de esas fases. A continuacio´n se determinan los rangos (valor ma´ximo y mı´nimo)
de productividad esperada en MM basa´ndose en el tipo de aplicacio´n desarrollada, la
experiencia, el entorno de desarrollo y el lenguaje de programacio´n utilizado en cada
una de esas fases. Por u´ltimo se estima el nu´mero total de l´ıneas de co´digo fuente que
tendra´ el proyecto. Con estos datos se aplican las ecuaciones de ca´lculo. El esfuerzo total






donde MM es el esfuerzo en hombres-mes, si el taman˜o en l´ıneas de co´digo fuente, y pi
la productividad, ambos para los mo´dulos de tipo i.
2.3.15. Modelo de Putnam (1978)
Larry Putnam baso´ su modelo (Putnam 1978) en el trabajo de Norden y Aron. Tras
diferentes estudios, Putnam observo´ que la relacio´n entre el esfuerzo y el tiempo se pod´ıa
expresar como:
Ss = Ck ·K1/3 · t4/3d
donde Ss es el nu´mero de instrucciones fuente, K es el esfuerzo del ciclo de vida en
hombres an˜o, td es el tiempo de desarrollo en an˜os, y Ck es una constante tecnolo´gica
(una medida del grado tecnolo´gico que se aplica al proyecto en estudio).
Conte (Conte et al. 1986) critica este modelo, ya que diversas propiedades controver-
tidas del mismo lo hacen poco exacto. Au´n as´ı, este modelo fue la base de SLIM, que fue
la segunda herramienta de estimacio´n del coste que salio´ al mercado. Actualmente SLIM




2.3.16. Modelo COCOMO - COnstructive COst MOdel(1979)
El modelo COCOMO fue desarrollado por Barry Boehm en 1979 y descrito en su
libro Software Engineering Economics (Boehm 1981), se le conoce como COCOMO 81
para diferenciarlo del modelo COCOMO II, desarrollado posteriormente. Se trata de
uno de los modelos de coste del software ma´s conocidos y mejor documentados, estando
formado tanto por ecuaciones de estimacio´n de esfuerzo como de estimacio´n de tiempo.




Los modelos COCOMO intermedio y detallado se pueden clasificar como corrected
single-factor models (ver 2.2.2), ya que sus estimaciones se ajustan mediante una serie de
factores correctores multiplicativos. Estas correcciones indican el efecto de un proyecto
espec´ıfico sobre el esfuerzo causado por factores que influyen sobre el coste. COCOMO
ba´sico no usa tales correcciones, trata´ndose en este caso de un single factor model.
Todas las ecuaciones de esfuerzo de COCOMO tienen la misma forma:
Enom = a · Sb
donde Enom es el esfuerzo nominal, medido en hombres-mes, y S es el taman˜o medido en
miles de instrucciones fuente. Los valores de los coeficientes a y b dependen del modelo
COCOMO que se use (ba´sico, intermedio, detallado) y del modo del proyecto (orga´ni-
co, semi-detached7, embedded8). El modo del proyecto se refiere al tipo de entorno de
desarrollo en el cual se produce el nuevo sistema y del tipo de software (por ejemplo la
experiencia en el desarrollo de sistemas, necesidad de cumplimiento del software de los
requisitos establecidos, desarrollo concurrente con nuevos productos hardware, etc.). En
7Se usa el te´rmino ingle´s.
8Se usa el te´rmino ingle´s.
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la tabla 2.1 se hace una breve descripcio´n de estos modos. En la tabla 2.2 se pueden ver
los valores que toman los coeficientes a y b segu´n el modelo COCOMO y el modo de
proyecto tal y como se ha comentado anteriormente.
Modo Descripcio´n
Orga´nico Se han desarrollado aplicaciones similares en un en-
torno de desarrollo conocido. El proyecto actual no
tiene restricciones severas ni requisitos.
Semidetached El proyecto tiene unos requisitos y restricciones ma´s
r´ıgidas que el submodelo orga´nico pero au´n son fle-
xibles.
Embedded Se trata de un proyecto nuevo del que no hay
muchos antecendentes y que tiene restricciones
econo´micas o temporales y requisitos severos.
Tabla 2.1: Modos de proyecto COCOMO
Modo Ba´sico Intermedio
y Detallado
a b a b
Orga´nico 2,4 1,05 3,2 1,05
Semidetached 3,0 1,12 3,0 1,12
Embedded 3,6 1,20 2,8 1,20
Tabla 2.2: Coeficientes de COCOMO
En el COCOMO Intermedio y Detallado, la estimacio´n del esfuerzo se ve afectada
por un factor de ajuste calculado a partir de la multiplicacio´n de hasta 15 coeficientes
correspondientes a cada uno de los cost drivers, que vienen a reflejar las caracter´ısticas
propias de cada proyecto. Cada uno de los factores se valora con un nu´mero real escogido
dentro de una escala con cinco rangos en la que se situ´a al factor. Los rangos son Muy
Bajo, Bajo, Nominal, Alto y Muy Alto. Un valor para un cost driver por debajo de uno
indica que ese factor, en el rango en el que se situ´a en el proyecto que se esta´ analizando,
disminuye el esfuerzo necesario para realizarlo. Dichos cost drivers se estructuran en
cuatro grupos:
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1. Atributos de Producto. Tienen en cuenta las caracter´ısticas y requisitos del pro-
yecto que esta´ siendo desarrollado.
2. Atributos de Ordenador. Se refieren a las limitaciones que tendr´ıa el producto sof-
tware que esta´ siendo desarrollado en funcio´n de la ma´quina y el sistema operativo
sobre los que va a operar.
3. Atributos Personales. Hacen referencia a la aptitud del personal que va a trabajar
en el proyecto.
4. Atributos de Proyecto. Se refieren a las caracter´ısticas del entorno de desarrollo
del proyecto.
En la tabla 2.3 se pueden observar estos factores de forma resumida.
Grupo Cost Driver
Atributos de Producto: RELY Fiabilidad Requerida del Software
DATA Taman˜o de la Base de Datos
CPLX Complejidad del Producto
Atributos de Computador: TIME Restriccio´n de Tiempo de Ejecucio´n
STOR Restriccio´n Principal de Almacenamiento
VIRT Inestabilidad de la Ma´quina Virtual
TURN Tiempo en torno al Computador
Atributos Personales: ACAP Capacidad del Analista
AEXP Experiencia en Aplicaciones
PCAP Destreza en la Programacio´n
VEXP Experiencia en la Ma´quina Virtual
LEXP Experiencia en el Lenguaje de Programacio´n
Atributos del Proyecto: MODP Uso de pra´cticas modernas de programacio´n
TOOL Uso de herramientas de software
SCHED Restricciones en la duracio´n del proyecto
Tabla 2.3: Cost drivers de las formas Intermedia y Detallada de COCOMO
La mejora de las formas intermedia y detallada de COCOMO no reside solamente en
la introduccio´n de los cost drivers. COCOMO Intermedio se puede usar cuando se han
identificado las principales componentes del producto software. Esto permite realizar
la estimacio´n del esfuerzo en base a componentes, usando el taman˜o estimado y los
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valores de los cost drivers de forma apropiada para cada componente. Las estimaciones
ajustadas para cada componente se suman para obtener una estimacio´n global. De esta
manera la estimacio´n del esfuerzo se hace de una forma elegante, no solamente por la
introduccio´n de los cost drivers sino tambie´n por el uso de conocimiento detallado de las
caracter´ısticas internas del producto. COCOMO detallado va un poco ma´s alla´, usando
diferentes multiplicadores de los cost drivers para cada fase principal de desarrollo.
2.3.17. Modelo PRICE S - RCA (1979)
PRICE S (Programming Review of Information Costing and Evaluation - Software)
fue desarrollado por Frank Freiman y Robert Park en RCA para uso interno. En 1977
fue lanzado como modelo propietario y usado por el DoD (Department of Defense) de
EEUU, la NASA, y otros proyectos de software del gobierno. Las ecuaciones del modelo
no se hicieron pu´blicas. En 1979 se convirtio´ en la primera herramienta software de
estimacio´n del coste. Actualmente la distribuye PRICE Systems9.
Este modelo esta´ formado por tres submodelos que son capaces de estimar el coste,
el calendario para el desarrollo, y el mantenimiento de sistemas informa´ticos. Los tres
submodelos son:
1. Submodelo de Adquisicio´n. Este submodelo predice el coste y el calendario. Cubre
todos los tipos de aplicaciones software, incluyendo los sistemas de gestio´n, comuni-
caciones, control, avio´nica, y sistemas espaciales. Tambie´n tiene en cuenta aspectos
modernos de la ingenier´ıa del software como son la reingenier´ıa, la generacio´n au-
toma´tica de co´digo, el desarrollo en espiral, el desarrollo ra´pido, el prototipado
ra´pido, el desarrollo orientado a objetos y la medicio´n de la productividad del
software.
2. Submodelo de Estimacio´n del Taman˜o. Predice el taman˜o del software que va a
ser desarrollado. El taman˜o puede ser obtenido en l´ıneas de co´digo fuente, puntos
de funcio´n, y/o puntos objeto (object points).
3. Submodelo del Ciclo de Vida. Se usa para un ra´pido ca´lculo de coste de la fase
9http://www.pricesystems.com.
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de mantenimiento del software. Se usa de forma conjunta con el Submodelo de
Adquisicio´n.
Las fuentes utilizadas en esta recopilacio´n han sido las de Boehm y Heemstra (Boehm,
Abts & Chulani 2000, Heemstra 1992).
2.3.18. FPA - Function Point Analysis (1979)
Desarrollado por Alan Albrecht y John Gaffney de IBM (Albrecht & Gaffney 1983)
para estimar el taman˜o y el esfuerzo de desarrollo para un sistema de informacio´n de ges-
tio´n. Se crea como una alternativa a la estimacio´n del taman˜o de un producto software
mediante l´ıneas de co´digo fuente (SLOC - Source Lines Of Code). Los puntos de funcio´n
tienen mayor nivel de abstraccio´n que las SLOC, teniendo en cuenta aspectos como el
nu´mero de tipos de transacciones de entrada o el nu´mero de informes distintos generados
por el sistema. Cuando fueron presentados, los puntos de funcio´n constitu´ıan un modelo
completo de estimacio´n de esfuerzos, y la ecuacio´n que se recoge aqu´ı corresponde a ese
modelo. El me´todo de estimacio´n de puntos de funcio´n se puede utilizar para determinar
el taman˜o del software que va a ser desarrollado, el cual se utilizara´ como una variable
de entrada para algunos otros modelos de estimacio´n de esfuerzo.
Los puntos de funcio´n presentan algunas ventajas frente a las SLOC, as´ı por ejemplo,
se pueden estimar antes en el ciclo de vida, ya que solo se necesita tener el documento
de definicio´n de requisitos. Esto es muy interesante, ya que si se utilizan los puntos de
funcio´n como entrada de un modelo de estimacio´n de esfuerzo y tiempo de desarrollo, se
podr´ıan conocer los datos de entrada del modelo muy pronto y con una buena aproxi-
macio´n, con lo que el esfuerzo consumido antes de hacer la estimacio´n inicial es mucho
menor. Adema´s, los puntos de funcio´n son independientes del lenguaje de codificacio´n,
evitando los problemas de diferencia de taman˜o que existen segu´n sea el lenguaje utili-
zado en la codificacio´n.
El ca´lculo de los puntos de funcio´n se realiza en dos fases:
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1. Clasificar las funcionalidades de usuario en su categor´ıa y calcular los puntos de
funcio´n no ajustados teniendo en cuenta el nivel de informacio´n procesado por cada
funcio´n, que puede ser simple, medio y complejo. Para cada nivel de cada funcio´n,
teniendo en cuenta su categor´ıa, habra´ un nu´mero natural correspondiente a los
puntos de funcio´n asignables a esa funcio´n.
Existen actualmente 5 categor´ıas de funcio´n (en el primer art´ıculo se definieron
so´lo cuatro):
a) Entradas externas (IT)
b) Salidas externas (OT)
c) Archivos lo´gicos internos (FT)
d) Archivos de interfaz externos (EI)
e) Consultas externas (QT)
2. Ajustar los puntos de funcio´n teniendo en cuenta la complejidad de la aplicacio´n.
Existen 14 caracter´ısticas de complejidad:
a) Comunicaciones de datos (C1)
b) Funciones distribuidas (C2)
c) Ejecucio´n (C3)
d) Frecuencia de uso de la configuracio´n (C4)
e) Velocidad de transaccio´n (C5)
f ) Entrada de datos on-line (C6)
g) Eficiencia del usuario final (C7)
h) Actualizacio´n on-line (C8)
i) Procesamiento complejo (C9)
j ) Reutilizacio´n (C10)
k) Fa´cil instalacio´n (C11)
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l) Fa´cil funcionamiento (C12)
m) Localizacio´n mu´ltiple (C13)
n) Facilidad de cambio (C14)
cada una con un rango de variacio´n:
a) No presente o sin influencia = 0
b) Influencia insignificante = 1
c) Influencia moderada = 2
d) Influencia media = 3
e) Influencia significativa = 4
f ) Influencia decisiva = 5
El ca´lculo de los puntos de funcio´n ajustados puede variar en ±35% del ca´lculo
original de puntos de funcio´n.
Las ecuaciones son:
1. Taman˜o: sf = si ·
(





donde sf representa el taman˜o final en puntos de funcio´n una vez ajustados. si representa
el taman˜o inicial en puntos de funcio´n no ajustados, y ci representa cada uno de los 14
factores de complejidad.
2. Esfuerzo: e = −13, 39 + 0, 0545 · s
donde e representa el esfuerzo medido en hombres-mes y s el taman˜o en puntos de
funcio´n.
2.3.19. Putnam SLIM (1979)
SLIM procede de Software LIfecycle Management, y fue desarrollado por Larry Put-
nam y Ann Fitzsimmons en Quantitative Software Management (QSM) en 1979, empresa
fundada por ellos mismos. Se trata de la segunda herramienta comercial de estimacio´n
del coste del software, y puede encontrarse en SLIM-Estimate by QSM10.
10http://www.qsm.com.
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Este modelo se fundamenta en el ana´lisis de Putnam del ciclo de vida del software
basa´ndose en que la distribucio´n del taman˜o del equipo de desarrollo de un producto
software frente al tiempo, sigue una distribucio´n de Rayleigh, y esta´ inspirado en los
trabajos de Norden (Norden 1963) y de Aron (Aron 1969). Norden observo´ a trave´s
de la representacio´n gra´fica de las frecuencias de distribucio´n del personal durante las
fases de desarrollo y mantenimiento de muchos proyectos llevados a cabo en IBM, que
las curvas se asemejaban bastante a las curvas de distribucio´n de Rayleigh, ya que el
90% del proyecto era completado en dos tercios del tiempo total, mientras que el 10%
restante necesitaba un tercio del tiempo restante para completarse. Aunque esta dis-
tribucio´n encontrada era meramente emp´ırica, Norden no encontro´ ningu´n fundamento
teo´rico para la misma.
SLIM soporta los me´todos de estimacio´n de taman˜o ma´s extendidos, incluyendo las
l´ıneas de co´digo fuente y los puntos de funcio´n. Puede predecir el taman˜o del proyecto,
el esfuerzo, el tiempo de desarrollo y la proporcio´n de defectos. As´ı como determinar la
asignacio´n de recursos necesarios para completar cada fase del proyecto.
Las ecuaciones del modelo no han sido editadas para el dominio pu´blico, ya que
se trata de un software comercial, aunque los algoritmos centrales del modelo fueron
publicados por Putnam (Putnam & Myers 1992). Son los que se recogen aqu´ı:
1. Taman˜o: s = c · (Ed)1/3 · (td)4/3
donde s representa el taman˜o en SLOC, Ed el esfuerzo total necesario para completar el
proyecto, seleccionado de una base de datos de proyectos anteriores, c es una constante
del proyecto denominada por Putnam Factor Tecnolo´gico, este factor refleja el efecto
de diferentes cost drivers tales como las restricciones de hardware, la complejidad del
programa, los niveles de experiencia del personal y el entorno de programacio´n. td es el
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tiempo de desarrollo total del proyecto.








donde E(t) es el esfuerzo que se ha consumido en hombres-mes para desarrollar el pro-
yecto durante t meses, a es una constante del proyecto que determina la pendiente de la
curva, se obtiene tambie´n de proyectos anteriores.
2.3.20. Modelo Jensen (1979)
Desarrollado en 1979 por Randall Jensen en Hughes Aircraft Co. (Jensen 1983). Usa
una ecuacio´n de escalado nominal, parecida a la de Putnam, y un conjunto de cost dri-
vers muy parecidos a los usados en los modelos Doty y COCOMO, pero con diferentes
valores de los multiplicadores de esfuerzo. Algunos de estos valores esta´n en funcio´n de
los valores de otros factores. El modelo Jensen usa las curvas de Rayleigh para las dis-
tribuciones de esfuerzo, pero con una relacio´n esfuerzo/calendario ma´s compensada que
SLIM.
La ecuacio´n ba´sica es:
Ss = Cte · td ·K2
donde Ss es el taman˜o, td es el tiempo de desarrollo y K es el esfuerzo total. Cte es la
constante tecnolo´gica, y esta´ dada por la ecuacio´n:




El modelo Jensen fue evolucionando, incorporando nuevos cost drivers tales como la
efectividad en la gestio´n, hasta llegar al modelo Jensen II en 1995.
El modelo Jensen fue la base de una serie de herramientas comerciales de estimacio´n,
tales como CEI, JS1, JS2, JS3 (Jensen Systems 1, 2 y 3), y el producto GAI SEER-SEM
(1989). El modelo Jensen II finalizo´ en 1995, y es la base de la herramienta SAGE,
comercializada por Software Engineering Institute11.
11http://www.seisage.com/sage.htm.
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2.3.21. Sech-Square (Chi-Cuadrado) / Parr(1980)
El modelo Putnam asume que al principio de cualquier proyecto de software el ratio
de trabajo es cero, crece ra´pidamente y a continuacio´n tiendo a cero asinto´ticamente.
Pero se sabe que ciertas tareas, tales como planificacio´n de alto nivel, estudios de viabi-
lidad, etc., no se comportan de esta forma. Al inicio de un proyecto ya existe un grupo
de personas que se encarga de tareas de organizacio´n y soporte, siendo por tanto el ratio
de trabajo distinto a cero en el momento de iniciar el proyecto.
El modelo Sech-Square (Parr 1980) es un intento de ajustar el modelo Putnam, manejan-






a · t+ c
2
)
donde m(t) es el nivel del personal en el instante t, y a y c son para´metros que determi-
nan la forma de la curva.
El modelo Sech-Square y el de Putnam son muy parecidos, excepto en las conside-
raciones al inicio del trabajo, (Mohanty 1981, Rook 1990).
2.3.22. Bailey-Basili (1981)
El punto de partida de este modelo, procedente de la Universidad de Maryland, es
el hecho de que los modelos de coste previos no eran transportables y solamente va´lidos
dentro de la organizacio´n en la que se hab´ıan desarrollado. Y esto debido a diferencias en
los datos obtenidos, tipos de proyectos y factores de entorno. En 1981 estos autores de-
sarrollaron un proceso para generar modelos para cualquier tipo de organizacio´n (Bailey
& Basili 1981). Su trabajo estuvo influenciado principalmente por Boehm y Walston-
Felix. Recogieron datos de 18 proyectos de la NASA/Goddard Software Engineering
Laboratory y obtuvieron la siguiente ecuacio´n:
MMNOM = 3, 5 + 0, 73 · (KLOC)1,16
siendo MM el esfuerzo en hombres-mes, y KLOC miles de l´ıneas de co´digo.
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2.3.23. SOFTCOST - Deep Space Network (DSN)- (1981)
Robert C. Tausworthe extendio´ los trabajos de Boehm, Herd, Putnam, Walston-
Felix y Wolverton, para desarrollar un modelo de estimacio´n del coste para el Jet Pro-
pulsion Laboratory de la NASA, conocido como Deep Space Network Estimation Model
(Tausworthe 1981) o SOFTCOST. Este modelo es parecido al modelo Doty y al COCO-
MO ya que tambie´n esta´ formado por una ecuacio´n de escala nominal de la forma
MMNOM = c · (KLOC)x y un conjunto de factores de ajuste del esfuerzo. SOFTCOST
usa una ecuacio´n lineal, as´ı como la curva de Rayleigh para determinar la distribucio´n
del esfuerzo. Sin embargo la relacio´n entre el esfuerzo y el calendario esta´ ma´s compen-
sada que en el modelo SLIM.
SOFTCOST fue extendido posteriormente por Donal Reifer para producir el modelo
comercial basado en PC SOFTCOST-R, comercializado actualmente por Reifer Consul-
tants, Inc12.
2.3.24. COPMO (1983)
El modelo COPMO, descrito en el trabajo de Conte (Conte et al. 1986), fue desarro-
llado por Thebaut (Thebaut 1983) y modeliza las relaciones existentes entre el nivel del
personal, calendario, esfuerzo y taman˜o. COPMO usa una ecuacio´n ba´sica de esfuerzo
de la siguiente forma:
E = a+ b · S + c · (Pa)d
donde E es el esfuerzo en hombres-mes, S es el taman˜o total del producto software en
miles de l´ıneas de co´digo, y Pa es el taman˜o medio del equipo de programadores (nivel
del personal).
2.3.25. ESTIMACS (1983)
El model ESTIMACS fue desarrollado por Howard Rubin en Hunter College y fue
comercializado por Management and Computer Services (MACS) en 1983 (Rubin 1983).
MACS fue adquirido posteriormente por Computer Associates, siendo comercializada la
12http://www.reifer.com.
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herramienta ESTIMACS como CA-Estimacs. Como ESTIMACS es un modelo propie-
tario, sus detalles internos as´ı como sus ecuaciones, no esta´n disponibles. El modelo
Estimacs esta´ formado por 9 mo´dulos, de los cuales el de esfuerzo es el ma´s extenso e
importante. Para producir una estimacio´n el modelo realiza 25 preguntas relacionadas
con la organizacio´n del usuario, y con la complejidad y taman˜o del software a desarrollar.
Estimacs usa como medida de taman˜o puntos de funcio´n en vez de l´ıneas de co´digo.
2.3.26. SEER-SEM (1989)
Herramienta comercial13 basada en el modelo original de Jensen. Se trata de una
herramienta sofisticada que soporta las metodolog´ıas top-down y bottom-up. Sus ecua-
ciones de modelado son propietarias, pero es conocida su forma parame´trica.
2.3.27. COCOMO II (1995)
Se trata de la segunda versio´n de COCOMO14, y aunque tienen el mismo nombre
esta´n sometidos a grandes diferencias (Boehm et al. 1995).
Este modelo esta´ compuesto por tres submodelos:
1. Composicio´n de aplicaciones.
Este submodelo es usado para estimar el esfuerzo y el tiempo de desarrollo en pro-
yectos que utilizan herramientas CASE (Computer Aided Software Engineering -
Ingenier´ıa del Software Asistida por Ordenador) para desarrollo ra´pido de aplica-
ciones. Estos productos aunque son muy diversos, son lo suficientemente simples
como para ser ra´pidamente construidos a partir de componentes interoperables.
Componentes t´ıpicos son los constructores del GUI (Graphical User Interface -
Interfaz Gra´fico de Usuario), gestores de bases de datos o de objetos, procesos de
transaccio´n, etc., as´ı como componentes de dominios espec´ıficos como paquetes de
control me´dico o industrial.
Este modelo utiliza como variable de medida del taman˜o del producto los Puntos




ba´sicamente una cuenta de las pantallas, los informes y los mo´dulos, desarrollados
en un lenguaje de tercera generacio´n en la aplicacio´n. Cada cuenta es ponderada
mediante un factor de complejidad de tres niveles, simple, medio y complejo. So´lo
existe un calibrado de este modelo (Kauffman & Kumar 1993) debido a la falta de
datos.
2. Disen˜o Inicial.
Este submodelo tiene en cuenta la exploracio´n de diferentes arquitecturas del siste-
ma y conceptos de operacio´n. Normalmente no es suficiente para hacer estimaciones
de precisio´n.
Utiliza como taman˜o del producto los Puntos de funcio´n o las L´ıneas de co´digo,
cuando esta´n disponibles.
Introduce un conjunto de 5 Factores de escala. A cada uno de los cuales se le asigna
un valor que sera´ un nu´mero real correspondiente al rango en el que se situ´e el
factor para el proyecto que se esta´ desarrollando. Hay seis rangos: Muy Bajo, Bajo,
Nominal, Alto, Muy Alto y Extra Alto. Los factores de escala son los siguientes:
a) Precedentes (PREC). Tiene en cuenta la experiencia de la organizacio´n en el
desarrollo de ese tipo de aplicaciones.
b) Flexibilidad en el desarrollo (FLEX). Tiene en cuenta la rigidez de los requi-
sitos y de las restricciones. Junto con la anterior sustituyen a los modos de
desarrollo de COCOMO 81.
c) Arquitectura/Solucio´n de riesgos (RESL). Tiene en cuenta las medidas toma-
das para la eliminacio´n de riesgos.
d) Cohesio´n del equipo (TEAM). Refleja las dificultades de cohesio´n y sincro-
nizacio´n de los implicados en el proyecto, debido a su diversa procedencia y
objetivos. E´stos son: usuarios, clientes, desarrolladores, equipo de manteni-
miento, etc.
e) Madurez de procesos (PMAT). Este factor tiene en cuenta el nivel de madurez
de procesos de la organizacio´n, para lo cual utiliza la escala de cinco niveles
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del CMM (Capability Maturity Model) desarrollado por el SEI (Software
Engineering Institute) de la universidad de Carnegie Mellon.
Adema´s este submodelo utiliza 7 Multiplicadores de Esfuerzo a los que se les
asigna un nu´mero real teniendo en cuenta el rango, de seis niveles (Muy Bajo,
Bajo, Nominal, Alto, Muy Alto y Extra Alto), en que se encuentre el multiplicador
para el proyecto estudiado. La tabla de valores de multiplicadores de esfuerzo se
calibra uniendo los multiplicadores de esfuerzo calibrados para el modelo Post -
Arquitectura (USC-CSE 1997). Dichos cost drivers son:
a) Capacidad del personal (PERS)
b) Fiabilidad y complejidad del producto (RELY)
c) Reutilizacio´n requerida (RUSE)
d) Dificultad de la plataforma (PDIF)
e) Experiencia del personal (PREX)
f ) Facilidades (FCIL)
g) Calendario (SCED)
3. Post-Arquitectura.
Este submodelo puede ser utilizado cuando se ha completado el disen˜o de alto nivel
y se dispone de informacio´n detallada sobre el modelo y, como su nombre sugie-
re, la arquitectura del software esta´ bien definida y establecida. Permite realizar
estimaciones para el conjunto del ciclo de vida de desarrollo y es una extensio´n
del modelo de Disen˜o Inicial. Este modelo es parecido en estructura y formulacio´n
al modelo Intermedio de COCOMO 81. Utiliza Puntos de Funcio´n y/o L´ıneas de
Co´digo Fuente como entrada para el para´metro del taman˜o del producto. Usa un
conjunto de cinco factores de escala, iguales en su fundamento conceptual a los vis-
tos anteriormente para el submodelo de disen˜o inicial, y diecisiete multiplicadores
de esfuerzo, cada uno con un rango de seis niveles igual al visto para el submodelo
de disen˜o inicial. Este submodelo ha sido calibrado sobre una base de datos de 161
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proyectos recopilados de la industria comercial, aeroespacial, gubernamental y de
organizaciones sin a´nimo de lucro; utilizando una aproximacio´n bayesiana (Chulani
et al. 1998). Los cost drivers se agrupan en las siguientes cuatro categor´ıas:
a) Producto
1. Fiabilidad requerida del software (RELY)
2. Taman˜o de la base de datos (DATA)
3. Complejidad del producto (CPLX)
4. Reutilizacio´n requerida (RUSE)
5. Documentacio´n desarrollada (DOCU)
b) Plataforma
6. Restricciones en el tiempo de ejecucio´n (TIME)
7. Restricciones en la memoria principal (STOR)
8. Volatilidad de la plataforma (PVOL)
c) Personal
9. Aptitud de los analistas (ACAP)
10. Aptitud de los programadores (PCAP)
11. Experiencia en el desarrollo de aplicaciones similares (AEXP)
12. Experiencia con la plataforma de desarrollo (PEXP)
13. Experiencia con el lenguaje y la herramienta (LEXP)
14. Continuidad del personal (PCON)
d) Proyecto
15. Utilizacio´n de herramientas software (TOOL)
16. Desarrollo en mu´ltiples localizaciones (SITE)
17. Tiempo necesario para el desarrollo (SCED)
Las ecuaciones del modelo son las siguientes:














donde e representa el Esfuerzo medido en hombres-mes, s el taman˜o en SLOC, a, b y c
son constantes, y xj el valor del cost driver j, n vale 7 en el submodelo disen˜o preliminar
y 17 en post-arquitectura, siendo yi el factor de escala i.





donde t representa el tiempo de duracio´n total del desarrollo del proyecto en meses, e es
el esfuerzo medido en hombres-mes, b es una constante y SCED es el multiplicador de
esfuerzo “Tiempo necesario para el desarrollo”.
Para consultar los valores de los coeficientes COCOMO II calibrados, ver Chulani (Chulani
et al. 1998).
Existen varias herramientas basadas en este modelo:
1. COCOMO II. 1999.0 Desarrollada por el equipo de la Universidad del Sur de
California15 que ha automatizado el modelo teo´rico. Es gratuita.
2. COSTAR. Desarrollada por Costar16. Es una herramienta interactiva que permite
realizar seguimientos de proyectos, as´ı como realizar experimentos de simulacio´n
del tipo ¿que´ suceder´ıa si . . . ?
2.3.28. SPR Checkpoint (1996)
Checkpoint es una herramienta de estimacio´n de proyectos de software (que se eje-
cuta sobre el sistema operativo MS-DOS) de Software Productivity Research (SPR), y
desarrollada por Capers Jones (Jones 1996). Las ecuaciones de estimacio´n han sido infe-
ridas a partir de una base de datos propietaria de 8000 proyectos de software, centrando
su atencio´n en cuatro a´reas que necesitan gestionarse para mejorar la calidad software y
la productividad. Checkpoint usa puntos de funcio´n como variable principal de taman˜o.
SPR Checkpoint tuvo su continuacio´n en SPR KnowledgePLAN (software de estimacio´n






Se trata de un modelo de estimacio´n h´ıbrido, que combina aspectos algor´ıtmicos y
experimentales (Briand et al. 1998). El nu´cleo de COBRA esta´ formado por dos compo-
nentes. El primer componente es un modelo que produce una sobre-estimacio´n del coste.
Y el segundo componente es un modelo de productividad que estima la productividad a
partir de esa sobre-estimacio´n.
2.3.30. SELECT (1998)
SELECT procede del nombre de la empresa que la ha desarrollado The Object Fac-
tory SELECT Software Tools18 (SELECT Software Tools 1998).
Este modelo ha sido disen˜ado para sistemas distribuidos de gran taman˜o. Esta´ orien-
tado a objetos y fundamenta sus estimaciones en componentes. Utiliza un ciclo de vida
de desarrollo incremental, pero puede ser adaptado para otros modos de desarrollo. La
naturaleza de sus entradas permite al modelo ser usado en cualquier etapa del ciclo de
vida, lo que es muy interesante en la etapa de planificacio´n cuando se tiene poca infor-
macio´n del proyecto. En las etapas posteriores, cuanta ma´s informacio´n esta´ disponible,
sus estimaciones se hacen ma´s fiables.
La te´cnica real de estimacio´n esta´ basada en ObjectMetrix. Esta te´cnica trabaja
midiendo el taman˜o de un proyecto contando y clasificando los elementos del software
dentro de un proyecto. Las te´cnicas de ObjectMetrix comienzan con una medida ba´sica
del esfuerzo en personas-d´ıa. Este esfuerzo supone que se llevan a cabo todas las acti-
vidades de un ciclo de vida del software normal, pero no tiene en cuenta nada sobre
las caracter´ısticas o de la tecnolog´ıa involucrada que pudiera calificar las estimaciones
de esfuerzo. Los perfiles de actividades predefinidas cubren planificacio´n, ana´lisis, di-
sen˜o, programacio´n, pruebas, integracio´n y revisio´n, y se aplican de acuerdo al tipo de
elementos del proyecto. Estos perfiles de actividad esta´n basados sobre datos medidos,
recopilados y mantenidos por Object Factory.
18http://www.theobjectfactory.com.
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Una vez obtenido, el esfuerzo base es ajustado utilizando calificadores para an˜adir o
quitar un porcentaje de la cantidad de esfuerzo estimado para cada actividad. Un factor
de tecnolog´ıa refleja el impacto de un entorno dado de programacio´n, esta vez se an˜ade
o se sustrae un porcentaje a la cantidad estimada utilizando calificadores.
Aplicando los calificadores y el factor de tecnolog´ıa al esfuerzo ba´sico, calculado para
cada elemento de proyecto, se produce una estimacio´n del esfuerzo total en personas-d´ıa
por actividad. Esta estimacio´n total representa el esfuerzo requerido por una persona de
un nivel de habilidad medio para completar el proyecto.
Utilizando el total estimado de esfuerzo para una persona, se determina el calenda-
rio en funcio´n del nu´mero de desarrolladores (entrada como variable independiente), los
niveles individuales de habilidad, el nu´mero de d´ıas de trabajo productivos (excluyen-
do d´ıas perdidos en reuniones, enfermedad, etc.) por mes, y se considera un porcentaje
adicional de contingencia.
SELECT Estimator adapta la te´cnica de estimacio´n OBJECTMETRIX pero refi-
nando los Calificadores y los Factores de Tecnolog´ıa.
2.4. Clustering
El proceso de clustering consiste en la divisio´n de los datos en grupos de objetos
similares. Para medir la similaridad entre objetos se suelen utilizar diferentes formas de
distancia: distancia eucl´ıdea, distancia de Manhatan, distancia de Mahalanobis, etc. El
representar los datos por una serie de clusters, conlleva la pe´rdida de detalles, pero con-
sigue la simplificacio´n de los mismos. El clustering es una te´cnica ma´s de Machine Lear-
ning, en la que el aprendizaje realizado es no-supervisado (unsupervised learning). Desde
un punto de vista pra´ctico, el clustering juega un papel muy importante en aplicaciones
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de data mining, tales como exploracio´n de datos cient´ıficos (Cadez et al. 2001), recupera-
cio´n de la informacio´n y miner´ıa de texto (Cutting et al. 1992, Steinbach et al. 2000, Dhi-
llon et al. 2001), aplicaciones sobre bases de datos espaciales (tales como GIS o datos
procedentes de astronomı´a) (Xu et al. 1998), aplicaciones Web (Cooley et al. 1999),
marketing, diagno´stico me´dico, ana´lisis de ADN en biolog´ıa computacional (Ben-Dor &
Yakhini 1999), y muchas otras.
Para obtener una introduccio´n bastante buena a las te´cnicas de clustering se puede
consultar Han y Kamber (Han & Kamber 2001). Se dispone en la bibliograf´ıa de una
serie de trabajos cla´sicos que emplean o aplican clustering en la resolucio´n de proble-
mas en a´reas concretas, algunos de ellos son como por ejemplo los de Arabie (Arabie &
Hubert 1996) que usa el clustering en estad´ıstica, as´ı como Massart en ciencia (Massart
& Kaufman 1983). Una introduccio´n cla´sica para reconocimiento de patrones (reco-
nocimiento de voz y caracteres) se encuentra en el trabajo de Duda y Hart (Duda &
Hart 1973). As´ı mismo, las te´cnicas de clustering se han aplicado tambie´n a la segmenta-
cio´n de ima´genes y visio´n por computador (Jain & Flynn 1966). En Dempster (Dempster
et al. 1977) se puede encontrar una aproximacio´n estad´ıstica al reconocimiento de pa-
trones. El clustering se puede ver como un problema de estimacio´n de densidad, siendo
e´ste el objeto de la estimacio´n multivariable en estad´ıstica (Scott 1992). Tambie´n se usa
clustering para la compresio´n de datos en procesamiento de ima´genes, tambie´n conocido
como vector quantization (Gersho & Gray 1992). El ana´lisis de datos mediante clustering
tambie´n es tratado en Daniel y Wood (Daniel & Wood 1980).
Muchas investigaciones actuales en diferentes campos usan el clustering, tales como
estad´ıstica, reconocimiento de patrones, y machine learning. En los u´ltimos an˜os ha
surgido una gran variedad de algoritmos de clustering, y son los que sera´n clasificados y





Me´todos de Particionado y recolocacio´n
• Clustering Probabil´ıstico
• Me´todos de los k-vecinos (k-medoids)
• Me´todos de las k-medias
• Algoritmos basados en Densidad
◦ Clustering de Conectividad Basada en Densidad (Density-Based Connec-
tivity Clustering)
◦ Clustering basado en Funciones de Densidad (Density Functions Cluste-
ring)
Me´todos basados en Rejillas
Me´todos basados en la Co-Ocurrencia de Datos Catego´ricos
Clustering basado en Restricciones
Algoritmos para Datos de Grandes Dimensiones
• Clustering Subespacial
• Te´cnicas de Co-Clustering
A continuacio´n se presenta una breve descripcio´n de las caracter´ısticas de cada una
de estas clasificaciones.
2.4.1. Clustering Jera´rquico (Hierarchical Clustering)
Construye una jerarqu´ıa de clusters, o dicho de otra forma, un a´rbol de clusters,
tambie´n conocido como dendograma. Cada nodo cluster contiene varios clusters hijo,
y los clusters hermanos particionan los elementos que forman el cluster padre del que
proceden. Tal aproximacio´n permite explorar los datos en diferentes niveles de granula-
ridad. Los me´todos de clustering jera´rquico se dividen en aglomerativos (bottom-up)
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y divisivos (top-down) (Jain & Dubes 1988, Kaufman & Rousseeuw 1990). El cluste-
ring aglomerativo comienza haciendo de cada elemento un cluster, y de forma recursiva
mezcla dos o ma´s clusters (los ma´s apropiados) para constituir uno nuevo. El clustering
divisivo comienza con un solo cluster que contiene a todos los elementos, y recursivamen-
te lo va dividiendo en los clusters ma´s adecuados. Este proceso se desarrolla hasta que
se alcanza un criterio de parada, normalmente alcanzar el nu´mero k de clusters deseado.
La forma en la que se dividen o se agrupan los clusters depende de una medida de la
similiridad o desimiliridad entre los elementos de dichos clusters. Los clusters contienen
elementos similares entre s´ı.
Guha (Guha et al. 1998) introduce el algoritmo de clustering aglomerativo CURE
(Clustering Using REpresentatives). Su principal caracter´ıstica es que representa un
cluster por un nu´mero fijo c de elementos dispersos a su alrededor. La distancia usada
entre dos clusters es la mı´nima de las distancias entre dos de los elementos representativos
de cada cluster. CURE permite cubrir formas no esfe´ricas.
Otro algoritmo jera´rquico aglomerativo es CHAMELEON (Karypis et al. 1999), el
cual utiliza modelado dina´mico en la agregacio´n de clusters. Este algoritmo encuentra
clusters de diferentes formas, densidades y taman˜os en el espacio bidimensional.
En el caso de clustering jera´rquico divisivo se tiene el algoritmo PDDP (Principal
Direction Divisive Partitioning) (Boley 1998). Este algoritmo bisecciona los datos en el
espacio eucl´ıdeo mediante un hiperplano que pasa a trave´s del centroide de los datos.
Otro algoritmo jera´rquico a destacar, que no se puede clasificar dentro de las dos
categor´ıas ya conocidas, ser´ıa COBWEB (Fisher 1987). Se caracteriza porque utiliza
aprendizaje incremental: en vez de dividir o agrupar los puntos, construye de forma
dina´mica un dendograma procesando los datos de uno en uno. Adema´s COBWEB per-
tenece a los me´todos de aprendizaje conceptual o basados en modelos. Esto significa que
cada cluster se considera como un modelo que puede describirse intrinsicamente, ma´s
que un ente formado por una coleccio´n de puntos. El dendograma de COBWEB es un
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a´rbol de clasificacio´n.
2.4.2. Me´todos de Particionado y Recolocacio´n (Partitioning
Relocation Clustering)
Estos algoritmos dividen los datos en varios subconjuntos. La comprobacio´n de todos
los posibles subconjuntos del sistema no es factible computacionalmente, por lo que es
necesario la utilizacio´n de alguna te´cnica heur´ıstica avara para realizar una optimizacio´n
iterativa. Esto se traduce en una reasignacio´n (recolocacio´n) iterativa de puntos entre
los k clusters existentes, obtenie´ndose as´ı y de forma gradual clusters ma´s o´ptimos.
Clustering Probabil´ıstico (Probabilistic Clustering)
En la aproximacio´n probabil´ıstica, se considera que los datos bajo estudio siguen
una mezcla de diferentes distribuciones de probabilidad (mixture models), (McLachlan
& Basford 1988). El a´rea alrededor de la media de cada distribucio´n (supuestamente
unimodal), constituye un cluster. De esta forma a cada cluster se le asocian los para´me-
tros correspondientes de la distribucio´n, tales como media, varianza, etc. El ajuste de
los para´metros del modelo requiere alguna medida de su bondad, es decir, co´mo de bien
encajan los datos en la distribucio´n que los representa. Este valor de bondad se conoce
como el likelihood19 de los datos. Se tratar´ıa entonces de estimar los para´metros bus-
cados maximizando este likelihood. Normalmente, lo que se calcula es el logaritmo de
este likelihood, conocido como log-likelihood20 ya que es ma´s fa´cil de calcular de forma
anal´ıtica. La solucio´n obtenida es la misma, gracias a la propiedad de monotonicidad del
logaritmo. La forma de esta funcio´n log-likelihood es:




donde NI es el nu´mero de puntos, que suponemos independientes, Θ representa los
para´metros buscados, y P (xn) es la funcio´n de densidad.
19Significa verosimilitud, y no sera´ traducido al castellano.
20Te´rmino no traducido al castellano.
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Un algoritmo que se ajusta a estos principios, y ampliamente utilizado es el algoritmo
EM (Expectation Maximization). Este algoritmo sera´ descrito en detalle en el cap´ıtulo
dedicado a la evaluacio´n del modelo parame´trico. Para una introduccio´n ra´pida al al-
goritmo EM se pude consultar Mitchell (Mitchell 1997) y para ma´s detalle Dempster y
McLachlan (Dempster et al. 1977, McLachlan & Krishnan 1997).
Otro algoritmo muy utilizado es AUTOCLASS (Cheeseman & Stutz 1996), el cual
utiliza tambie´n el modelo mixto, y cubre gran variedad de distribuciones, tales como la
de Bernoulli, Poisson, Gaussiana y Log-Normal. AUTOCLASS, ma´s que centrarse en un
u´nico modelo de mezcla de distribuciones, prueba entre diferentes modelos con diferentes
distribuciones y diferente nu´mero de clusters k, queda´ndose finalmente con el o´ptimo.
El algoritmo MCLUST (Fraley & Raftery 1999) forma parte de un paquete software,
conocido comercialmente como S-PLUS, y usa modelos Gaussianos con elipsoides de
diferentes volu´menes, formas y orientaciones.
Por u´ltimo destacar la bondad de estos me´todos para realizar clustering sobre datos
heteroge´neos.
Me´todo de los k-vecinos (k-Medoids Methods)
Se diferencia del me´todo de las k-medias en la forma en la que se selecciona uno de
los elementos como representante de cada cluster. Un vecino denota el dato ma´s apro-
piado dentro de un cluster para representarlo. La utilizacio´n de este me´todo tiene dos
ventajas. La primera es que no existe ninguna limitacio´n en su aplicabilidad a cualquier
tipo de atributo, y la segunda es que la eleccio´n de los vecinos se realiza a partir una
fraccio´n predominante de puntos dentro del cluster (los ma´s cercanos), no haciendo caso
de puntos perife´ricos, por lo que es menos sensible a la aparicio´n de outliers (valores
at´ıpicos).
Los clusters se definen como subconjuntos de puntos cercanos a sus respectivos ve-
cinos, siendo definida la funcio´n objetivo como la distancia media u otra medida de
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semejanza entre un punto y su vecino.
PAM (Partitioning Around Medoids) y CLARA (Clustering LARge Applications)
(Kaufman & Rousseeuw 1990) son dos algoritmos basados en este me´todo.
Me´todo de las k-medias (k-Means Methods)
El me´todo de las k-medias (Hartigan 1975, Hartigan & Wong 1979), es hasta ahora el
ma´s utilizado en aplicaciones cient´ıficas e industriales. El nombre le viene porque repre-
senta cada uno de los clusters por la media (o media ponderada) de sus puntos, es decir,
por su centroide. Este me´todo u´nicamente se puede aplicar a atributos nume´ricos, y los
outliers le pueden afectar muy negativamente. Sin embargo, la representacio´n mediante
centroides tiene la ventaja de que tiene un significado gra´fico y estad´ıstico inmediato.
La suma de las discrepancias entre un punto y su centroide, expresado a trave´s de la
distancia apropiada, se usa como funcio´n objetivo a minimizar.
La funcio´n objetivo, expresada como la suma de los cuadrados de los errores entre
los puntos y sus centroides respectivos, es igual a la varianza total dentro del propio
cluster. La suma de los cuadrados de los errores se puede racionalizar, como el negati-
vo del log-likelihood, para modelos mixtos que utilicen distribuciones normales. Por lo
tanto, el me´todo de las k-medias se puede derivar a partir del marco probabil´ıstico (pa-
ra ma´s informacio´n ver subseccio´n Clustering Probabil´ıstico de Mitchell (Mitchell 1997)).
Existen dos versiones del me´todo de las k-medias. La primera es parecida al algoritmo
EM, y se basa en dos pasos iterativos: primero reasigna todos los puntos a sus centroides
ma´s cercanos, y en segundo lugar recalcula los centroides de los nuevos grupos creados
en el anterior. El proceso continua hasta alcanzar un criterio de parada (por ejemplo que
no se realicen nuevas reasignaciones). Esta versio´n se conoce como algoritmo de Forgy
(Forgy 1965).
La segunda versio´n (Duda & Hart 1973) reasigna los puntos basa´ndose en un ana´lisis
ma´s detallado de los efectos causados sobre la funcio´n objetivo al mover un punto de
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su cluster a otro nuevo. Si el traslado es positivo, se realiza, en caso contrario se queda
como esta´.
Algoritmos basados en Densidad (Density Based Partitioning)
Un espacio abierto en el espacio eucl´ıdeo se puede dividir en un conjunto de sus
componentes conectadas entre s´ı. La implementacio´n de esta idea (particio´n de un con-
junto finito de puntos), requiere utilizar conceptos tales como densidad, conectividad y
frontera. Un cluster definido como un componente denso conectado, crece en cualquier
direccio´n que la densidad le permita. Por lo tanto, los algoritmos basados en densidad
son capaces de descubrir clusters de formas arbitrarias, que no podr´ıan ser descubiertas
mediante por ejemplo, algoritmos de k-medias. Adema´s esto le proporciona una pro-
teccio´n natural a los outliers. Un inconveniente reside en el hecho de que un cluster
denso esta´ formado por dos a´reas adyacentes con diferentes densidades, lo cual no ofrece
demasiada informacio´n. Como los algoritmos basados en densidad requieren medidas
espaciales, el campo de aplicacio´n natural para ellos es el clustering de datos espaciales
(Han & Kamber 2001).
Density-Based Connectivity Clustering : Los conceptos fundamentales de este
tipo de clustering, son densidad y conectividad, ambos medidos en te´rminos de la dis-
tribucio´n local de los vecinos ma´s cercanos.
El algoritmo DBSCAN (Density Based Spatial Clustering of Applications with Noi-
se) (Ester et al. 1996) es el ma´s utilizado dentro de esta categor´ıa, centra´ndose en los
tipos de datos de baja dimensionalidad.
La pareja densidad-conectividad forman una relacio´n sime´trica, de manera que todos
los puntos alcanzables desde los objetos centrales, pueden factorizarse en componentes
maximalmente conectados formando clusters. Los puntos que no se conectan a ningu´n
punto central, se declaran como outliers, y no son cubiertos por ningu´n cluster. Los
puntos no centrales dentro de un cluster representan su frontera.
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Otro algoritmo, GDBSCAN (Sander et al. 1998) introduce algunas generalizaciones so-
bre DBSCAN, que lo hacen ma´s eficiente.
OPTICS (Ordering Points To Identify the Clustering Structure) (Ankerst et al. 1999),
esta´ tambie´n basado en el algoritmo DBSCAN, sobre el que realiza un ajuste de para´me-
tros.
Mientras que OPTICS se puede considerar una extensio´n de DBSCAN, en el sentido
de que utiliza densidades locales diferentes, una aproximacio´n ma´s matema´tica podr´ıa
consistir en considerar una variable aleatoria igual a la distancia desde un punto a su
vecino ma´s cercano, y aprender su distribucio´n de probabilidad. En vez de basarse en los
para´metros definidos por el usuario, se podr´ıa suponer que cada cluster tiene su propia
escala de distancia al vecino ma´s cercano. La meta ser´ıa descubrir dichas escalas. Esta
aproximacio´n no parame´trica se implementa en el algoritmo DBCLASD (Distribution
Based Clustering of Large Spatial Databases) (Xu et al. 1998).
Density Functions Clustering : Hinneburg (Hinneburg & Keim 1998) en vez de
centrarse en el ca´lculo de las densidades asociadas a los puntos de datos, fija su atencio´n
en el ca´lculo de funciones de densidad definidas sobre el espacio de atributos subyacente.
Estos autores propusieron el algoritmo DENCLUE (DENsity-based CLUstEring). Junto
con DBCLASD, se basa en firmes fundamentos matema´ticos.
El algoritmo es estable frente a outliers. Adema´s es escalable, ya que en su eta-
pa inicial construye un mapa de cubos hiper-recta´ngulos. Por esta razo´n, el algoritmo
se puede clasificar tambie´n como un me´todo basado en Rejillas. Aplicaciones t´ıpicas
de DENCLUE incluyen ana´lisis de datos multimedia de alta dimensionalidad y datos
procedentes de biolog´ıa molecular.
2.4.3. Algoritmos basados en Rejillas (Grid-Based Methods)
En la seccio´n 2.4.2 se han utilizado te´rminos como densidad, conectividad, y frontera.
Otra forma de tratar con estos te´rminos, consiste en heredar la topolog´ıa del espacio de
atributos subyacente. Para limitar las mu´ltiples combinaciones de bu´squeda, solamente
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se consideran segmentos multi-rectangulares. Un segmento (cubo, celda, regio´n), es el
producto cartesiano de subrangos (valores continuos en el caso de atributos nume´ricos)
de valores de atributos individuales. Los me´todos que particionan el espacio se suelen
llamar me´todos basados en rejillas. El segmento elemental se corresponde con valores
individuales de subrangos, y se le conoce como unidad.
De esta forma, se cambia el enfoque desde atencio´n a los datos, hacia el espacio par-
ticionado. El particionado de los datos se realiza a partir de la pertenencia de los puntos
a segmentos que resultan del particionado espacial, el cual se basa en caracter´ısticas de
rejilla acumuladas de los datos de entrada. Una ventaja de estos me´todos es que son
independientes del orden de los datos, frente a los me´todos de recolocacio´n y todos los
algoritmos incrementales, que son muy sensibles al orden de dichos datos. Los me´todos
de particionado basados en densidad trabajan bien con atributos nume´ricos, mientras
que los me´todos basados en rejillas se pueden aplicar sea cual sea el tipo de los atributos.
La metodolog´ıa basada en rejillas refleja un punto de vista te´cnico. La categor´ıa es
ecle´ctica: el me´todo contiene tanto algoritmos de particionado como jera´rquicos. Por
ejemplo, el algoritmo DENCLUE visto en la seccio´n 2.4.2 usa rejillas en su etapa inicial.
Algunos algoritmos de este tipo son: BANG-clustering (Schikuta 1996), el cual me-
jora el algoritmo jera´rquico (parecido a e´ste) GRIDCLUST (Schikuta & Erhart 1997);
STING (STatistical INformation Grid-based method) (Wang et al. 1997), WaveCluster
(Sheikholeslami et al. 1998), y FC (Fractal Clustering) (Barbara & Chen 2000).
2.4.4. Me´todos basados en la Co-Ocurrencia de Datos Catego´ri-
cos (Co-Ocurrence of Categorical Data)
En esta seccio´n se tratara´n los datos catego´ricos, que frecuentemente se relacionan
con el concepto de una variable transaccio´n (conjunto finito de elementos llamados items,
pertenecientes a un universo comu´n de items). Por ejemplo, los datos que representan el
carro de la compra poseen esta forma. Cada transaccio´n se pude presentar en un formato
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punto-por-atributo, enumerando todos los items j, y asociando con una transaccio´n los
atributos binarios que indican si el item j-e´simo pertenece a la transaccio´n o no. Esta
representacio´n es dispersa, de manera que dos transacciones aleatorias tienen muy pocos
items en comu´n. Ejemplos de casos que tienen caracter´ısticas comunes a la represen-
tacio´n punto-por-atributo para datos catego´ricos, ser´ıan datos de alta dimensionalidad
con una cantidad significativa de valores cero, y una pequen˜a cantidad de valores comu-
nes entre dos objetos. Los me´todos convencionales de clustering, basados en medidas de
similaridad, no trabajan bien en estos casos. Se han desarrollado diversos me´todos de
clustering basados en la idea de la co-ocurrencia de datos catego´ricos, y que se aplican
en el ana´lisis de perfiles de cliente, ana´lisis web, etc.
El algoritmo ROCK (Robust Clustering algorithm for Categorical Data)(Guha et al.
1999) trata con datos catego´ricos y tiene muchas caracter´ısticas en comu´n con el algorit-
mo CURE (seccio´n 2.4.1): se trata tambie´n de un clustering jera´rquico, la aglomeracio´n
se lleva a cabo hasta que se ha construido un nu´mero espec´ıfico k de clusters, y usa los
datos de muestra en el mismo sentido que hace CURE.
El algoritmo SNN (Shared Nearest Neighbours) (Ertoz et al. 2002) combina una
aproximacio´n basada en densidad, con la idea de ROCK.
El algoritmo CACTUS (Clustering Categorial Data Using Summaries) (Ganti et al. 1999)
busca clusters de forma hiper-rectangular (llamados regiones de intervalo), utilizando
datos punto-por-atributo con atributos catego´ricos. Estos clusters son segmentos. CAC-
TUS esta´ basado en la idea de la co-ocurrencia para pares atributo-valor.
Otros algoritmos que encajan dentro de esta clasificacio´n son HMETIS (Karypis et al.
1997), STIRR (Sieving Through Iterated Reinfircement) (Gibson et al. 1998), que trata
con co-ocurrencias para objetos catego´ricos d-dimensionales, llamados tuplas.
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2.4.5. Clustering basado e Restricciones (Constraint-Based Clus-
tering)
En la vida real los problemas tienen restricciones diferentes. Los clusters se ven fre-
cuentemente sometidos a limitaciones espec´ıficas del problema. Actualmente es objeto
de estudio la realizacio´n de clusters sometidos a estas limitaciones (Han & Kamber 2001).
El marco de trabajo para el clustering basado en restricciones se introduce en la obra
de Tung (Tung et al. 2001).
Una aplicacio´n t´ıpica de estos me´todos es el cluster de datos espaciales en dos dimen-
siones con presencia de obsta´culos. En vez de la distancia eucl´ıdea, se usa la distancia
obsta´culo, que es una medida del camino disponible ma´s corto entre dos puntos. El algo-
ritmo COD (Clustering with Obstructed Distance) (Tung et al. 2001) recoge estas ideas.
Un ejemplo de agrupacio´n ser´ıa el de dos ciudades que esta´ separadas por un puente,
o que esta´n unidas por un puente. En el primer caso se agrupar´ıan en dos ciudades
diferentes, mientras que en el segundo caso se agrupar´ıan en una u´nica ciudad.
2.4.6. Algoritmos para Datos de Grandes Dimensiones
Hay casos en los que los objetos tienen cientos de atributos. El clustering presen-
ta grandes dificultades en estos espacios de grandes dimensiones, ya que el nu´mero de
atributos irrelevantes crece de la misma forma que la dimensio´n, siendo necesario to-
mar alguna medida especial para controlar el agrupamiento. Dentro de esta clase de
algoritmos se pueden enunciar los que siguen a continuacio´n.
Clustering Subespacial (Subspace Clustering)
En esta seccio´n se listan los algoritmos que intentan evitar la gran dimensionalidad,
construyendo clusters en subespacios apropiados del espacio de atributos original.
El algoritmo CLIQUE (Clustering In QUEst) (Agrawal et al. 1998) se aplica para
atributos nume´ricos, y es fundamental en el clustering subespacial.
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El algoritmo ENCLUS (ENtropy-based CLUStering) (Cheng et al. 1999) sigue los mis-
mos pasos que CLIQUE, pero usa un criterio diferente para la seleccio´n del subespacio.
MAFIA (Merging of Adaptive Finite Intervals) (Goil et al. 1999), modifica significati-
vamente CLIQUE.
El algoritmo OPTIGRID (Hinneburg & Keim 1999) realiza el particionado de datos me-
diante la divisio´n recursiva de celdas multi-dimensionales. Adema´s usa las estimaciones
de densidad de la misma forma que el algoritmo DENCLUE.
PROCLUS (PROjected CLUstering) (Aggarwal et al. 1999) asocia un subconjunto C
con un subespacio de baja-dimensio´n, tal que la proyeccio´n de C en el subespacio es un
cluster ajustado.
ORCLUS (ORiented projected CLUSter generation) (Aggarwal & Yu 2000) usa una
aproximacio´n, en cuanto a la proyeccio´n de clustering, similar al anterior pero no em-
plea subespacios paralelos de altas dimensiones.
Te´cnicas de Co-Clustering
Estas te´cnicas dividen los atributos en grupos similares, surgiendo nuevos atributos
derivados que representan cada grupo. Se va realizando de forma simultanea el clustering
de los puntos y el de los atributos. Para mejorar el clustering de los puntos (basa´ndose
en sus atributos), intenta clusterizar los atributos (basa´ndose en los puntos). La idea del
co-clustering de puntos de datos y atributos es antigua (Hartigan 1975) y se conoce bajo
diferentes denominaciones: simultaneous clustring, bi-dimensional clustering, block clus-
tering, conjugate clustering, distributional clustering, e information bottleneck method.
Para profundizar ma´s sobre el tema se pueden consultar los trabajos de (Govaert
1995) y (Dhillon & Kogan 2002), as´ı como los algoritmos Ping-Pong (Oyanagi et al. 2001)
y SIMPLIFYRELATION (Berkhin & Becher 2002).
2.5. Resumen
Despue´s de este recorrido por las diferentes clasificaciones de los modelos de esti-
macio´n del coste del software, as´ı como de las descripciones de los ma´s importantes, se
84
tiene una visio´n bastante completa del estado actual de desarrollo de la materia. Esta
visio´n ha permitido comprobar que dentro de los me´todos de estimacio´n parame´tricos,
hay cabida para una te´cnica que hasta ahora no se ha utilizado demasiado en el a´rea
de estimacio´n del coste del software. Se trata de los me´todos de clustering, los cuales
sera´n empleados en este trabajo. Por tanto, para familiarizarse con ellos, se ha hecho una
descripcio´n de los principales algoritmos de este tipo, mostrando los ma´s importantes.
El ana´lisis del estado de la cuestio´n llevado a cabo permitira´, en el siguiente cap´ıtulo,
estudiar la situacio´n que ha llevado a la utilizacio´n de te´cnicas de clustering, en combina-






Lo que caracteriza a una inteligencia formada es que puede descansar
satisfecha con el grado de precisio´n que la naturaleza de un asunto permite,
y no buscar la exactitud cuando so´lo una aproximacio´n de la verdad es
posible [...]
Aristo´teles
En este cap´ıtulo se describen los problemas detectados en el proceso de estimacio´n
del coste en el desarrollo de un proyecto de software, derivados de la utilizacio´n, para
el proceso de estimacio´n, de datos de proyectos heteroge´neos procedentes de una base
de datos histo´ricos. Todo el planteamiento esta´ basado en la utilizacio´n de modelos
parame´tricos de estimacio´n del coste del software. Estos modelos son los que sera´n
utilizados en esta tesis, ya que los trabajos que han contribuido a su realizacio´n, se han
basado en ellos.
3.1. Introduccio´n
Para llevar a cabo un proyecto de software, es necesario realizar previo a su cons-
truccio´n, un conjunto de actividades encuadradas dentro de la gestio´n de proyectos de
software. Antes de que el proyecto comience, el gestor y el equipo de software deben
efectuar una estimacio´n del trabajo a realizar, de los recursos necesarios y del tiempo
que transcurrira´ desde el comienzo hasta el final de su implementacio´n. Siempre que se
estima, se mira hacia el futuro y se acepta cierto grado de incertidumbre.
87
88
Aunque la estimacio´n se podr´ıa considerar ma´s un arte que una ciencia, es una ac-
tividad importante que debe llevarse a cabo con el ma´ximo rigor, pues esta´ en juego la
propia viabilidad de la empresa.
Como se ha visto, las te´cnicas de estimacio´n parame´tricas tratan de buscar la rela-
cio´n subyacente existente entre diferentes atributos de un proyecto, considerados como
cost drivers, y el tiempo de desarrollo y/o coste del mismo. Esta relacio´n puede venir
dada de muy diferentes maneras: como una funcio´n lineal, exponencial, potencia, etc.
Para establecer esta relacio´n se utilizan datos procedentes de proyectos realizados con
anterioridad, de manera que el comportamiento de los mismos es el que influira´ en las
predicciones futuras. En ello radica la importancia de utilizar proyectos homoge´neos, con
unas caracter´ısticas similares. Y claro esta´, el modelo de prediccio´n obtenido solamente
sera´ va´lido cuando los proyectos, de los que se desea estimar el esfuerzo, tengan similares
caracter´ısticas a las de los proyectos utilizados en la obtencio´n del predictor.
Es en este punto cuando se hace necesario realizar una reflexio´n acerca de la natu-
raleza de los proyectos, en cuanto a su cantidad y homogeneidad:
Si se estudia, por ejemplo, el modelo COCOMO II, usado para la estimacio´n del
esfuerzo de desarrollo de software, se comprueba que el nu´mero de proyectos que
utiliza es del orden de cientos, siendo la gran mayor´ıa de ellos de caracter´ısticas
similares. Es decir, los proyectos no son muy numerosos, y adema´s suelen ser
homoge´neos entre s´ı (Boehm, Horowitz, Madachy, Reifer, Clark, Steece, Brown,
Chulani & Abts 2000).
Por otra parte, en la actualidad, se suele disponer de bases de datos de proyectos
con miles de ellos, cuya procedencia puede ser muy dispar. Por ejemplo, la base
de datos de proyectos ISBSG versio´n 8 contiene 2028 proyectos, procediendo la
informacio´n de e´stos de muy diferentes fuentes (empresas de todo el mundo que
pueden realizan actividades muy distintas entre s´ı).
Hasta ahora, las bases de datos utilizadas para la estimacio´n del coste del software,
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estaban constituidas por muy pocos proyectos, del orden de decenas a cientos de ellos.
Adema´s, estos proyectos sol´ıan ser homoge´neos entre s´ı, debido a su procedencia (empre-
sas del mismo pa´ıs, o sector, o incluso de una u´nica empresa). Por ello, el modelizar estas
bases de datos mediante una u´nica ecuacio´n parame´trica, proporcionaba unos resultados
satisfactorios la mayor´ıa de las veces.
Es en la actualidad, con la aparicio´n de organizaciones internacionales, tales como
ISBSG, que recopilan informacio´n acerca de proyectos de software de empresas de todo
el mundo, que pueden ser muy diferentes entre s´ı, cuando el modelizar todos estos pro-
yectos mediante una u´nica ecuacio´n parame´trica proporciona unos resultados no todo lo
satisfactorios que deber´ıa. El motivo reside principalmente en la heterogeneidad de los
proyectos utilizados en la modelizacio´n.
Si se trata de obtener un modelo parame´trico, utilizando datos correspondientes a
proyectos muy diferentes entre s´ı, por ejemplo, unos utilizan herramientas CASE mien-
tras que otros no, o han sido realizados por grupos de desarrolladores constituidos por
programadores con diferentes niveles de experiencia, o incluso la informacio´n disponible
de los proyectos puede corresponderse tanto a proyectos de gestio´n como a proyectos en
tiempo real, etc., es muy posible que el modelo trate de generalizar todo lo que pue-
da y se ajuste a la diversidad de proyectos, pero que no consiga representar de forma
significativa a ninguno en concreto. Esto producir´ıa una pobre estimacio´n ante nuevos
proyectos, porque como dice el refra´n “aprendiz de mucho, maestro de nada”.
A continuacio´n se profundizara´ en los problemas asociados a la estimacio´n realizada
utilizando proyectos de software heteroge´neos. Posteriormente se destacara´ la influencia
de los cost drivers sobre la estimacio´n del coste realizada, terminando con un resumen
del cap´ıtulo.
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3.2. Heterogeneidad de los proyectos de software
El utilizar una ecuacio´n de la forma e = A0 · sA1 , donde e es el esfuerzo estimado, s
alguna medida del taman˜o del proyecto, y las constantes A0 y A1 se obtienen mediante
ana´lisis de regresio´n sobre una base de datos de proyectos histo´ricos, donde esos proyectos
proceden de diferentes fuentes, adema´s de ser muy dispares entre s´ı a trave´s de muchos de
sus atributos, proporciona en ocasiones unos resultados pobres. Por ejemplo, utilizando la
herramienta Reality de la base de datos de proyectos ISBSG 7, aplicada a 709 proyectos,
se obtiene la siguiente ecuacio´n:
e = 47, 73 · s0,76
donde el esfuerzo se expresa en horas, y el taman˜o en puntos de funcio´n. Un ana´lisis de
la bondad del ajuste ofrece como resultados MMRE=1,18 y PRED(0,3)=25,6%. Ambas
medidas son dif´ıcilmente aceptables, dado el alto grado de desviacio´n sobre la inmensa
mayor´ıa de los datos.
La explicacio´n dada para justificar estos resultados, ser´ıa que cuando se utilizan una
serie de proyectos muy diferentes entre s´ı, la curva de regresio´n no captura las particu-
laridades de cada uno de ellos, sino que trata de modelizar el conjunto total, perdiendo
de esta forma precisio´n en la estimacio´n.
Para ver de forma gra´fica lo que aqu´ı se describe, se puede ver la figura 3.1 en
la que se utilizan 1546 proyectos1 de la base de datos ISBSG versio´n 8. La curva de
regresio´n obtenida (utilizando RCT) para estos proyectos aparece en la figura con la
forma e = 49, 2 · s0,68. Como se puede observar, esta curva representa a los puntos que
hay junto a ella, que no son muchos en comparacio´n con el total. La inmensa mayor´ıa de
los proyectos no se encuentran representados por esta curva ya que esta´n muy alejados
de la misma.
Si en vez de tener una base de datos de proyectos histo´ricos heteroge´neos, se tuviese
una base de datos de proyectos homoge´neos, los resultados ser´ıan mucho ma´s precisos,












































Figura 3.1: Curva de regresio´n que representa a todos los proyectos de la base de datos.
debido a que la curva de regresio´n obtenida capturar´ıa de una forma ma´s adecuada la
naturaleza de tales proyectos (los cuales estar´ıan acumulados a su alrededor), produ-
ciendo mejores estimaciones ante proyectos similares.
Es por ello por lo que surge la idea de intentar homogeneizar lo heteroge´neo. Apa-
rentemente dos te´rminos contradictorios, sin embargo posibles de compatibilizar. Dentro
de una base de datos de proyectos, existen grupos de ellos que tienen unas caracter´ısti-
cas internas similares, aunque diferentes a las de otros grupos de proyectos. Se tratar´ıa
entonces de agrupar tales proyectos de manera que se obtuvieran diferentes grupos de
proyectos. La heterogeneidad de los proyectos se manifestar´ıa en los diferentes segmen-
tos, mientras que los proyectos de cada uno de estos segmentos ser´ıan homoge´neos entre
s´ı.
Si se consiguiera agrupar proyectos de comportamiento parecido presentes en una
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base de datos histo´rica, se obtendr´ıan diferentes segmentos formados por un conjunto de
proyectos homoge´neos y que presentan diferentes propiedades a los proyectos que cons-
tituyen otros segmentos. De esta forma se tendr´ıan segmentos formados por proyectos
homoge´neos, siendo estos segmentos disjuntos entre s´ı.
En esta nueva situacio´n, que se consigue mediante la utilizacio´n de algoritmos de
agrupamiento (clustering) conocidos (Garre et al. 2004), es posible obtener para cada
uno de los segmentos as´ı construidos, una ecuacio´n parame´trica del tipo descrito an-
teriormente, obtenie´ndose una curva de regresio´n que describe, de forma ma´s precisa,
el comportamiento previsible de proyectos pertenecientes a cada uno de los grupos de
proyectos.
A su vez, una vez establecidos los clusters presentes en la base de datos a un deter-
minado nivel, se pueden volver a aplicar los algoritmos de agrupamiento dentro de cada
uno de ellos, para poder determinar la presencia de nuevos clusters de un nivel inferior,
procediendo as´ı, de forma recursiva, mientras se aprecie una heterogeneidad significativa.
Este proceso genera una jerarqu´ıa de clusters con un grado de homogeneidad interna
elevado.
El objetivo de realizar este proceso recursivo de segmentacio´n, se basa en la hipo´tesis
de que las curvas de regresio´n que representan a los clusters as´ı obtenidos, sera´n ma´s
representativas y se ajustara´n mejor a los datos de cada segmento, pudie´ndose obtener
de esta manera mejores predicciones. La subdivisio´n de segmentos se puede realizar de
forma recursiva hasta llegar a conseguir clusters indescomponibles, es decir, aquellos que
no proporcionar´ıan mejores resultados si se llevase a cabo su divisio´n.
Esta te´cnica sera´ descrita en mayor detalle en el pro´ximo cap´ıtulo.
En el trabajo de Erik Stensrud et. al (Stensrud et al. 2002) ya se comprueba la
existencia de grupos de proyectos de diferentes comportamientos, definiendo el concepto
93
de heteroscedasticity (ya mencionado en el cap´ıtulo 2). A continuacio´n, por considerarse
de especial intere´s, se dedicara´ un subapartado al ana´lisis de este trabajo.
3.2.1. Heteroscedasticity
Erik Stensrud et. al (Stensrud et al. 2002), en su trabajo An Empirical Validation of
the Relationship Between the Magnitude of Relative Error and Project Size realizan un
estudio acerca de la relacio´n existente entre las medidas de evaluacio´n de los modelos de
estimacio´n del coste del software (MRE, MMRE y PRED(l)), y el taman˜o del mismo.
Durante este ana´lisis, suponen que los proyectos software presentan un patro´n como el
mostrado en la figura 3.2.
Esfuerzo
Puntos de función
Figura 3.2: Conjunto de datos que presenta un patro´n heteroscedastic.
Este patro´n representa un conjunto de datos heteroscedastic, es decir, datos que tie-
nen distinta varianza. En concreto, se observa como los proyectos ma´s pequen˜os tienen
una menor varianza que los proyectos grandes, los cuales se encuentran ma´s alejados de
la curva de regresio´n que los representa.
Este hecho lleva a los autores a realizar su estudio, dividiendo los proyectos en dos
grupos, un grupo con proyectos de pequen˜o taman˜o y otro grupo con proyectos de gran
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taman˜o. Para cada uno de ellos se obtiene su respectiva curva de regresio´n, y se lleva a
cabo el ana´lisis de la relacio´n existente entre el taman˜o de los proyectos y las medidas
de evaluacio´n de los modelos de estimacio´n.
De esta forma se obtienen unas conclusiones ma´s acertadas que si so´lo se utilizase
una u´nica curva de regresio´n para todos los proyectos.
En este trabajo, los autores, ya observan un comportamiento diferente entre proyectos
de distinto taman˜o, lleva´ndoles a la realizacio´n de estudios separados para ellos.
3.3. Influencia de los cost drivers sobre la estimacio´n
del coste del software
En modelos parame´tricos, tales como el planteado por COCOMO II, la relacio´n exis-
tente entre el esfuerzo y los diferentes cost drivers por los que se ve afectado, esta´ pon-
derada por diferentes pesos. Estos pesos son mayores o menores, de acuerdo a la im-
portancia que el modelo COCOMO II le da a los diferentes cost drivers que aparecen
en esta relacio´n. Uno de estos multiplicadores de esfuerzo es el Uso de Herramientas
Software (Use of Software Tools - TOOLS), que pertenece al modelo Post-Arquitectura
de COCOMO II, y tiene u´nicamente en cuenta el grado de cobertura de la herramienta.
En el trabajo de Jongmoon Baik et. al (Baik et al. 1998) se extiende el concepto
de TOOLS dentro de COCOMO II, en el sentido de tener en cuenta con respecto a las
herramientas CASE, su grado de integracio´n, madurez de la herramienta y soporte para
el usuario. Los autores del trabajo demuestran que estos factores influyen significativa-
mente en el esfuerzo de desarrollo del software.
La informacio´n ofrecida acerca de la influencia que ciertos cost drivers tienen sobre
la productividad del software, en concreto la mejora que se obtiene al usar herramientas
CASE, se puede tener en cuenta con el objeto de poder utilizarla para “orientar” el
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proceso de agrupamiento de proyectos. Esta idea se vera´ descrita en detalle en el cap´ıtulo
dedicado a la evaluacio´n del modelo (cap´ıtulo 5).
3.4. Resumen
En este cap´ıtulo se han descrito los inconvenientes y carencias detectados en la uti-
lizacio´n de una u´nica ecuacio´n de estimacio´n para describir toda una base de datos de
proyectos heteroge´neos. As´ı mismo se han revisado un par de trabajos en los que se
establece por un lado, la heteroscedasticity de los proyectos de software, y por otro, la
influencia de los costs drivers sobre el esfuerzo en la construccio´n de software. Estos
conceptos servira´n de base para alguno de los desarrollos seguidos en esta tesis.
Las conclusiones que pueden extraerse de esta exposicio´n permiten proponer solu-




Descripcio´n del modelo parame´trico
segmentado
Cualquier persona, por ignorante que sea, esta´ convencida de poseer al
menos una de las llaves del cofre de la sabidur´ıa . . . y quiza´ este´ en lo cierto.
Gil Bejes Sampao
En este cap´ıtulo se describe el modelo teo´rico de estimacio´n, con el que se pretende
mejorar el proceso de estimacio´n parame´trica que se realiza utilizando bases de datos
de proyectos heteroge´neos. Se trata de un modelo que combina herramientas cla´sicas de
inteligencia artificial con los modelos matema´ticos tradicionales de estimacio´n del coste
del software.
4.1. Introduccio´n
Ya se ha estudiado en el cap´ıtulo anterior la problema´tica existente en torno al proce-
so de estimacio´n parame´trica de coste del software, al utilizar bases de datos que incluyen
proyectos muy dispares entre s´ı. La solucio´n propuesta pasa por la segmentacio´n de la
base de datos de proyectos y el tratamiento individual de cada uno de los grupos detec-
tados.
En la seccio´n 4.2 se realizara´ una descripcio´n general de la te´cnica, destacando los
principios teo´ricos en los que se basa. A continuacio´n en la seccio´n 4.3 se formalizara´ la




4.2. Descripcio´n general del modelo
El modelo presentado en este trabajo se basa en la famosa frase de Julio Cesar “di-
vide et vinces”. En el caso que nos ocupa, el problema del que se parte ser´ıa la base de
datos de proyectos heteroge´neos, y los subproblemas que se obtienen tras un proceso de
segmentacio´n ser´ıan los grupos de proyectos homoge´neos entre s´ı. El realizar el proceso
de estimacio´n sobre la base de datos original no produce resultados todo lo satisfactorios
que se desear´ıa, sin embargo si este proceso se realiza de forma individual para cada
grupo de proyectos resultantes de la divisio´n, se mejora considerablemente el proceso de
estimacio´n (Garre et al. 2004, Garre et al. 2005).
Se trata por tanto de realizar el proceso de obtencio´n de las ecuaciones de estimacio´n
en dos pasos:
1. Dividir la base de datos de proyectos en segmentos de proyectos de similares ca-
racter´ısticas entre s´ı.
2. Aplicar un modelo de estimacio´n parame´trico para cada uno de los segmentos obte-
nidos, realizando los posteriores ana´lisis sobre cada uno de los modelos obtenidos.
Tras este proceso, y en vista de los resultados obtenidos, es posible volver a seg-
mentar de forma individual los clusters que se desee, con la intencio´n de que los nuevos
segmentos as´ı obtenidos ofrezcan un mejor comportamiento. A cada uno de estos nue-
vos segmentos habr´ıa que aplicarle el modelo de estimacio´n parame´trico correspondiente.
Igualmente, el proceso de estimacio´n del esfuerzo de un nuevo proyecto estar´ıa des-
compuesto en dos pasos:
1. Encontrar el cluster al que corresponde el nuevo proyecto a estimar.
2. Aplicarle las ecuaciones de estimacio´n correspondientes a su cluster.
A continuacio´n se describira´n los pasos necesarios para obtener las ecuaciones de
estimacio´n. Sobre la forma de estimar el esfuerzo se profundizara´ en el cap´ıtulo 5.
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4.2.1. Segmentacio´n de proyectos
Para poder llevar a cabo la segmentacio´n de proyectos, se utiliza una te´cnica de In-
teligencia Artificial que realiza Aprendizaje Automa´tico No Supervisado (“Unsupervised
Machine Learning”), conocida como Clustering (Mitchell 1997).
Existen diferentes algoritmos de clustering, descritos en el cap´ıtulo 2, que realizan
la agrupacio´n de datos atendiendo a diferentes criterios de similitud entre los mismos.
En el pro´ximo cap´ıtulo se describira´n en mayor detalle los algoritmos utilizados en este
trabajo, as´ı como los resultados obtenidos en su aplicacio´n. Dependiendo del tipo de
algoritmo, los grupos obtenidos pueden variar de forma significativa, y por lo tanto, los
valores estimados que se derivan de su utilizacio´n.
A los algoritmos de clustering se les suministra un u´nico conjunto de proyectos he-
teroge´neos y tras realizar su trabajo proporcionan los diferentes grupos de proyectos,
agrupados segu´n el criterio de similitud utilizado por el algoritmo. Tal y como se ha
comentado en el apartado anterior, es posible volver a segmentar los clusters as´ı obte-
nidos mediante un algoritmo de clustering. Esta operacio´n se puede volver a realizar de
forma recursiva el nu´mero de veces que se desee hasta llegar a segmentos indescompo-
nibles.
Estos segmentos indescomponibles, son aquellos segmentos que el correspondiente
algoritmo de clustering no vuelve a dividir. El funcionamiento de estos algoritmos no
permite que se realice una nueva descomposicio´n, si la misma empeora la funcio´n objetivo
que se esta´ optimizando (maximizando o minimizando). De todo ello se puede concluir
que desde el punto de vista te´cnico, nunca se llegara´ a obtener clusters de un u´nico
elemento.
Por otra parte, no hay que descartar la experiencia que se dispone acerca del mı´nimo
nu´mero de proyectos “adecuado” para realizar un ana´lisis de regresio´n. Se dispone de
la informacio´n de los trabajos de diferentes autores, que utilizan bases de datos de
proyectos con un nu´mero de ellos, por debajo del cual los resultados pasar´ıan a ser poco
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fiables. Por ejemplo, el conjunto de datos de Albrecht contiene 24 proyectos (Albrecht
& Gaffney 1983), el conjunto de Kemerer contiene 15 proyectos (Kemerer 1987), y el
de Finnish 40 proyectos (Kitchenham & Kansala 1993), proporcionando una idea del
nu´mero de proyectos “adecuado” para su modelizacio´n parame´trica.
4.2.2. Modelizacio´n parame´trica de los segmentos obtenidos
Se trata ahora de realizar el proceso de modelizacio´n sobre cada uno de los segmen-
tos de proyectos obtenidos en el paso anterior. Estos segmentos pueden ser de primer
nivel, si no se ha realizado segmentacio´n recursiva, o de cualquier otro nivel dentro de la
jerarqu´ıa de segmentos, si es que se ha realizado un proceso recursivo de segmentacio´n.
De una u otra forma, se trata de segmentos que dentro de la jerarqu´ıa se encuentran en
el u´ltimo nivel dentro de su rama, es decir de nodos hoja o terminales.
Para construir el modelo parame´trico de cada uno de estos segmentos, se puede utili-
zar una funcio´n potencia de la forma e = A0 · sA1 , donde e es el esfuerzo estimado, s una
medida del taman˜o del proyecto tal como puntos de funcio´n, y A0 y A1 son constantes
obtenidas posteriormente mediante ana´lisis de regresio´n. Tambie´n se podr´ıa utilizar un
modelo lineal que ajustase a una funcio´n de la forma e = A0 + A1 · s, la cual se incluye
como una posibilidad ma´s en Recursive Clustering Tool (RCT).
Si tras aplicar el clustering, recursivo o no, se han obtenido k-segmentos, se tendra´n
entonces k-funciones parame´tricas, donde los valores de las constantes A0
i yA1
i (i = 1..k)
se obtienen a partir de la curva de regresio´n de cada uno de los segmentos.
Cada una de estas k-funciones da lugar a un modelo de estimacio´n, los cuales permi-
ten realizar k-estimaciones distintas, una para cada uno de los segmentos de proyectos
obtenidos. Para evaluar la calidad de cada una de estas estimaciones, se utilizan las
medidas MMRE y PRED(l), las cuales sera´n descritas en mayor detalle en el pro´ximo
cap´ıtulo. Se tendra´n entonces varias medidas de bondad, MMREi y PRED(l)i (i=1..k),
de cada uno de estos modelos.
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4.3. Definicio´n formal del modelo
Para describir el modelo de estimacio´n propuesto en este trabajo, se procedera´ me-
diante una aproximacio´n top-down. En primer lugar se hara´ una descripcio´n general
del mismo, independiente de la forma de la relacio´n entre esfuerzo y los diferentes cost
drivers, as´ı como de las medidas de calidad del modelo. Una vez descrito el modelo gene-
ral, se descendera´ en el nivel de abstraccio´n del mismo, detallando el modelo espec´ıfico
utilizado.
4.3.1. Modelo general





Esta relacio´n indica que el esfuerzo se puede expresar en funcio´n de cualquier atri-
buto de un proyecto e(p). Existen k-relaciones entre el esfuerzo y cualquier conjunto de
cost drivers. Estas relaciones pueden tener diferentes formas y depender de diferentes
atributos, de ah´ı que se exprese como fi(p). Por u´ltimo, indicar que el operador
∧
, es un
“selector/agregador”, y esto desde el punto de vista de la estimacio´n del esfuerzo para
un nuevo proyecto.
Selector: Se identifica el cluster al que se asignar´ıa el proyecto a estimar, y se selecciona
la funcio´n correspondiente a dicho cluster, que se utilizara´ en el ca´lculo del esfuerzo.
Agregador: Si se tiene en cuenta que un proyecto podr´ıa asignarse a varios segmentos,
con diferente grado de pertenencia, ahora se podr´ıa obtener el esfuerzo del mismo
como una agregacio´n (combinacio´n) de las funciones de cada uno estos segmentos.
Este operador se utiliza en esta tesis como selector, deja´ndose como trabajo futuro
el poder contemplarlo en el otro sentido.
Para evaluar la calidad del modelo se puede utilizar como medida de calidad general:
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qi(B, e(p)) (4.3.2)
Se trata de una medida de calidad para cada una de las k-relaciones (i = 1 . . . k)
existentes en el modelo, y para su ca´lculo es necesario disponer de la base de datos de
proyectos B, y de la correspondiente relacio´n del esfuerzo e(p) obtenida mediante la
ecuacio´n 4.3.1.
El algoritmo que proporciona el modelo general es el siguiente:
Buscar-Modelo(D, C,Q, m, A)
¤ D es la base de datos histo´rica
¤ C es el conjunto de cost drivers significativos
¤ Q son las restricciones de calidad deseadas para el resultado
¤ m es el modelo matema´tico a falta de ajustar
¤ A es el algoritmo que encuentra los segmentos si con i = 1 . . . k
1 f ← Encontrar-Modelo-Local(D, C,m)




4 〈s1 . . . sk〉 ← A(D, C)
5 Si k > 1
6 Para cada segmento si ∈ 〈s1 . . . sk〉
Hacer
7 fi ← Buscar-Modelo(si, C,Q,m,A)
8 Devolver Unir-Modelos(〈f1 . . . fk〉)
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Los procedimientos que aparecen en el algoritmo son:
Encontrar-Modelo-Local(D, C,m): construye un modelo para D (corresponde al
conjunto de proyectos que constituyen el para´metro real, con el que se realiza la
llamada a esta funcio´n).
Satisface(D,Q, f): esta funcio´n indica si el modelo obtenido satisface la medida de
calidad deseada Q.
Segmentable(D, C): devolvera´ falso si no es posible segmentar los proyectos repre-
sentados por D. Esta medida esta´ estrechamente relacionada con el algoritmo de
clustering a utilizar, o tambie´n es posible asociarla al criterio establecido por el
conocimiento de que se disponga a partir de la experiencia.
Unir-Modelos(〈f1 . . . fk〉): se encarga de unir todos los modelos locales obtenidos du-
rante el proceso recursivo de obtencio´n de los mismos, en una u´nica solucio´n.
Adema´s, este algoritmo necesita que se cumplan una serie de precondiciones:
1. El conjunto de datos D es una relacio´n que contiene en su dominio, los elementos
incluidos en el conjunto de cost drivers C
2. El algoritmo de segmentacio´n debe ser capaz de tratar con el tipo de cost drivers
de C, ya sean de tipo nominal, ordinal u otro
3. El modelo matema´tico m debe ser coherente con los cost drivers seleccionados
4. El algoritmo que encuentra los segmentos debe ser capaz de tratar con los diferentes
tipos de cost drivers seleccionados. Por ejemplo, dado un algoritmo de clustering,
e´ste debe poder manejar datos de tipo nominal, ordinal o real (segu´n sea el cost
driver), o realizar ad hoc algu´n tipo de procedimiento de discretizacio´n
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4.3.2. Modelo espec´ıfico
Se tienen k-segmentos o clusters, y para cada uno una funcio´n parame´trica de la








El sub´ındice i-e´simo (i=1 . . . k) indica el segmento representado por la funcio´n i-e´si-
ma, utiliza´ndose como super´ındice en las constantes correspondientes.
Como medidas de calidad para verificar la bondad del modelo se utilizan MMRE y





Los valores medios de MMRE y PRED(l), representativos del modelo parame´trico












Existen diferentes formas de utilizar estas medidas de calidad para evaluar el modelo
parame´trico segmentado:
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Una manera podr´ıa consistir en la comparacio´n de los valores de MMRE y PRED(l)
obtenidos para una u´nica funcio´n parame´trica, con los valores medios corres-
pondientes al modelo parame´trico segmentado, mostrando as´ı su calidad (Garre
et al. 2004, Garre et al. 2005).
Otra posibilidad consistir´ıa en evaluar los modelos parame´trico y parame´trico seg-
mentado, mediante la comparacio´n de los valores de MMRE y PRED(l), obtenidos
a partir de un proceso de estimacio´n sobre un conjunto de proyectos de test.
Estas son las dos formas que se han utilizado en esta tesis para evaluar el modelo
parame´trico segmentado. Respecto a la primera de ellas destacar que podr´ıa aplicarse
alguna variante que tuviese en cuenta el taman˜o de los clusters a la hora de realizar las
medias y las comparaciones, esto se deja como trabajo futuro.
Un ejemplo gra´fico del modelo se puede ver en la figura 4.1. Se ha optado por repre-
sentar el taman˜o del problema en puntos de funcio´n ya que la mayor´ıa de los proyectos
la base de datos ISBSG dispone de este dato, aunque se podr´ıa haber utilizado cualquier
otra magnitud.
El gran c´ırculo de la izquierda representa toda la base de datos de proyectos, la cual,
tras pasar a trave´s de algu´n algoritmo de clustering (representado por el recta´ngulo po-
sicionado verticalmente), da lugar a una serie de segmentos de primer nivel. Si se desea,
se puede volver a aplicar un algoritmo de clustering sobre alguno de los segmentos obte-
nidos, dando lugar finalmente en el caso del ejemplo a k-segmentos, estando cada uno de
los cuales representado por un modelo de estimacio´n parame´trico con su propia funcio´n.
El algoritmo en pseudoco´digo, que permite obtener el modelo parame´trico segmen-


























































Figura 4.1: Descripcio´n gra´fica del modelo de estimacio´n parame´trico segmentado
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Generar-Modelo(D, TIPO-MODELO, TIPO-CLUSTERING)
¤ D es la base de datos histo´rica
¤ TIPO-MODELO es un modelo de estimacio´n cualquiera
¤ TIPO-CLUSTERING es el algoritmo de clustering a utilizar
1 SEGMENTOS:=Obtener-Segmentos(BD, TIPO-CLUSTERING);









9 Construir-Solucion(SEGMENTOi, ECUACIONi, MODELO)
10 Devolver MODELO;
A continuacio´n se describira´n en detalle cada uno de los elementos que aparecen en
el algoritmo:
BD: Son todos los proyectos agrupados en la base de datos de proyectos heteroge´neos
TIPO-MODELO: Denota un modelo de estimacio´n cualquiera. En este caso se tratar´ıa
de un modelo parame´trico, tal y como se ha descrito en apartados anteriores
TIPO-CLUSTERING: Es el algoritmo de clustering que se utiliza. Como podr´ıan
utilizarse diferentes algoritmos, se indica de forma general
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Obtener-Segmentos: Dada la base de datos de proyectos y el algoritmo de clustering
a utilizar, obtiene la base de datos de proyectos segmentada
SEGMENTOS: Representa cada uno de los segmentos obtenidos tras realizar el pro-
ceso de clustering
SEGMENTOi: representa el SEGMENTO i-e´simo, formado por los proyectos del clus-
ter i-e´simo
Obtener-Ecuacion: Dados los proyectos de un cluster, y el tipo de modelo, ofrece la
funcio´n, o forma correspondiente (segu´n el tipo de modelo), que lo representa
ECUACIONi: Es la funcio´n i-e´sima del modelo.
Calcular-Mmre: Obtiene el valor de MMRE para un segmento dado
MMREi: Valor MMRE para la funcio´n i-e´sima
Calcular-Pred: Obtiene el valor de PRED(l) para un segmento dado
PRED(l):i Valor PRED(l) para la funcio´n i-e´sima
Criterio: Es una funcio´n que determinara´ si es necesario dividir, a su vez, el segmento
obtenido o no, en base a un determinado criterio. Este criterio puede ser automa´ti-
co, o establecido de forma manual. Ba´sicamente se tendr´ıan en cuanta variables
como taman˜o del segmento, valores mı´nimos de MMRE y PRED(l), as´ı como otras
cualquiera que se quieran tener en cuenta.
Construir-Solucion: Va confeccionando poco a poco la solucio´n conforme va obte-
niendo segmentos. En general la solucio´n estara´ formada por todas las funciones
de cada uno de los segmentos obtenidos, junto con sus para´metros, valores MMRE
y PRED(l) as´ı como datos relativos a las caracter´ısticas de los segmentos. Todo
ello formara´ la solucio´n, dada por MODELO.
Para finalizar este cap´ıtulo, hay que destacar que tanto el algoritmo general como el
espec´ıfico, son algoritmos probabilistas, es decir, ante los mismos datos de entrada no
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siempre producen los mismos resultados. Esto es as´ı debido a la naturaleza de algunos
algoritmos de clustering, los cuales no siempre inicializan sus para´metros de la misma
forma, con lo que pueden llevar a segmentaciones diferentes en distintas ejecuciones.
4.4. Resumen
En este cap´ıtulo se ha descrito el modelo parame´trico segmentado, como solucio´n
propuesta a los problemas encontrados en el proceso de estimacio´n. As´ı mismo se ha
mostrado el algoritmo que permite llegar a obtener dicho modelo, tanto el general como
el espec´ıfico. El siguiente cap´ıtulo aborda la evaluacio´n del modelo presentado, de cara





Son vanas y esta´n plagadas de errores las ciencias que no han nacido
del experimento, madre de toda certidumbre.
Leonardo Da Vinci
Una vez definido el modelo parame´trico segmentado, y presentada su forma de apli-
cacio´n, se aborda la evaluacio´n del mismo. El objetivo fundamental es permitir examinar
la consecucio´n de los objetivos planteados en el primer cap´ıtulo del presente trabajo. La
evaluacio´n que se presenta, se ha llevado a cabo a trave´s de la realizacio´n de una serie
de experimentos sobre la base de datos de proyectos ISBSG versio´n 8. Los resultados
obtenidos se ofrecen a modo de evaluacio´n del modelo construido.
5.1. Metodolog´ıa general llevada a cabo para reali-
zar la evaluacio´n del modelo segmentado
Es necesario describir, de una forma clara y estructurada, la manera en la que se ha
llevado a cabo la evaluacio´n del modelo de estimacio´n segmentado, con el fin de ayudar
a entender el proceso completo seguido. Para ello se describira´n las decisiones tomadas
as´ı como sus justificaciones, agrupadas en las siguientes secciones:
Base de datos de proyectos
Se vera´ el proceso de preparacio´n de datos seguido para proporcionar una base de
datos con datos lo ma´s fidedignos posible.
Ana´lisis de regresio´n
Es necesario hacer una pequen˜a introduccio´n al fundamento matema´tico que se
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necesita para establecer la relacio´n existente entre el esfuerzo y los puntos de
funcio´n.
Estudio del caso base
Como parte de la evaluacio´n del modelo segmentado, se realizara´n comparaciones
con los resultados obtenidos a trave´s del modelo que utiliza una u´nica funcio´n
parame´trica (algunas veces denotado por modelo u´nico) para realizar la estimacio´n
del esfuerzo.
Seleccio´n de los algoritmos de clustering utilizados
En esta seccio´n se describira´n los algoritmos de clustering que se han utilizado,
as´ı como los motivos que han llevado a ello.
Criterios para la evaluacio´n del modelo parame´trico segmentado
Se justifican y describen los criterios utilizados para evaluar la calidad que ofrece el
modelo parame´trico de cara a la estimacio´n del esfuerzo de proyectos de software.
Ejecucio´n y ana´lisis de resultados
Se mostrara´n los resultados obtenidos tras la realizacio´n de una serie de pruebas,
junto con la justificacio´n de su realizacio´n.
5.2. Base de datos de proyectos
Para la realizacio´n de todo el trabajo que forma esta tesis, se ha utilizado la base
de datos de proyectos de desarrollo software de la organizacio´n International Software
Benchmarking Standards Group (ISBSB), ya que contiene gran cantidad de proyectos y
permite, por lo tanto, la realizacio´n de las pruebas que aqu´ı se han realizado, aprove-
chando la heterogeneidad de estos proyectos.
ISBSG es una organizacio´n sin a´nimo de lucro, fundada en 1997 como consecuencia
de la colaboracio´n, durante varios an˜os, de un grupo de asociaciones estadounide´nses
dedicadas al estudio de me´tricas del software. El objetivo de esta organizacio´n consiste
en ayudar, a empresas tanto pu´blicas como privadas, en la gestio´n de los recursos de
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las tecnolog´ıas de la informacio´n, mediante el suministro y explotacio´n de bases de da-
tos pu´blicas que almacenan conocimiento sobre ingenier´ıa del software. Estas bases de
datos esta´n estandarizadas y verificadas, y son representativas de las tecnolog´ıas de la
informacio´n ma´s actuales.
Actualmente se dispone de una base de datos de proyectos de desarrollo y mejora
de software (versio´n 9), que contiene unos 3000 proyectos. Esta informacio´n se ha con-
seguido recopilar gracias a la colaboracio´n, durante an˜os, de empresas de desarrollo de
software de todo el mundo.
ISBSG proporciona productos y servicios que permiten a los desarrolladores de pro-
ductos software y personal de mantenimiento:
Estimar, de una forma ma´s exacta, el esfuerzo, tiempo y coste.
Disminuir el riesgo de desarrollo.
Incrementar la productividad.
Etc.
La versio´n de la base de datos de ISBSG utilizada en este trabajo es la 8, la cual
contiene informacio´n sobre 2028 proyectos. Esta base de datos contiene informacio´n sobre
taman˜o, esfuerzo, y otras muchas caracter´ısticas de cada proyecto. Para su utilizacio´n
ha sido necesario realizar un proceso previo sobre la misma. Este proceso ha consistido
en la realizacio´n de una limpieza, eliminando algunos proyectos. Adema´s se ha realizado
un ana´lisis de consistencia sobre las etiquetas de los valores de los atributos, realizando
algunas modificaciones sobre e´stos, que au´n siendo los mismos se llaman de diferente
manera en distintos proyectos. La inconsistencia de la base de datos puede llevar a
engan˜ar a los algoritmos de clustering que tratar´ıan elementos iguales como diferentes,
dando lugar, incluso a la generacio´n de un nu´mero mayor de clusters. A continuacio´n se
describe el proceso seguido:
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Eliminacio´n de proyectos: El primer paso de limpieza consistio´ en la eliminacio´n de
todos los proyectos cuya calidad es dudosa, esto es, los que tienen para el atributo
“Data Quality Rating” un valor igual a “C” o “D”, so´lo se tienen en cuenta los
proyectos con valores para este atributo igual a “A” o “B”, ya que e´stos indican
fiabilidad de los datos. A continuacio´n se eliminaron todos los proyectos con valor
para el atributo “Recording Method” distinto de Staff Hours. Este atributo indica
la forma en que se ha medido el esfuerzo, siendo este valor el ma´s fiable, el resto
de formas de considerar el esfuerzo son subjetivas. Por ejemplo Productive Time
es una magnitud dif´ıcil de valorar en un contexto organizativo. Otro aspecto a
tener en cuenta para la limpieza de los datos es la forma en la que se obtuvieron
los diferentes valores de los puntos de funcio´n. En concreto se examino´ el valor
del atributo “Derived count approach”, descartando todos los proyectos que no
hubiesen utilizado como forma de estimar los puntos de funcio´n me´todos como
IFPUG, NESMA, Albretch o Dreger. Las diferencias entre los me´todos IFPUG y
NESMA tienen un impacto despreciable sobre los resultados de los valores de los
puntos de funcio´n (NESMA FPA. Counting Practices Manual (CPM 2.0) 1996).
Las mediciones basadas en las te´cnicas Albretch no se eliminaron ya que, de hecho
IFPUG es una revisio´n de estas te´cnicas. De la misma forma el me´todo Dreger
(Dreger 1989) es simplemente una gu´ıa sobre las mediciones IFPUG.
Consistencia de valores: Es necesario hacer una revisio´n de los valores de los atribu-
tos para unificar denominaciones. Por ejemplo, hay campos vac´ıos, mientras que
en otros pone “don’t know”, se dejan todos en blanco. Tales campos vac´ıos no
revisten problema alguno, se tratan como tales. Hay otros casos en los que, por
ejemplo se denomina al lenguaje COBOL 2 o COBOL II, es necesario nombrarlos
de la misma forma, ya que se trata del mismo lenguaje, en este caso COBOL 2.
No se van a describir aqu´ı todas las modificaciones realizadas, que´dese u´nicamente
con el proceso realizado.
Para obtener informacio´n sobre los atributos que forman la base de datos de proyectos,
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se puede consultar la pa´gina de la organizacio´n ISBSG1.
Los atributos que se han utilizado para la evaluacio´n del modelo han sido:
Function Points: Representa el valor de los puntos de funcio´n, ajustados por el Value
Adjustment Factor.
Summary Work Effort: Proporciona el esfuerzo total en horas, necesario para llevar
a cabo el proyecto de software.
Upper CASE Used: El valor de este atributo indica si el proyecto utiliza upper CASE
tools, herramientas CASE que soportan las actividades de desarrollo del software
posteriores a la implementacio´n.
Used Methodology: Establece si se utilizo´ alguna metodolog´ıa en la construccio´n del
proyecto.
Estos atributos se nombran de manera informal como: fp, e, CASET y METHO, res-
pectivamente. Los atributos fp y e se utilizan en el proceso de clustering, es decir, para
segmentar los proyectos. Son atributos nume´ricos, ideales para los algoritmos de clus-
tering aqu´ı utilizados, y aparecen con valores no nulos para todos los proyectos de la
base de datos ISBSG. En cuanto a CASET y METHO, se utilizara´n, en un proceso de
particionado previo de los proyectos, antes de ser segmentados.
Una vez realizado todo el proceso de limpieza y consistencia de los datos, la base de
datos queda con un total de 1546 proyectos, los cuales sera´n los utilizados en las pruebas
de la seccio´n 5.7.
El formato de los archivos utilizados para realizar el proceso de segmentacio´n ha sido
el ARFF 2 (Attribute Relation File Format), propio del grupo de desarrollo de Weka




compatibilidad, sobre todo con Weka.
Un fichero ARFF es un fichero de texto ASCII que describe una lista de instancias
que comparten un conjunto de atributos. Estos ficheros esta´n divididos en dos secciones,
la primera es la cabecera, seguida de la informacio´n sobre los datos.
La cabecera de un fichero ARFF contiene el nombre de la relacio´n que describe,
una lista de los atributos (las columnas en las que se dividen los datos), y sus tipos. Por
ejemplo, parte de la seccio´n cabecera del archivo utilizado en este trabajo ser´ıa:
@RELATION Base Datos Proyectos
@ATTRIBUTE Derived Count Approach {IFPUG, NESMA, Albrecht}
@ATTRIBUTE Function Points Numeric
@ATTRIBUTE Summary Work Effort Numeric
@ATTRIBUTE Resource Level Numeric
@ATTRIBUTE Max Team Size Numeric
. . .
El primer atributo Derived Count Approach, es de tipo nominal, indica´ndose entre
pare´ntesis los posibles valores que puede tomar. Los dema´s atributos son nume´ricos.








donde el s´ımbolo “?” indica que el valor es nulo, y las comas separan los diferentes valores
de los atributos. Cada l´ınea se corresponde con una instancia (un proyecto en este caso).
5.3. Ana´lisis de regresio´n
El ana´lisis de regresio´n es la parte de la estad´ıstica que investiga la relacio´n entre
dos o ma´s variables relacionadas entre s´ı. En el caso que ocupa este trabajo se trata
de buscar la relacio´n existente entre esfuerzo y puntos de funcio´n, segu´n la relacio´n
potencia:
e = A0 · fpA1 (5.3.1)
o la funcio´n lineal:
e = A0 + A1 · fp (5.3.2)
donde e es la variable dependiente que representa el esfuerzo, A0 y A1 para´metros a
determinar, y fp la variable independiente que representa los puntos de funcio´n.
Para poder realizar el estudio de regresio´n de fo´rmulas de tipo potencia se suele
linealizar el modelo, de manera que los ca´lculos se puedan realizar de una forma ma´s
sencilla. Por ejemplo, esta funcio´n potencia se podr´ıa linealizar mediante las siguientes
transformaciones:
e′ = log(e), fp′ = log(fp) (5.3.3)
obtenie´ndose la forma lineal:
e′ = log(A0) + A1 · fp′ (5.3.4)
y a partir de e´sta realizar todos los ca´lculos. Se tratar´ıa de una trasformacio´n logar´ıtmica
doble de las dos variables implicadas. Lo que en Recursive Clustering Tool (RCT) se ha
denominado Linear log-log Plot.
En otras ocasiones se aborda el problema de la solucio´n de la fo´rmula 5.3.1 de forma
directa, mediante algoritmos nume´ricos ma´s complejos, concretamente se usa el me´todo
de Levenberg-Marquardt (Marquardt 1963). En RCT se ha denominado esta forma de
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ca´lculo Non-Linear Power.
Para realizar una regresio´n de forma lineal como la fo´rmula 5.3.2, se hace segu´n los
me´todos tradicionales de ca´lculo, sin demasiada complejidad. Simplemente con la pala-
bra Linear se ha denotado este me´todo de ca´lculo en RCT.
El modelo de regresio´n obtenido a partir de un conjunto de pares (e1, fp1), . . . (en, fpn),
consistira´ en una curva de regresio´n, alrededor de la cual estara´n distribuidos los puntos
observados. Cuanto ma´s cerca este´n estos puntos de la curva obtenida, mejor sera´ el
modelo dado. Este compromiso de mejora es el que motiva el principio de mı´nimos cua-
drados (least squares). Segu´n este principio, una curva proporciona un buen ajuste a los
datos si las distancias verticales (desviaciones) desde los puntos observados a la curva
son pequen˜as. La medida de la bondad del ajuste es la suma de los cuadrados de estas
desviaciones. Entonces, la curva de mejor ajuste es la que tiene la suma de desviaciones
al cuadrado ma´s pequen˜a posible.
El me´todo de mı´nimos cuadrados es el ma´s extendido en su utilizacio´n, sin embar-
go cuando las gra´ficas u otras evidencias sugieren que el conjunto de datos contienen
valores extremos o at´ıpicos, es necesario tratarlos de un modo diferente, existiendo dos
posibilidades:
1. Una posibilidad consistir´ıa simplemente en omitir dichos puntos. Esto ser´ıa correc-
to si se encuentra que los puntos extremos resultaron de errores al registrar valores
de datos o errores experimentales. Si esto no es as´ı, no se podr´ıa asegurar con total
certeza que su omisio´n fuese correcta.
2. Otro me´todo consistir´ıa en mantener los posibles puntos extremos, pero usar el
me´todo de estimacio´n que asigna relativamente menos peso en valores distantes
que el principio de mı´nimos cuadrados. Uno de estos principios es el de mı´nimas
desviaciones absolutas (least absolute deviation). Este principio requiere un me´todo
iterativo de ca´lculo, encuadrado dentro de los denominados “me´todos robustos de
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estimacio´n”.
La herramienta RCT, descrita en el anexo A, trata de contemplar todas estas si-
tuaciones, posibilitando la utilizacio´n de cinco aproximaciones diferentes para obtener
las respectivas curvas de regresio´n de los segmentos obtenidos. E´stas se describen a
continuacio´n:
Linear (least-absolute-deviation). Obtiene el ajuste de los puntos mediante la fo´rmu-
la 5.3.2, utilizando, para minimizar el error cometido, el me´todo de la mı´nima des-
viacio´n absoluta. Es adecuada cuando existe una fuerte dependencia lineal entre
los atributos dependientes e independientes de la fo´rmula y su distribucio´n en el
espacio aparece con muchos puntos dispersos entre s´ı.
Linear (least-squares). El ajuste de los puntos se realiza mediante la fo´rmula 5.3.2,
utilizando ,para minimizar el error cometido, el me´todo de mı´nimos cuadrados.
Esta aproximacio´n es adecuada cuando existe una fuerte dependencia lineal entre
los atributos dependientes e independientes de la fo´rmula, no existiendo demasiada
dispersio´n entre los puntos que ajusta.
Linear log-log Plot (least-absolute-deviation). Utiliza la fo´rmula 5.3.1 para ajus-
tar los proyectos de software en su forma linealizada mediante doble transforma-
cio´n logar´ıtmica, ecuaciones 5.3.3 y 5.3.4. As´ı mismo minimiza la desviacio´n de
los puntos hacia la curva mediante el criterio de mı´nima desviacio´n absoluta. Esta
aproximacio´n es adecuada cuando la dependencia entre las variables dependientes
e independientes no es lineal, y aparecen muchos puntos dispersos en el espacio.
Linear log-log Plot (least-squares). Es igual a la anterior, pero utiliza como me´todo
de minimizacio´n del error cometido el me´todo de mı´nimos cuadrados.
Non-Linear Power (least-squares). Intenta ajustar los puntos segu´n la fo´rmula 5.3.1,
sin realizar ningu´n tipo de transformacio´n sobre ella. As´ı mismo utiliza mı´nimos
cuadrados. Esta forma dar´ıa resultados parecidos a la anterior.
Esta disponibilidad permitira´ realizar multitud de combinaciones diferentes, con el ob-
jetivo de conseguir siempre el mejor ajuste de los proyectos observados.
120
5.4. Estudio del caso base
El caso base viene representado por el modelo parame´trico que, para la estimacio´n
del esfuerzo en la construccio´n de un proyecto de software, utiliza una u´nica fo´rmula
de la forma indicada en 5.3.1 o 5.3.2. Si se utiliza la base de datos de proyectos ISBSG
versio´n 8, preparada tal y como se describe en la seccio´n 5.2, sobre 1246 proyectos de
entrenamiento y 300 proyectos de test, teniendo en cuenta las variables esfuerzo y puntos
de funcio´n, es posible ajustar los 1246 proyectos mediante las diferentes aproximaciones
de regresio´n proporcionadas por RCT. En la tabla 5.1 se muestran los diferentes valores
de MMRE y PRED(0,3) obtenidos al utilizar diferentes regresiones. Destacar que para
que los ana´lisis comparativos sean consistentes, se han realizado las diferentes regresiones
sobre el mismo conjunto aleatorio de 1246 proyectos de entrenamiento.
Prediccio´n de la Curva Prediccio´n del Modelo
A0 A1 MMRE PRED(0,3) MMRE PRED(0,3)
Linear (least-absolute-deviation) 1041,36 3,6 1,68 23,86% 1,36 22%
Linear (least-squares) 3578,98 3,4611 4,11 14,76% 3,48 13,34%
Linear log-log Plot (least-absolute-deviation) 38,94 0,7343 1,58 22,44% 1,41 22,34%
Linear log-log Plot (least-squares) 41 0,7174 1,52 22,97% 1,33 23%
Non-Linear Power (least-squares) 207,15 0,5653 3,43 18,05% 3,09 16%
Tabla 5.1: Resultados de la aplicacio´n de todos los modelos de regresio´n sobre 1246
proyectos de entrenamiento, y utilizacio´n de 300 de test
Estos resultados se han obtenido mediante la herramienta RCT, construida por el
equipo de investigacio´n de este proyecto. Los valores de A0 y A1 se corresponden con
los para´metros de las ecuaciones 5.3.1 y 5.3.2, segu´n se trate de regresio´n exponencial
o lineal respectivamente. Para obtener estos valores se utiliza v-fold cross validation3
(Zhang 1993), explicada en la seccio´n 5.4.1, resultando adema´s unos valores de MMRE
y PRED(0,3) que denotan la capacidad predictiva de la curva obtenida. Por otra parte,
el modelo se puede probar con los proyectos de test, obtenie´ndose en ese caso otros
valores diferentes de MMRE y PRED(0,3), correspondientes a la capacidad predictiva
del modelo. Ambas formas de comparar sera´n descritas en la seccio´n 5.6.4.
Como se puede apreciar en la tabla 5.1 los valores de MMRE y PRED(0,3) en ambos
3Se utilizara´ el te´rmino ingle´s.
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casos, prediccio´n de la curva y prediccio´n del modelo, son bastante similares. Ello puede
ser debido a que en el proceso de obtencio´n de los para´metros de la curva de regre-
sio´n, aplicando v-fold cross validation, se van realizando sucesivos test con proyectos del
mismo conjunto de entrenamiento, constituyendo los 300 proyectos de test con los que
posteriormente se evalu´a la capacidad predictiva del modelo una muestra representativa
de las mismos.
Es de destacar que estos resultados son susceptibles de sufrir variaciones, ya que los
1246 proyectos de entrenamiento y los 300 de test, se han elegido de forma aleatoria y
para una nueva ejecucio´n podr´ıan ser diferentes. As´ı mismo es tambie´n posible variar
estos valores si se elige un nu´mero diferente de splits4 para realizar v-fold cross validation.
5.4.1. Precisio´n de los modelos obtenidos
Para evaluar un modelo producido es posible utilizar cross-validation5, para ello se
seleccionan dos conjuntos, uno de entrenamiento y otro de test. Con el de entrenamiento
se obtiene el modelo y con el de test se determina su precisio´n. Este me´todo tiene un
inconveniente y es que los datos de test no se pueden utilizar para obtener el modelo,
y en el caso de que el nu´mero total de elementos no sea demasiado elevado, el modelo
obtenido no sera´ todo lo bueno que se desear´ıa, ya que no ser´ıa totalmente representativo
de la muestra existente, so´lo de parte.
Para evitar este inconveniente se utiliza v-fold cross validation, la cual consiste en:
1. Se divide el conjunto de datos en v subconjuntos (splits) de taman˜o similar, v > 10
2. Se establece uno de esos subconjuntos como conjunto de test
3. Se construye el modelo con los restantes conjuntos
4Este te´rmino significa divisiones o partes, aunque no sera´ traducido.
5Se utilizara´ indistintamente el te´rmino ingle´s o su traduccio´n al castellano.
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4. Se valida el modelo obtenido con el conjunto de elementos de test, obtenie´ndose
una medida de su precisio´n
5. Se establece el siguiente subconjunto como conjunto de test y se vuelve al paso 2
6. Una vez que se han utilizado todos los subconjuntos como conjuntos de test, se
calcula la precisio´n media, siendo este valor la precisio´n del modelo obtenido uti-
lizando todos los datos disponibles
La gran ventaja de v-fold cross validation frente a cross-validation es que se utilizan
todos los datos disponibles para obtener el modelo, sin necesidad de reservar ningu´n
conjunto de los mismos para evaluacio´n. Esto es muy importante en a´reas tales como
Ingenier´ıa del Software, en las que con mucha frecuencia los datos disponibles no son
muy numerosos.
5.5. Seleccio´n de los algoritmos de clustering utili-
zados
En este estudio se han utilizado diversos algoritmos de clustering, en concreto COBWEB,
k-medias y EM. COBWEB pertenece a la familia de algoritmos de clustering jera´rqui-
cos, mientras que los otros dos son algoritmos de la misma familia (me´todos de parti-
cionado), aunque con algunas variaciones tal y como se describe en el trabajo de Berk
(Berkhin 2002).
De las distintas familias de algoritmos, las ma´s adecuadas para el tipo de datos a
manejar son aquellas a las que pertenecen los algoritmos anteriormente mencionados.
El resto no han presentado unas caracter´ısticas aplicables a los atributos de proyectos.
Por ejemplo, los modelos basados en datos catego´ricos no han sido considerados, los
cuales no son caracter´ısticos de las estimaciones parame´tricas. Los basados en restric-
ciones tampoco ser´ıan aplicables a los datos bajo estudio, ni los algoritmos para datos
de grandes dimensiones (no es el caso), y as´ı para el resto de familias.
Se comenzo´ utilizando el algoritmo COBWEB. Su comportamiento no fue demasiado
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satisfactorio, ya que proporciono´ como resultado un u´nico cluster. Por ello sus resulta-
dos no se mostrara´n, ya que ser´ıan muy parecidos a los ofrecidos en la tabla 5.1, ni se
volvera´ a incidir sobre e´l.
Respecto a los algoritmos de particionado, k-medias es uno de los ma´s conocidos y
utilizados (Hartigan 1975, Hartigan & Wong 1979), mostrando un buen comportamiento
para atributos nume´ricos. Por otro lado, los algoritmos probabil´ısticos, como EM son
aplicables tanto a atributos nume´ricos como catego´ricos, caracteriza´ndose por su flexibi-
lidad y capacidad de configuracio´n con diversidad de combinaciones a trave´s del cambio
de los valores de sus para´metros (Mitchell 1997). Se empezo´ utilizando EM, ya que es
fa´cilmente accesible a trave´s de la herramienta Weka6, aunque posteriormente y por li-
mitacio´n de los resultados ofrecidos por la misma, se comenzo´ la construccio´n de una
herramienta propia que contemplase el algoritmo EM.
Existen otras herramientas que se podr´ıan haber probado, tales como AUTOCLASS,
pero se ha preferido dejar de lado en una primera aproximacio´n.
A continuacio´n se procedera´ a la descripcio´n de los algoritmos utilizados.
5.5.1. K-medias
Se trata de un algoritmo clasificado como Me´todo de Particionado y Recolocacio´n.
El me´todo de las k-medias (Hartigan 1975, Hartigan & Wong 1979), es hasta ahora el
ma´s utilizado en aplicaciones cient´ıficas e industriales. El nombre le viene porque repre-
senta cada uno de los clusters por la media (o media ponderada) de sus puntos, es decir,
por su centroide. Este me´todo u´nicamente se puede aplicar a atributos nume´ricos, y los
outliers le pueden afectar muy negativamente. Sin embargo, la representacio´n mediante
centroides tiene la ventaja de que tiene un significado gra´fico y estad´ıstico inmediato.
La suma de las discrepancias entre un punto y su centroide, expresado a trave´s de la
distancia apropiada, se usa como funcio´n objetivo.
6http://www.cs.waikato.ac.nz/∼ml/weka/.
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La funcio´n objetivo, suma de los cuadrados de los errores entre los puntos y sus
centroides respectivos, es igual a la varianza total dentro del propio cluster. La suma de
los cuadrados de los errores se puede racionalizar, como el negativo del log-likelihood,
para modelos mixtos que utilicen distribuciones normales. Por lo tanto, el me´todo de las
k-medias se puede derivar a partir del marco probabil´ıstico (ver subseccio´n Clustering
Probabil´ıstico del libro de Mitchell (Mitchell 1997)).
Existen dos versiones del me´todo de las k-medias. La primera es parecida al algoritmo
EM, y se basa en dos pasos iterativos: primero reasigna todos los puntos a sus centroides
ma´s cercanos, y en segundo lugar recalcula los centroides de los nuevos grupos creados
en el anterior. El proceso continua hasta alcanzar un criterio de parada (por ejemplo que
no se realicen nuevas reasignaciones). Esta versio´n se conoce como algoritmo de Forgy
(Forgy 1965).
La segunda versio´n (Duda & Hart 1973) reasigna los puntos basa´ndose en un ana´lisis
ma´s detallado de los efectos causados sobre la funcio´n objetivo al mover un punto de
su cluster a otro nuevo. Si el traslado es positivo, se realiza, en caso contrario se queda
como esta´.
A diferencia de los algoritmos, COBWEB y EM, k-medias necesita la previa especi-
ficacio´n del nu´mero de clusters que se desea obtener.
5.5.2. EM
Se mostrara´ en primer lugar que´ son los modelos FM.
Finite Mixture Models (FM)
Estos modelos se usan en problemas de estimacio´n de Funciones de Densidad de
Probabilidad (FDP) de forma semi-parame´trica, lo cual se puede extrapolar a tareas
de clustering. La FDP desconocida a la que pertenecen el conjunto completo de datos,
se puede aproximar mediante una combinacio´n lineal de NC componentes, definidas a
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pij = 1 (5.5.1)
donde pij son las probabilidades a priori de cada cluster, cuya suma debe ser 1, que
tambie´n forman parte de la solucio´n buscada, P (x) denota la FDP arbitraria y p(x; Θj)
la funcio´n de densidad del componente j. Cada cluster se corresponde con las respectivas
muestras de datos que pertenecen a cada una de las densidades que se mezclan.
Se pueden estimar FDP de formas arbitrarias, utiliza´ndose FDP de muy diversa
naturaleza tales como normales n-dimensionales, t-Student, Bernoulli, Poisson, y log-
normales. En este trabajo se contempla la modelizacio´n de los datos mediante distribu-
ciones normales, distribuciones log-normales y t-Student.
El ajuste de los para´metros del modelo requiere alguna medida de su bondad, es
decir, co´mo de bien encajan los datos sobre la distribucio´n que los representa. Este valor
de bondad se conoce como el likelihood de los datos, ya explicado en el cap´ıtulo 2. Se
tratar´ıa entonces de estimar los para´metros buscados maximizando este likelihood (este
criterio se conoce como ML-Maximun Likelihood (ML)). Normalmente, lo que se calcula
es el logaritmo de este likelihood, conocido como log-likelihood ya que es ma´s fa´cil de
calcular de forma anal´ıtica. La solucio´n obtenida es la misma, gracias a la propiedad
de monotonicidad del logaritmo. La forma de esta funcio´n log-likelihood (Dempster
et al. 1977) es:




donde NI es el nu´mero de instancias, que se suponen independientes entre si.
En este proceso existen dos aspectos a resolver:
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Estimacio´n del valor de los para´metros: Como se ha comentado anteriormente, pa-
ra obtener θ se debe maximizar L. Este ma´ximo se podr´ıa obtener de forma anal´ıti-
ca, dependiendo de la forma de p(x; θj). Se calcular´ıan las derivadas de L, se igua-
lar´ıan a cero y se resolver´ıa el sistema de ecuaciones, que finalmente proporcionar´ıa
los valores de θ. Lo que sucede es que en la pra´ctica, esta aproximacio´n es intrata-
ble. Por ello se suele utilizar el me´todo iterativo Expectation-Maximization (EM)
(Hartly 1958, Dempster et al. 1977, McLachlan & Krishnan 1997), el cual da una
aproximacio´n de ML, permitiendo estimar los para´metros caracter´ısticos de cada
distribucio´n que compone la funcio´n de distribucio´n mixta.
Estimacio´n del nu´mero de componentes: Para estimar el nu´mero de componentes
no se puede utilizar el criterio ML, ya que cuantos ma´s componentes se tengan
mejor valor tendra´ ML (ML es una funcio´n no decreciente de NC). Existen varias
aproximaciones alternativas:
Utilizar el algoritmo EM. Se utiliza el algoritmo EM para diferentes valores
de NC, obteniendo para cada uno de ellos unas estimaciones de para´metros.
El mejor valor de NC se define como el que minimice una cierta funcio´n de
coste.
Utilizar una funcio´n de coste que incluya la funcio´n L junto un te´rmino adicio-
nal que penalice valores grandes de NC. Una decisio´n o´ptima en este caso ser´ıa
utilizar el criterioMinimum Description Length (MDL) (Rissanen 1983). Esto
ayudar´ıa a evitar el conocido overfitting7 (sobreaprendizaje, sobreajuste).
Otros esquemas se basan en realizar remuestreo, as´ı como utilizar cross-
validation (Ian & Eibe 2000, Mitchell 1997).
Decisiones de disen˜o
En la implementacio´n del algoritmo EM se han tomado determinadas decisiones res-
pecto a ciertos aspectos.
7Se utilizara´ el te´rmino en ingle´s.
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Es posible seleccionar la forma de obtener NC, ya sea mediante v-fold cross valida-
tion, o mediante MDL. V-fold cross validation permite elegir el nu´mero de partes en las
que se quieren dividir los datos (datos de entrenamiento y datos de test), mientras que
en MDL se toman todos los datos para realizar el proceso. Los resultados ofrecidos por
ambas posibilidades son muy parecidos, siendo mucho ma´s ra´pidoMDL. Para estimar los
para´metros buscados θ, se aplica el algoritmo EM utilizando todo el conjunto de datos
y el valor de NC obtenido anteriormente. Hay que recordar que cuantos ma´s para´metros
se tengan mayor overfitting aparecera´, por lo que se tendera´ a un equilibrio.
Respecto a p(x; θ), se sabe que su eleccio´n admite varias alternativas, la herramienta
implementada permite utilizar distribuciones normales N -dimensionales, (N se corres-








































donde µ y σ son la media y desviacio´n t´ıpica, respectivamente de la funcio´n de distribu-
cio´n.
Y por u´ltimo la distribucio´n t-Student. Si (X,X1, X2, . . . , Xn) son n+ 1 variables alea-

































la funcio´n gamma de Euler, con p > 0.
En general se puede decir que esta distribucio´n, para un nu´mero no muy grande
de grados de libertad, sirve para representar a poblaciones de datos que tienen valores
dispersos, o alejados de la media.
Proceso de clustering
El proceso mediante el cual, se obtiene una serie grupos de proyectos a partir de una
base de datos inicial, requiere la ejecucio´n de dos pasos:
1. En un primer lugar es necesario establecer el nu´mero de clusters, NC, en los que
se agrupara´n los proyectos. Para ello se puede recurrir a dos aproximaciones dife-
rentes:
a) Utilizar v-fold cross validation.
b) Utilizar el criterio MDL
2. Una vez que se conoce el nu´mero de clusters en los que segmentar la base de datos,
es necesario obtener los para´metros del Finite Mixture Model.
Dada la naturaleza e importancia de este proceso, se estudiara´ aparte en la siguiente
seccio´n.
5.5.3. Proceso de clusterizacio´n llevado a cabo por la herra-
mienta RCT
Como se ha comentado en el apartado anterior, es necesario realizar dos pasos, uno
para obtener el nu´mero de clusters y otro para obtener los para´metros correspondientes.
A continuacio´n se vera´ cada uno de ellos.
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Obtencio´n del nu´mero de clusters NC
Para obtener el nu´mero de clusters en los que se segmentara´ la base de datos de
proyectos es posible hacerlo de dos formas distintas, mediante validacio´n cruzada o
utilizando el criterio MDL.
Validacio´n Cruzada. Este proceso consiste en realizar v-fold cross validation, se-
leccionando diferentes conjuntos de test y de entrenamiento, llevando a cabo de forma
iterativa los pasos expectation y maximization hasta que se cumpla un cierto criterio de
parada. Estos pasos se describen a continuacio´n.
Paso 1: Como tratamiento previo de los datos, se efectu´a una reordenacio´n aleatoria
de todas las instancias. Se comienza fijando NC=1.
Paso 2: Se dividen los datos en v partes de igual taman˜o.
Paso 2.1: Se toma una de las partes como conjunto de Test. El resto, las otras
v-1 partes, forman el conjunto Training.
Paso 2.2: Training
Obtencio´n de los para´metros iniciales θ0k, pi
0
k para k = 1, . . . , NC: se su-
ma el valor de cada uno de los atributos de las NITrain instancias del
conjunto Training. Se ordenan las instancias de acuerdo a este valor y
a continuacio´n se divide el conjunto as´ı obtenido en NC partes iguales.


















Iteracio´nML-EM : Se aplica el algoritmo EM, estimando en cada iteracio´n
i la funcio´n log-likelihood L(θi, pii), que crecera´ hasta alcanzar un valor
ma´ximo ML. El criterio usado para detener la iteracio´n, descrito por
varios autores (Ian & Eibe 2000), es que en diez iteraciones consecutivas
la variacio´n de este valor no sea mayor de 10−10. Brevemente, los pasos
de la iteracio´n EM son:
• Paso E :
wikn,= Pr({θik , piik}/xn) =













donde k = 1, . . . , NC and n = 1, . . . , NITrain
























Los resultados del paso anterior {θk, pik para k=1,. . . ,NC}, se aplican al
conjunto formado por las NITest instancias de Test, usando como indicador
de validez, o medida del error cometido al predecir dichas instancias, el propio







pik f (xn ;µk,Σk) (5.5.13)
siendo s = 1 . . . v.
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Paso 2.4 Volver al paso 2.1 y repetir los pasos 2.2 y 2.3 con otros conjuntos has-
ta completar las v combinaciones que se pueden realizar (obse´rvese que los
conjuntos de Test son disjuntos).
Paso 2.5 Una vez realizado todo el proceso de v-fold cross validation para un NC







el cua´l se utilizara´ ma´s adelante para obtener el nu´mero de clusters o´ptimo.
Paso 3: Volver al paso 2 con NC = 2, 3, . . . hasta un nu´mero ma´ximo de clusters elegido
de forma manual NCmax, de modo que permita monitorizar el mı´nimo buscado,
pero que cumpla la siguiente condicio´n que limita el nu´mero total de para´metros















donde NC = 1, ..., NCmax.
Criterio MDL. En este caso no se utilizan conjuntos separados de datos de entrena-
miento y de test, sino que todos los datos son utilizados para el proceso.
Paso 1: Como tratamiento previo de los datos, se efectu´a una reordenacio´n aleatoria
de todas las instancias. Se comienza fijando NC=1.
Paso 2: EM
Obtencio´n de los para´metros iniciales θ0k, pi
0
k para k = 1, . . . , NC: se suma el
valor de cada uno de los atributos de las NI instancias de todo el conjunto de
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proyectos. Se ordenan las instancias de acuerdo a este valor y a continuacio´n
se divide el conjunto as´ı obtenido en NC partes iguales. Para cada una de
















Iteracio´n ML-EM : Se aplica el algoritmo EM, estimando en cada iteracio´n i
la funcio´n log-likelihood L(θi, pii), que crecera´ hasta alcanzar un valor ma´ximo
ML. El criterio usado para detener la iteracio´n, descrito por varios autores
(Ian & Eibe 2000), es que en diez iteraciones consecutivas la variacio´n de
este valor no sea mayor de 10−10. Los pasos de la iteracio´n EM fueron ya
descritos anteriormente, so´lo que esta vez los sumatorios se refieren a todas
las instancias del conjunto de proyectos, no so´lo a los datos de entrenamiento.











M log (NI ·N) (5.5.17)
donde NI son todas las instancias y M es el nu´mero total de para´metros definido
en la ecuacio´n 5.5.15.
Paso 4: Volver al paso 2 con NC = 2, 3, . . . hasta un nu´mero ma´ximo de clusters elegido
de forma manual NCmax, de modo que permita monitorizar el mı´nimo buscado,
pero que cumpla la siguiente condicio´n que limita el nu´mero total de para´me-
tros M < NI · N/2. As´ı, el nu´mero estimado de clusters, y los correspondientes
para´metros asociados, vendra´ dado por
NCopt = argminNC {MDL(NC)} (5.5.18)
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donde NC = 1, ..., NCmax.
Obtencio´n de los para´metros
Dependiendo de la procedencia de NC, los para´metros se obtendra´n, a su vez, de dos
formas distintas.
Validacio´n cruzada. Es necesario volver a aplicar el algoritmo EM, segu´n los pasos
descritos para el apartado correspondiente a la obtencio´n de NC, pero teniendo en
cuenta que ahora los sumatorios se extienden a la totalidad de las instancias NI.
El paso 2.2 ofrece el valor de los para´metros buscados, una vez llegados al nu´mero
de clusters que coincide con el o´ptimo NCopt.
Criterio MDL. En este caso no hay que realizar ningu´n proceso adicional, el mis-
mo procedimiento seguido para obtener NC lleva a la obtencio´n del valor de los
para´metros. Cuando se haya llegado al nu´mero de clusters o´ptimo NCopt, el paso
2 ofrecera´ los valores de dichos para´metros.
5.6. Criterios para la evaluacio´n del modelo parame´tri-
co segmentado
En esta seccio´n se describen las medidas de calidad que se usara´n para evaluar todos
los aspectos del modelo parame´trico segmentado.
Respecto al proceso seguido para obtener el modelo, existen dos aspectos a evaluar:
1. Por una parte es necesario evaluar la calidad de las curvas de regresio´n dadas para
cada uno de los clusters obtenidos
2. Y por otra parte hay que evaluar el modelo completo, formado por todos los
segmentos
A continuacio´n se mostrara´ la forma en la que se realizara´n las comparaciones entre el
modelo parame´trico y el modelo parame´trico segmentado. Para terminar con un apartado
dedicado a la forma de predecir el esfuerzo para futuros proyectos que se deseen construir.
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5.6.1. Evaluacio´n del proceso de clustering
Como medidas de calidad se utilizan MMRE (Mean Magnitude of Relative Error) y
PRED(l) (Prediction level). Conte et al. (Conte et al. 1986) considera como aceptable
para un modelo de estimacio´n un valor deMMRE ≤ 0, 25. PRED(l) indica la proporcio´n
de observaciones para las que MRE es menor o igual a l. Conte et al., considera un
valor de PRED(0, 25) ≥ 0, 75, como un criterio aceptable de la calidad de un modelo
de estimacio´n. Se pueden usar diferentes valores para l, en este trabajo se utiliza l =
0, 30, aunque puede tomar otros valores tales como l = 0, 25. MRE se define para una
observacio´n como:
MREi =
|V alorActuali − V alorPredichoi|
V aloActuali
(5.6.1)






|V alorActuali − V alorPredichoi|
V aloActuali
(5.6.2)





siendo k el nu´mero de observaciones para las que MRE es menor o igual a l.
Como medida de la calidad de un modelo de estimacio´n se puede usar una u otra, sin
embargo en este trabajo se ha querido utilizar ambas, para dar una mayor informacio´n.
Hay dos aspectos diferentes que es necesario evaluar por separado, por una parte hay
que comprobar la calidad de cada curva de regresio´n obtenida, y por otra parte hay que
evaluar el modelo de estimacio´n.
5.6.2. Evaluacio´n de las curvas de regresio´n
Existen dos posibilidades a la hora de evaluar las curvas de regresio´n obtenidas, por
un lado se puede comprobar la capacidad predictiva de cada una de ellas, mientras que
por otra parte se puede comprobar co´mo de bien se ajustan a e´stas los datos utilizados
para su obtencio´n. Veamos a continuacio´n cada una de ellas.
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Encaje de las curvas de regresio´n
Por encaje se entiende la adecuacio´n de las curvas a los puntos que se han utiliza-
do para obtenerlas. Para comprobar lo bien que las curvas representan a esos datos es
necesario utilizar, tanto para su entrenamiento como para su posterior testeo, el mismo
conjunto de puntos. Esto es posible realizarlo a trave´s de la opcio´n Curve Fitting, tal y
como se describira´ en el anexo A, de la herramienta RCT.
Puede ser interesante tener esta medida en cuenta, para saber con que´ tipo de curvas,
ma´s o menos precisas, se realizara´ el posterior ana´lisis predictivo, y de esta forma tener
ma´s informacio´n para poder sacar conclusiones.
Capacidad predictiva de las curvas de regresio´n
La forma de comprobar la calidad predictiva de las curvas de regresio´n obtenidas se
realiza mediante v-fold cross validation, siendo igualmente posible, a trave´s de la opcio´n
Predictive Accuracy (Number of splits) de la herramienta RCT, seleccionar el nu´mero de
particiones en las que se dividira´n los datos de entrenamiento y de test. Por ejemplo un
valor de 3 para el nu´mero de splits indicar´ıa que se utilizan el 33, 3ˆ % de instancias para
test y el 66, 6ˆ % para entrenamiento, realiza´ndose 3 veces validacio´n cruzada simple con
3 conjuntos diferentes de datos de test y de entrenamiento.
El proceso de segmentacio´n, que como se ha comentado en diferentes secciones pue-
de ser recursivo, proporciona diferentes curvas de regresio´n, una para cada uno de los
segmentos terminales8 obtenidos. Estas curvas se evalu´an con los datos de test corres-
pondientes, obteniendose los diferentes valores de MMRE y PRED(0,3) asociados a cada
una de ellas. A partir de estos valores, es posible calcular los correspondientes valores
medios de MMRE y PRED(0,3), que representan una medida de todas ellas en conjunto.
Los valores individuales de MMRE y PRED(0,3) de cada uno de los segmentos,
ofrecen informacio´n acerca del comportamiento predictivo local de cada uno de ellos,
8Finales en la jerarqu´ıa arbo´rea de clusters generada.
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mientras que los valores medios de MMRE y PRED(0,3) dan informacio´n acerca del
comportamiento predictivo medio de todos los modelos parame´tricos que representan a
los diferentes segmentos.
5.6.3. Evaluacio´n de las estimaciones llevadas a cabo por el
modelo sobre valores de test
Para realizar el ensayo del modelo completo, es necesario disponer de un me´todo
para determinar el cluster al que pertenece cada instancia a probar, de forma que se
pueda recorrer el a´rbol completo y llegar hasta el nodo final donde se aplicara´ la corres-
pondiente curva de regresio´n para estimar el para´metro deseado. En el caso de haber
particionado9 el cluster en funcio´n del valor de cierto atributo la asignacio´n es trivial.
En el caso en el que se haya utilizado el algoritmo EM para segmentar, la cuestio´n es
ma´s complicada. A continuacio´n se describe el procedimiento empleado.
El criterio de pertenencia, empleado en este trabajo, es el de la mı´nima distancia de la
instancia a probar, respecto de las medias de cada cluster en el espacio {A1, A2, . . . Ap},
donde los Ai son un subconjunto de dimensio´n p de los atributos, pero no usando la
me´trica eucl´ıdea, sino la de Mahalanobis. No´tese que este subconjunto de atributos no
tiene por que´ coincidir con los atributos utilizados en el proceso de clustering.
Del proceso de clustering se obtienen las probabilidades de cada instancia de entre-
namiento condicionadas a la pertenencia a cada componente, esto es p(xi/Cj), donde xi
es cada una de las instancias de entrenamiento, i = 1, 2, . . . , NTrain, y Cj es cada uno de
los componentes obtenidos del proceso de clustering, j = 1, 2, . . . , NC, con NC nu´mero
de clusters obtenidos. Con esta informacio´n, una estimacio´n de las medias, varianzas y
covarianzas de cada componente en el espacio anteriormente definido ser´ıan


















para j, k = 1, 2, . . . , p y l = 1, 2, . . . , NC.
Una instancia de prueba yi pertenece al cluster Cs con 1 ≤ s ≤ NC, si se cumple
min{(yi − µl)[Σl]−1(yi − µl), l = 1, 2, . . . , NC} para l = s (5.6.6)
La expresio´n anterior se puede plantear en definitiva, como una serie de inecuaciones
que definen regiones de pertenencia en el espacio {A1, A2, . . . , Ap}. En el supuesto de
que uno de los atributos del citado espacio sea el que se pretende conocer (normalmente
el esfuerzo), se debe hacer una estimacio´n inicial de este, utilizando la curva de regresio´n
del conjunto de datos, antes de ser segmentados, tal y como se indica en la descripcio´n
del funcionamiento de RCT.
A modo de ejemplo, las regiones del espacio esfuerzo, puntos de funcio´n que se definen
en el nodo “cluster 6” del caso pra´ctico de la seccio´n 5.7.3, son las que se muestran en
la figura 5.1.
Segu´n puede apreciarse en la figura 5.1, la instancia de prueba se asignara´ al cluster
correspondiente a la regio´n en la que este´ situada.
Como caso particular, cuando se usa un espacio unidimensional {A}, se tendr´ıa como
criterio una serie de intervalos en A construidos de forma sencilla a partir de las medias
y las varianzas de cada cluster respecto a este atributo.
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Figura 5.1: Ejemplo de regiones en el plano e,fp
Por ejemplo, suponiendo que A fuesen puntos de funcio´n y se tuviesen u´nicamente
dos clusters, aparecer´ıan dos intervalos definidos de la siguiente forma, 0 ≤ fp ≤ P y
P < fp ≤ ∞, donde P se define como:




(µ2 − µ1) (5.6.7)
siendo µi y σi, i = 1, 2, las medias y desviaciones t´ıpicas de cada uno de los dos clus-
ters. Para saber la ecuacio´n que se debe utilizar para estimar el esfuerzo (desconocido)
de la instancia de prueba, se har´ıa de la siguiente manera: para un valor de puntos de
funcio´n comprendido en el intervalo [0, P ] (0 ≤ fp ≤ P ) se utilizar´ıa la curva del primer
cluster, mientras que para valores pertenecientes al intervalo (P,∞) (P < fp ≤ ∞) se
seleccionar´ıa la curva del segundo cluster, siendo P ∈ <. Y todo esto segu´n el criterio
de aplicacio´n de la ecuacio´n 5.6.6.
La interpretacio´n gra´fica de esta asignacio´n se puede apreciar en la figura 5.2. El
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(µ2 − µ1) (5.6.8)
Figura 5.2: Funciones de distribucio´n de dos de los clusters obtenidos
Sin pe´rdida de generalidad se puede extrapolar este ejemplo para NC clusters, forma´ndo-
se los intervalos ordenando los valores de las medias µi correspondientes a cada cluster,
i = 1, 2, . . . , NC de menor a mayor. Las asignaciones se har´ıan de la misma forma indi-
cada anteriormente para el caso particular de 2 clusters.
Al aplicar este criterio para cada una de las instancias de test, se obtienen los corres-
pondientes valores estimados del esfuerzo, utiliza´ndose e´stos para calcular los valores de
MMRE y PRED(0,3). Estas medidas permiten considerar la capacidad predictiva del
modelo parame´trico segmentado obtenido.
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5.6.4. Comparacio´n de las evaluaciones realizadas
Uno de los objetivos de este trabajo consiste en comparar los modelos de estimacio´n
que utilizan para estimar el esfuerzo una u´nica ecuacio´n parame´trica, que describe a
toda la base de datos de proyectos, con una nueva aproximacio´n que obtiene diferentes
ecuaciones parame´tricas para cada uno de los segmentos que se obtienen al clusterizar
la base de datos de proyectos.
Cuando se calcula mediante v-fold cross-validation, la curva de regresio´n que define a
todos los proyectos de la base de datos, se obtienen unos valores de MMRE y PRED(0,3),
que de alguna manera indican la capacidad predictiva de dicha curva (seccio´n 5.6.2) con
respecto al esfuerzo. Es posible adema´s obtener nuevos valores de MMRE y PRED(0,3),
seccio´n 5.6.3 sobre una serie de proyectos de test, de manera que se determine la capa-
cidad predictiva de todo el modelo.
Cuando se segmenta la base de datos de proyectos y se calculan las diferentes curvas
de regresio´n de cada uno de los segmentos resultantes, cada pareja de valores MMRE y
PRED(0,3) de cada curva indica su capacidad predictiva local, siendo sus valores medios
una medida de capacidad predictiva media de todas las curvas de regresio´n del modelo
segmentado.
Igualmente, al testar el modelo segmentado como se indico´ en la seccio´n 5.6.3, los
valores de MMRE y PRED(0,3) as´ı obtenidos constituira´n tambie´n una medida de ca-
pacidad predictiva pero de todo el modelo parame´trico segmentado.
En este trabajo se ofrecera´n datos de todas estas capacidades, para cada uno de
los experimentos realizados. Respecto al modelo segmentado, por un lado se detallara´n
los valores de MMRE y PRED(0,3) de cada uno de los segmentos obtenidos, por otra
parte se mostrara´n tambie´n sus valores medios, y finalmente los valores de MMRE y
PRED(0,3) que se obtienen al probar el modelo con un conjunto de proyectos de test.
Para el modelo u´nico se mostrara´n los valores de MMRE y PRED(0,3) de la curva de
regresio´n obtenida, as´ı como los mismos para los proyectos de test aplicados.
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De esta forma se tienen dos medidas claramente comparables:
1. Por un lado se dispone de los valores medios de MMRE y PRED(0,3) de las curvas
de regresio´n de los clusters obtenidos, los cuales ofrecen una medida de prediccio´n
de las curvas, que se pueden comparar con los mismos valores dados al obtener la
curva de regresio´n del modelo u´nico.
2. Y por otra parte se dispone de los valores MMRE y PRED(0,3) obtenidos a partir
de las estimaciones del esfuerzo utilizando los proyectos de test, los cuales ofrecen
una medida de prediccio´n del modelo, que tambie´n se pueden comparar con los
valores correspondientes del modelo u´nico.
Ambas medidas, a su vez, tambie´n pueden ser comparadas y ser objeto de ana´lisis.
Las conclusiones que se extraigan de todas estas consideraciones se ofrecera´n en las
respectivas secciones de cada experimento.
5.6.5. Prediccio´n del esfuerzo que costara´ llevar a cabo un nue-
vo proyecto de software
En el caso real de tener que estimar el esfuerzo que tendr´ıa que dedicar una empresa
a la construccio´n de un nuevo proyecto de software, disponiendo de una serie de datos
de proyectos histo´ricos, se podr´ıa afrontar su resolucio´n de dos formas diferentes, e
igualmente de distinta efectividad:
1. Para el proyecto del cual se desea conocer su esfuerzo, se escoger´ıa la variable o
variables conocidas que se utilizaron en el proceso de regresio´n, a continuacio´n y
segu´n el criterio de la seccio´n 5.6.3 se seleccionar´ıa la curva a utilizar, y finalmente
a partir de e´sta se obtendr´ıa el valor del esfuerzo estimado.
Esta medida del esfuerzo estara´ sujeta a un grado de incertidumbre, esta medida
sera´ del mismo tipo que la asociada al me´todo de la seccio´n 5.6.3. Es decir, los valo-
res MMRE y PRED(0,3) obtenidos mediante la realizacio´n de los test all´ı indicados
(los correspondientes a la capacidad predictiva del modelo), ser´ıan los mismos apli-
cables al esfuerzo estimado para este proyecto. Si el valor de prediccio´n del modelo
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utilizado, es de PRED(0,3)=24%, por ejemplo, esa sera´ la probabilidad de que el
valor del esfuerzo estimado sea el verdadero.
2. Por otra parte existe la posibilidad de utilizar el proyecto del que se desea conocer
el esfuerzo junto con el resto de proyectos en el proceso de segmentacio´n llevado
a cabo por la herramienta RCT. Una vez clusterizados los proyectos, es posible,
a trave´s de RCT conocer el cluster al que pertenece un determinado proyecto.
Nada ma´s fa´cil pues, averiguar el segmento en el que estar´ıa incluido el proyecto
bajo estudio y utilizar la curva de regresio´n correspondiente a ese segmento para
estimar el esfuerzo buscado.
En este caso, la bondad del esfuerzo estimado vendr´ıa dada por el valor de MMRE
y PRED(0,3) correspondientes a esa curva de regresio´n, por ejemplo un valor de
PRED(0,3)=62%, siendo esta medida de bondad, en general, los valores medios
de PRED(0,3) y MMRE.
Para obtener la ma´xima seguridad en el acierto del esfuerzo estimado, ser´ıa po-
sible, gracias a la gran versatibilidad de RCT, realizar sucesivas modelizaciones
con diferentes para´metros (diferentes combinaciones de atributos, as´ı como funcio-
nes de distribucio´n de probabilidad, regresiones distintas con distintos atributos,
etc.) de manera que se utilizar´ıa el proceso, descrito en el primer pa´rrafo de este
ep´ıgrafe, con el modelo que mejor comportamiento demostrase, consiguiendo as´ı un
PRED(0,3) ma´ximo.
El inconveniente que tendr´ıa este me´todo ser´ıa el hecho de que el proyecto a prede-
cir formar´ıa parte del proceso de modelizacio´n, cosa que ir´ıa en contra de los precep-
tos que se establecen para las te´cnicas de aprendizaje automa´tico (Mitchell 1997),
en las que nunca se utilizan para aprender elementos que ma´s tarde se tomara´n
como elementos desconocidos a priori para su reconocimiento, o lo que proceda.
En este caso concreto de estimacio´n de proyectos de software, y trata´ndose de un
u´nico proyecto de prediccio´n frente a miles de entrenamiento, la influencia sobre
el proceso de modelizacio´n ser´ıa mı´nima. Adema´s, hay que tener en cuenta que el
atributo esfuerzo de este proyecto, aparece vac´ıo, por lo que no se tiene en cuenta
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en el proceso de modelizacio´n.
El tema de la prediccio´n del esfuerzo para una nueva instancia esta´ abierto a diferentes
posibilidades, las cuales sera´n tratadas convenientemente en el cap´ıtulo 6, dedicado a
conclusiones y futuras l´ıneas de trabajo.
5.7. Ejecucio´n y ana´lisis de resultados
En esta seccio´n se evalu´a la efectividad de la te´cnica propuesta a trave´s de su apli-
cacio´n a diversos escenarios de utilizacio´n, dando lugar a diferentes experimentos. Las
herramientas utilizadas han sido Weka y RCT, construida espec´ıficamente para esta te-
sis, y cuya descripcio´n viene dada en el ape´ndice A. Weka, se ha utilizado u´nicamente
para probar el algoritmo k-medias, mientras que para probar el algoritmo EM se han
utilizado tanto RCT como Weka. Todo el trabajo esta´ basado en la utilizacio´n de la
herramienta RCT, que implementa el algoritmo EM.
Esta seccio´n se divide, a su vez, en diferentes subsecciones, que recogen todas las
pruebas realizadas sobre la base de datos de proyectos ISBSG, filtrada tal y como se
establecio´ en la seccio´n 5.2.
En la seccio´n 5.7.1 se realiza un ana´lisis comparativo de los algoritmos k-medias y
EM. A continuacio´n, en la seccio´n 5.7.2 se realiza un experimento comparando, sobre
los mismos clusters obtenidos, cada una de las posibles formas de obtener las curvas de
regresio´n que los representan. En la seccio´n 5.7.3 se realiza un ana´lisis recursivo sobre los
clusters obtenidos en el experimento anterior, dando lugar a nuevas conclusiones. Final-
mente, en la seccio´n 5.7.4 se introduce el conocimiento de expertos, para realizar pruebas
que determinen la influencia de ciertos cost drivers sobre los resultados obtenidos.
5.7.1. Comparacio´n de los algoritmos k-medias y EM, con el
modelo ba´sico
Estos algoritmos han sido comentados en la seccio´n 5.5, por lo que a continuacio´n
se procedera´ a mostrar los resultados y conclusiones obtenidos tras su utilizacio´n en el
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proceso de segmentacio´n de la base de datos de proyectos ISBSG. Los proyectos de esta
base de datos han sido divididos en dos partes, una de proyectos de entrenamiento, con
1246 proyectos, y otra con proyectos de test, 300 proyectos, siendo e´stos los 300 que apa-
recen en primer lugar en la base de datos original, es decir, no se han elegido de forma
aleatoria. Los proyectos de entrenamiento se utilizara´n para obtener los segmentos con
sus respectivas curvas de regresio´n, mientras que los proyectos de test, se utilizara´n para
evaluar el modelo segmentado obtenido.
Las respectivas curvas de regresio´n de los segmentos determinados por el proceso
de agrupamiento, se obtienen utilizando la fo´rmula 5.3.1, es decir, se utiliza regresio´n
exponencial. La herramienta utilizada para obtener los para´metros A0 y A1 de dicha
curva, ha sido FuReA10 (Software Tools for Regression Analysis of Fuzzy Data), la cual
permite realizar ana´lisis difuso, as´ı como crisp (que es el utilizado en este caso). Cada
curva se ha conseguido utilizando el 70% de proyectos de cada cluster, mientras que el
30% restante se ha utilizado para obtener los valores de MMRE y PRED(0,3), los cuales
dan una idea de la capacidad predictiva de dicha curva. Se ha utilizado, por lo tanto,
cross-validation para evaluar co´mo predicen el esfuerzo las curvas obtenidas.
El motivo por el que se eligen los proyectos de entrenamiento de entre los primeros,
as´ı como el hecho de usar validacio´n cruzada simple, y usar FuReA (que obtiene las
curvas de regresio´n mediante aproximacio´n exponencial) se debe a que los ca´lculos se
han realizado de forma manual, ya que el algoritmo k-medias no esta´ implementado en
RCT, y para que las comparaciones sean congruentes, los experimentos se deben realizar
de la misma forma. Ma´s adelante, en los siguientes apartados se vera´n experimentos to-
talmente automatizados, y que ofrecen unos resultados sensiblemente diferentes, aunque
se utilice la misma base de datos de proyectos.
Para realizar el proceso de segmentacio´n de proyectos, se han elegido dos de los




El algoritmo de k-medias utilizado ha sido el implementado en la herramienta Weka.
A este algoritmo hay que suministrarle, adema´s de los proyectos a clusterizar, el nu´mero
de clusters en los que se desean agrupar los proyectos. Este dato se obtuvo utilizando
la herramienta RCT, ya que un paso previo a la clusterizacio´n con el algoritmo EM
consiste en obtener el nu´mero de segmentos o´ptimo, utilizando v-fold cross validation o
el criterio MDL, tal como se describio´ en la seccio´n 5.5.2.
Una vez disponibles, el nu´mero de segmentos (8 en este caso) y los proyectos a clus-
terizar, se puso en funcionamiento el algoritmo k-medias de Weka. De los 19 atributos
que describen cada uno de los proyectos, se utilizaron el esfuerzo y los puntos de fun-
cio´n para realizar el proceso, mientras que los dema´s fueron ignorados. Despue´s de 23
iteraciones, los proyectos se agruparon en 8 segmentos, cuyas caracter´ısticas se pueden
ver en la tabla 5.2. La distribucio´n gra´fica de los proyectos en los segmentos obtenidos
es la de la figura 5.3.
Cluster 0 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 5 Cluster 6 Cluster 7
No Proyectos 8 848 109 62 163 23 4 31
Media e 17923,75 1661,402 3421,669 21843,507 8753,975 50027,869 128605,25 8241,903
Media fp 12442,875 195,510 1087,650 1150,444 393,869 2644,087 3959,25 3129,258
Desv Stand e 20790,773 1246,735 2115,561 5922,120 2761,958 15483,692 33795,697 6474,577
Desv Stand fp 4400,706 142,453 346,031 529,210 203,18 1368,167 2011,872 1129,781
A0 896700 130,1 79,75 41520 4976 147300 - 85840000
A1 -0,4949 0,4445 0,5153 -0,09498 0,09241 -0,1412 - -1,207
MMRE - 0,89 1,30 0,22 0,28 0,30 - 1,06
PRED(0,3) - 29,67% 32,35% 61,90% 58,92% 57,14% - 18,18%
Tabla 5.2: Resultados del algoritmo k-medias
En la tabla 5.2 tambie´n se pueden ver los valores de A0 y A1 de las curvas de re-
gresio´n obtenidas para cada cluster. Para el cluster 6 no se realiza ana´lisis de regresio´n
por estar formado u´nicamente por 4 proyectos. En el caso del cluster 0, que tambie´n
esta´ formado por pocos proyectos, s´ı que se obtiene su curva de regresio´n, y ello es de-
bido al hecho de que este cluster contiene un conjunto de proyectos muy representativo
y diferente al resto, ya que son proyectos mucho mayores que el resto de los presentes
en la base de datos (aquellos con valor medio de puntos de funcio´n igual a 12442,875), y
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Figura 5.3: Clusters obtenidos con el algoritmo k-medias
es necesario tenerlos en cuenta de cara a la evaluacio´n del modelo de estimacio´n, ya que
de otro modo estos proyectos no quedar´ıan representados por el modelo. Con respecto
al cluster 6, el valor medio de sus puntos de funcio´n (3959,25) es muy parecido al del
cluster 7 (3129,25), sin embargo el valor medio del esfuerzo (128605,25) para el cluster
6 es varios o´rdenes de magnitud mayor al correspondiente para el cluster 7 (8241,903),
por lo que no se puede afirmar que el cluster 7 de cobertura a los proyectos del cluster
6, pero finalmente se decide descartarlo por estar formado u´nicamente por 4 proyectos.
Por u´ltimo, en este cuadro, tambie´n se pueden ver los valores de MMRE y PRED(0,3)
de cada una de las curvas de regresio´n obtenidas, excepto las de los clusters 0 y 6.




Para la realizacio´n de este experimento se utilizo´ la herramienta RCT, considerando
igualmente los atributos esfuerzo y puntos de funcio´n. El no utilizar la herramienta Weka
para este fin reside en el hecho de que e´sta considera los atributos con los que realiza el
proceso de clusterizacio´n, independientes entre s´ı, decisio´n que en el caso del esfuerzo y
los puntos de funcio´n no parece demasiado acertada. E´ste es uno de los motivos por los
que se decidio´ llevar a cabo la construccio´n de RCT.
Para obtener el nu´mero o´ptimo de cluster se utilizo´ el criterio MDL (el mismo que pa-
ra k-medias), adema´s de seleccionarse los splits iniciales de forma aleatoria. Los atributos
utilizados para la segmentacio´n fueron el esfuerzo y los puntos de funcio´n, selecciona´ndo-
se como modelo una distribucio´n normal de estas dos variables. Los resultados obtenidos
se pueden ver en la tabla 5.3, as´ı como en la figura 5.4.
Figura 5.4: Clusters obtenidos con el algoritmo EM
Finalmente se pueden comparar los resultados obtenidos al aplicar estos algoritmos
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Cluster 0 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 5 Cluster 6 Cluster 7
No Proyectos 190 117 225 135 254 164 120 42
Probabilidad 0,129 0,085 0,176 0,110 0,205 0,154 0,102 0,036
Media e 410,662 885,072 1259,954 2570,193 2721,609 6946,333 15195,636 41373,482
Media fp 101,562 308,542 96,380 758,840 206,330 366,225 1352,765 4891,646
Desv Stand e 180,148 292,007 557,077 1305,946 1171,040 3171,635 8988,608 36768,719
Desv Stand fp 49,991 139,578 38,915 353,888 93,557 165,120 727,902 4166,534
Coef Correl e-fp 0,3415 -0,3182 0,3015 0,2396 -0,2467 -0,0413 -0,3011 -0,2664
A0 74,53 6963 372,4 565,5 8570 11540 832600 231600000
A1 0,3396 -0,3702 0,2708 0,214 -0,2057 -0,07485 -0,5877 -1,158
MMRE 0,42 0,27 0,26 0,92 0,64 0,26 0,93 2,26
PRED(0,3) 35,08% 71,42% 64,17% 52,5% 53,94% 71,42% 36,11% 8,33%
Tabla 5.3: Resultados del algoritmo EM
con el modelo parame´trico que utiliza una u´nica curva de regresio´n para representar a to-
dos los proyectos, cuadro 5.4. Los valores para el modelo u´nico se han obtenido mediante
ana´lisis de regresio´n sobre 1246 proyectos, utilizando FuReA. Los valores de MMRE y
PRED(0,3) de este modelo son los resultantes de evaluar esta curva de regresio´n con los
300 proyectos de test, al igual que para k-medias y EM. Como se puede apreciar, todo
se ha realizado sobre los mismos proyectos y con las mismas herramientas, con el ob-
jetivo de conseguir realizar unas comparaciones los ma´s uniformes y congruentes posibles.
En la tabla 5.5 se pueden ver los resultados de la comparativa, los valores medios
de MMRE y PRED(0,3) de las curvas de los clusters obtenidos, los valores del modelo








Tabla 5.4: Ana´lisis de regresio´n, mediante FuReA, para el modelo parame´trico global
Para el ca´lculo de estos valores medios no se han tenido en cuenta, para el caso de
k-medias, los clusters 0, y 6. La razo´n, la misma en los dos casos, el nu´mero tan escaso de
proyectos que los forman, que podr´ıan afectar en gran medida a los resultados obtenidos.
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Prediccio´n Media de las Curvas Prediccio´n del Modelo
MMRE PRED(0,3) MMRE PRED(0,3)
K-medias 0,67 43,02% 2,88 20,80%
EM 0,74 49,12% 2,06 18,79%
Modelo u´nico 1,92 22,14% 1,92 22,14%
Tabla 5.5: Comparacio´n k-medias, EM y modelo parame´trico global
Ana´lisis de resultados y conclusiones
Los valores medios obtenidos mejoran a los que se obtienen con el modelo parame´tri-
co global, siendo los valores obtenidos por el algoritmo EM mejores a los ofrecidos por
k-medias. Los segmentos de proyectos obtenidos por EM y k-medias son distintos en-
tre s´ı, debido a la forma diferente que tienen para la construccio´n de los clusters. En
general los clusters obtenidos por EM tienen un nu´mero de proyectos uniforme, salvo
excepciones como el cluster 7 que es at´ıpicamente pequen˜o, sin embargo el algoritmo
k-medias da lugar a clusters formados por un nu´mero de proyectos muy dispares entre
s´ı, por ejemplo el cluster 1 tiene 848 proyectos, mientras que el cluster 4 tiene 163 y el
cluster 7 solamente 31 proyectos. De cara a los valores de prediccio´n medios de MMRE
y PRED(0,3) obtenidos, as´ı como a los correspondientes de prediccio´n del modelo, esta
caracter´ıstica no influye demasiado, obteniendo en ambos casos, EM y k-medias, valores
muy parecidos. Igual ocurre con los valores del modelo global.
A pesar de estas igualdades, EM es un algoritmo ma´s versa´til que k-medias y pro-
porciona muchas ma´s posibilidades de cara a la realizacio´n de nuevas pruebas sobre la
base de datos de proyectos, por ejemplo permite indicar la independencia o dependencia
entre los atributos que se utilizara´n para segmentar los proyectos. Es por ello por lo
que en los pro´ximos experimentos, e´ste sera´ el algoritmo que se utilizara´ de cara a la
segmentacio´n de proyectos.
En cuanto a los valores en s´ı que aparecen asociados a MMRE y PRED(0,3) cabr´ıa
pensar si son todo lo va´lidos que deber´ıan. La respuesta es no, ya que estos valores se han
obtenido realizando una validacio´n cruzada simple, es decir 30% de proyectos de test y
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70% de proyectos de entrenamiento, lo cual condiciona los resultados a los proyectos de
test utilizados, que puede que no sean una muestra todo lo representativa que debiera.
Lo ideal ser´ıa realizar v-fold cross validation, la cual asegura que los datos de MMRE y
PRED(0,3) obtenidos sean mucho ma´s fiables, ya que utiliza todos los datos disponibles
para obtener el modelo final. En futuros experimentos sera´ as´ı como se calculen los
valores medios de MMRE y PRED(0,3). Los valores de prediccio´n no se pueden calcular
mediante v-fold cross validation ya que habr´ıa que realizar el proceso de modelado
completo (obtener curvas de regresio´n, valores de A0 y A1 de cada curva, realizar la
prediccio´n con un conjunto de proyectos de test, y obtener los valores de prediccio´n
de MMRE y PRED(0,3)) para diferentes conjuntos de datos de test y entrenamiento,
proporcionando diferentes valores, ya no solo de MMRE y PRED(0,3) de prediccio´n,
sino tambie´n de A0 y A1 de cada cluster (los cuales tambie´n ser´ıan diferentes), luego no
se podr´ıa arrojar una conclusio´n media a partir de todos estos resultados.
5.7.2. Experimentacio´n con las diferentes formas de regresio´n
de RCT
El primer experimento que se realizara´ con la herramienta RCT consistira´ en la rea-
lizacio´n de una clusterizacio´n simple sobre 1246 proyectos de entrenamiento elegidos de
forma aleatoria, quedando por lo tanto 300 proyectos de test elegidos tambie´n de forma
aleatoria. Los atributos tomados en consideracio´n sera´n el esfuerzo y los puntos de fun-
cio´n, sobre los que se indicara´ que siguen una distribucio´n normal bidimensional.
Se trata u´nicamente de comparar los resultados que se obtienen aplicando las dife-
rentes formas de regresio´n, con el objetivo de mostrar cuales de ellas ofrecen un mejor
comportamiento hacia los datos que forman los proyectos de software.
Tras el primer paso de segmentacio´n sobre los atributos esfuerzo y puntos de funcio´n,
se obtienen los clusters del cuadro 5.6, indicando en el mismo los datos caracter´ısticos de
cada cluster, como media, desviacio´n t´ıpica, etc. La figura 5.5 muestra la representacio´n
gra´fica de los clusters obtenidos, as´ı como de los elementos de test que se utilizara´n para
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probar la capacidad predictiva del modelo final obtenido.
Figura 5.5: Clusters obtenidos con la herramienta RCT
Cluster 0 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 5 Cluster 6
No Proyectos 177 306 321 114 169 128 31
Probabilidad 0,133 0,235 0,245 0,095 0,157 0,105 0,027
Media e 474,532 1257,227 2533,056 2892,66 7334,681 17849,586 46689,829
Media fp 75,4 135,429 269,177 846,109 406,073 1495,645 6159,518
Desv Stand e 252,233 614,618 1329,888 1646,118 3337,86 11052,253 38191,984
Desv Stand fp 29,352 57,965 119,354 368,016 198,57 801,413 5062,282
Coef Correl e-fp 0,1029 -0,2965 -0,4704 0,31 0,036 -0,1946 -0,3377
Tabla 5.6: Clusters obtenidos por RCT
A continuacio´n se vera´n en las tablas 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 y 5.11 los diferentes valores de
los para´metros A0 y A1 de las respectivas curvas de regresio´n obtenidas con las diferentes
aproximaciones que permite RCT, as´ı como los valores de MMRE y PRED(0,3) de las
mismas. En cada uno de estos cuadros se aprecia, en la primera columna, los valores
correspondientes a los 1246 proyectos de entrenamiento sin clusterizar.
Por u´ltimo se ofrecera´ en la tabla 5.12 una comparativa que, por un lado, tiene en
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Proyectos Cluster 0 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 5 Cluster 6
Entrenamiento
A0 1041,36 211,88 1813,016 4168,13 1734,26 7495,35 22657,5 66951,63
A1 3,606 2,9411 -4,2756 -5,7552 1,0772 0,7585 -4,0293 -3,7789
MMRE 1,68 1 0,53 0,7 0,9 0,26 0,93 21,5
PRED(0,3) 23,86% 44,06% 49,01% 50,46% 35,96% 61,53% 43,75% 41,93%
Tabla 5.7: Regresio´n lineal: Linear (least-absolute-deviation)
Proyectos Cluster 0 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 5 Cluster 6
Entrenamiento
A0 3578,98 421,44 1934,76 4440,94 1362,7 8215,8 24527,98 68741,06
A1 3,4611 0,5451 -4,6393 -6,5387 1,7117 0,193 -3,6314 -3,056
MMRE 4,11 1,07 0,56 0,69 0,93 0,28 1,13 24,29
PRED(0,3) 14,76% 40,67% 47,05% 51,09% 35,96% 60,35% 35,15% 38,7%
Tabla 5.8: Regresio´n lineal: Linear (least-squares)
cuenta los valores predictivos medios de MMRE y PRED(0,3) de cada una de las aproxi-
maciones de regresio´n dadas, y por otro lado, los correspondientes valores preditivos de
MMRE y PRED(0,3) del modelo. Aparecen dichos valores para cada forma de regresio´n
as´ı como para el modelo u´nico.
Para obtener los valores medios de MMRE y PRED(0,3) no se ha tenido en cuenta
el cluster 6, ya que para todos los casos ofrece muy malos valores de MMRE, siendo
adema´s un cluster con pocos proyectos y dispersos entre s´ı.
Ana´lisis de resultados y conclusiones
En primer lugar, si se examina el gra´fico con los clusters obtenidos, figura 5.5, se
observa que el cluster 6 esta´ bastante disperso, los puntos esta´n en un rango de valores
de puntos de funcio´n de entre 1.000 y 20.000, algo que da idea de la dificultad que se
tendra´ en su ajuste. Hay otros clusters que muestran igualmente una dispersio´n, pero
menor a e´ste.
Siguiendo con este cluster 6, y observando las tablas 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 y 5.11, se
comprueba que los valores de MMRE son excesivamente elevados, siendo los modelos de
transformacio´n logar´ıtmica los que mejores valores ofrecen sobre el mismo. Mencionar,
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Proyectos Cluster 0 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 5 Cluster 6
Entrenamiento
A0 38,94 88,23 7783,84 43563,99 245,83 6649,36 128378,68 5763486,49
A1 0,7343 0,3738 -0,3845 -0,5212 0,3554 0,0287 -0,2899 -0,6075
MMRE 1,58 0,96 0,55 0,74 0,9 0,26 0,95 15,1
PRED(0,3) 22,44% 45,19% 48,36% 46,72% 37,71% 61,53% 37,5% 32,25%
Tabla 5.9: Regresio´n linealizada mediante doble transformacio´n logar´ıtmica: Linear log-
log Plot (least-absolute-deviation)
Proyectos Cluster 0 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 5 Cluster 6
Entrenamiento
A0 41 163,88 13797,4 111094,49 19,61 9062,12 248456,92 38312472,85
A1 0,7174 0,2012 -0,5187 -0,7112 0,7099 -0,0238 -0,3924 -0,8736
MMRE 1,52 0,9 0,51 0,64 0,78 0,26 0,86 12,62
PRED(0,3) 22,97% 38,41% 44,44% 40,8% 30,7% 59,17% 37,5% 25,8%
Tabla 5.10: Regresio´n linealizada mediante doble transformacio´n logar´ıtmica: Linear
log-log Plot (least-squares)
que para este tipo de clusters con valores tan dispersos, el mejor ajuste es el que lleva
a cabo la aproximacio´n mı´nima desviacio´n absoluta (least-absolute-deviation) que le da
menor importancia a los puntos muy alejados, por ejemplo en la tabla 5.9 se obtiene una
valor 32,25% para PRED(0,3), mejor que el de 25,8% obtenido con mı´nimos cuadrados
(least-squares), cuadro 5.10.
En cuanto a los valores de prediccio´n medios, mostrados en la tabla 5.12, destacar
que cualquier aproximacio´n de regresio´n ofrece unos resultados muy parecidos respecto
a MMRE y PRED(0,3). Respecto a los valores de prediccio´n del modelo, no hay tam-
poco mucha diferencia entre el modelo parame´trico segmentado y el modelo que utiliza
una u´nica ecuacio´n, pero entre las diferentes formas de regresio´n s´ı que hay diferencias,
mostrando un mejor comportamiento de prediccio´n la aproximacio´n de transformaciones
logar´ıtmicas, en concreto la que utiliza mı´nima desviacio´n absoluta. Esto puede deberse
al hecho de que este criterio, a la hora de ajustar la curva de regresio´n, funciona muy
bien para puntos dispersos, muy abundantes en la base de datos de proyectos ISBSG.
Los valores de prediccio´n medios de las curvas superan con creces a los valores de
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Proyectos Cluster 0 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 5 Cluster 6
Entrenamiento
A0 207,15 316,53 5554,27 29443,88 74,36 8876,21 62584,75 683358,03
A1 0,5653 0,0892 -0,303 -0,4423 0,5405 -0,0115 -0,1678 -0,3147
MMRE 3,43 1,06 0,59 0,78 0,93 1,07 1,15 22,12
PRED(0,3) 18,05% 40,67% 48,69% 50,77% 35,08% 40,82% 38,28% 38,7%
Tabla 5.11: Regresio´n exponencial: Non-Linear Power (least-squares)
Prediccio´n Media de las Curvas Prediccio´n del Modelo
MMRE PRED(0,3) MMRE PRED(0,3)
RCT. Linear (l.a.d.) 0,72 47,46% 3,94 21%
M. U´nico. Linear (l.a.d.) 1,68 23,86% 1,36 22%
RCT. Linear (l.s.) 0,77 45,04% 7,39 13%
M. U´nico. Linear (l.s.) 4,11 14,76% 3,48 13,34%
RCT. Linear log-log Plot (l.a.d.) 0,72 46,16% 32,89 23,33%
M. U´nico. Linear log-log Plot (l.a.d.) 1,58 22,44% 1,41 22,34%
RCT. Linear log-log Plot (l.s.) 0,65 41,8% 112,72 22%
M. U´nico. Linear log-log Plot (l.s.) 1,52 22,97% 1,33 23%
RCT. Non-Linear Power (l.s.) 0,93 42,38% 11,77 15,66%
M. U´nico. Non-Linear Power (l.s.) 3,43 18,05% 3,09 16%
Tabla 5.12: Comparacio´n de los valores obtenidos con las diferentes regresiones
prediccio´n del modelo, estos malos resultados no pueden justificarse por una mala elec-
cio´n de los valores de test, ya que como se muestra en la figura 5.5 esta´n bastante bien
repartidos entre todo el espacio de proyectos.
Finalmente se puede observar que los valores medios de prediccio´n de las curvas de
los modelos segmentados mejoran notablemente a los valores correspondientes obtenidos
por el modelo u´nico. Esto permite concluir, que en general, es mejor utilizar las diferen-
tes curvas obtenidas mediante el proceso de segmentacio´n de proyectos, que utilizar una
u´nica curva representativa de toda la base de datos de proyectos.
Como u´ltimo comentario, destacar que cuando se afronte un nuevo problema, lo ma´s
conveniente consistira´ en utilizar diferentes regresiones, dependiendo de la forma y ca-
racter´ısticas de los clusters en cuestio´n. No es bueno utilizar siempre el mismo tipo de
regresio´n para todos los clusters obtenidos, hay que diversificar, ya que no todos los
clusters presentan las mismas caracter´ısticas, al igual que las diferentes aproximaciones
de regresio´n. En definitiva, para un mismo experimento, es deseable utilizar diferentes
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regresiones con el objetivo de mejorar lo ma´ximo posible.
Despue´s de realizar este ana´lisis, cabe la pregunta, ¿que´ se puede hacer ante clusters,
como el cluster 6, que esta´n formados por elementos tan dispersos y proporcionan tan
malas estimaciones? La respuesta a esta pregunta se vera´ en el pro´ximo apartado.
Mejora recursiva sobre el cluster 6
Una posibilidad consiste en volver a segmentar este cluster con la intencio´n de formar
grupos ma´s homoge´neos entre s´ı. La causa del problema consist´ıa en el mal ajuste de
estos puntos con una u´nica curva de regresio´n, pues veamos que ocurre si se utilizan
varias curvas de regresio´n.
Para este ejemplo se partira´ de los resultados obtenidos tras realizar regresio´n con
transformacio´n logar´ıtmica y uso de mı´nima desviacio´n absoluta, cuadro 5.9.
Si se segmenta a su vez el cluster 6 utilizando igualmente los atributos esfuerzo y
puntos de funcio´n, siguiendo e´stos una distribucio´n normal bivariable, se obtienen los 3
clusters de la figura 5.6, que como se puede observar tienen una mayor cohesio´n entre
s´ı a nivel de subcluster, aunque siga existiendo dispersio´n.
Las caracter´ısticas de estos clusters son las mostradas en la tabla 5.13.
Cluster 6-0 Cluster 6-1 Cluster 6-2
No Proyectos 7 20 4
Probabilidad 0,223 0,647 0,129
Media e 2530,57 52734,996 107082,793
Media fp 11621,615 3954,917 11237,387
Desv Stand e 2165,792 21923,153 50593,489
Desv Stand fp 5084,393 2342,949 5650,196
Coef Correl e-fp 0,8262 -0,6852 -0,98
Tabla 5.13: Clusters obtenidos a partir del cluster 6
Lo ma´s destacable del cuadro 5.13 son los valores tan grandes de los valores medios
tanto del esfuerzo como de los puntos de funcio´n, ello se debe a que representan proyectos
bastante alejados del resto. Pero lo ma´s interesante reside en el coeficiente de correlacio´n
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Figura 5.6: Segmentacio´n recursiva del cluster 6
existente entre estas dos variables dentro de cada cluster, denotando estos valores una
fuerte dependencia lineal entre ellos, por lo que induce a pensar que una forma adecuada
de ajustar estos clusters mediante regresio´n podr´ıa ser a trave´s de regresio´n lineal. Estos
datos se muestran en la tabla 5.14.
Cluster 6-0 Cluster 6-1 Cluster 6-2
Linear (least-squares) Linear (least-squares) Linear (least-absolute-deviation)
A0 -1555,20 77973,85 187194,58
A1 0,3517 -6,3540 -7,5667
MMRE 1,23 0,46 0,14
PRED(0,3) 28.57% 60% 100%
Tabla 5.14: Para´metros de las regresiones de los clusters recursivos
Como se puede apreciar en la tabla 5.14 se tiene un valor medio de MMRE=0,61,
frente al valor MMRE=15,1 que ten´ıa sin subdividir el cluster 6, cuadro 5.9. Adema´s
se tiene el valor medio de PRED(0,3)=62,85% frente al valor PRED(0,3)=32,25% sin
realizar divisio´n recursiva. Y por u´ltimo el cara´cter predictivo del modelo pasa de un
157
MMRE=32,89, cuadro 5.12, a uno de MMRE=3,8, y de una valor PRED(0,3)=23,33% a
un PRED(0,3)=22,6% (valores obtenidos al realizar un nuevo test considerando los nue-
vos clusters en los que se divide el cluster 6). Se mejora MMRE pero empeora PRED(0,3),
sin embargo los valores medios son mucho mejores.
Se podr´ıan haber elegido otras curvas, pero dada la fuerte relacio´n lineal mostrada a
trave´s de los coeficientes de correlacio´n entre el esfuerzo y los puntos de funcio´n, parece
lo´gico que sean regresiones lineales, que por otra parte, como se ha podido comprobar
ofrecen muy buenos resultados.
Una conclusio´n muy importante que se puede extraer de estos resultados es que siem-
pre existe posibilidad de mejora, intentando obtener unos clusters (mediante segmenta-
cio´n recursiva, si fuese necesario) con unas formas y caracter´ısticas que sean propicias
para determinadas formas de regresio´n. El ejemplo ma´s claro se ha tenido con el cluster
6, el cual estaba formado por un conjunto de proyectos bastante dispersos, y que tras
su segmentacio´n recursiva ha dado lugar a clusters con elementos ma´s agrupados y que
tras la aplicacio´n de las regresiones ma´s apropiadas ha ofrecido unos resultados mucho
ma´s satisfactorios.
5.7.3. Ana´lisis recursivo mediante RCT
El enfoque recursivo es un aspecto muy importante a tener en cuenta de cara a la
segmentacio´n de proyectos de software, ya que puede aportar, como se aprecio´ en la
seccio´n anterior, para el caso del cluster 6, una mejor´ıa bastante razonable sobre los
valores de MMRE y PRED(0,3) de los ancestros de un segmento terminal. Es por ello
por lo que en esta seccio´n se procedera´ a realizar una segmentacio´n recursiva sobre la
base de datos de proyectos hasta el nivel de recursio´n ma´ximo.
El proceso recursivo se realizara´ sobre la segmentacio´n inicial obtenida en la seccio´n
5.7.2. Todas las divisiones se realizan sobre los mismos atributos, esfuerzo y puntos de
funcio´n, utilizando igualmente una distribucio´n normal bivariable. Tras realizar todas
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las posibles segmentaciones, se obtienen 17 clusters terminales, los cuales se muestran
en la figura 5.7.
Figura 5.7: Clustering recursivo mediante RCT
A continuacio´n se mostrara´n los para´metros de las distintas curvas de regresio´n
obtenidas para cada uno de los clusters segu´n la estructura jera´rquica que forman.
Se puede empezar por el cluster 0, el cua´l da lugar a otros dos nuevos clusters, el
cluster 0-0 y el cluster 0-1. Los resultados se pueden observar en la tabla 5.15. Las
caracter´ısticas de cada cluster se encuentran en la tabla 5.16. En la figura 5.8 se muestra
su distribucio´n en el espacio. Como puede verse los valores medios de MMRE=0,54 y
PRED(0,3)=79,46% de los clusters que se obtienen de forma recursiva, mejoran a los
que se obtienen sin esa divisio´n, los cuales corresponden al cluster 0, MMRE=0,96 y
PRED(0,3)=45,19%.
El cluster 1 se divide en dos clusters, el cluster 1-0 y el cluster 1-1 (terminal). A su
vez, el cluster 1-0 da lugar al cluster 1-0-0 y al 1-0-1 (terminal), produciendo finalmente el
cluster 1-0-0 los clusters 1-0-0-0 y 1-0-0-1 (terminales). Los resultados se pueden observar
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Regresio´n A0 A1 MMRE PRED(0,3)
Cluster 0 Linear log-log (l.a.d.) 88,23 0,3738 0,96 45,19%
Cluster 0-0 Linear log-log (l.a.d.) 91,26 0,3086 0,99 58,92%
Cluster 0-1 Linear Fitting (l.a.d.) 861,26 -1,8947 0,1 100%
Tabla 5.15: Divisio´n recursiva del cluster 0
Cluster 0-0 Cluster 0-1
No Proyectos 112 65
Probabilidad 0,645 0,355
Media e 327,63 707,35
Media fp 73,29 77,08
Desv Stand e 153,928 107,4
Desv Stand fp 27,304 27,97
Coef Correl e-fp 0,2135 -0,4636
Tabla 5.16: Caracter´ısticas de los clusters procedentes del cluster 0
en la tabla 5.17. Las caracter´ısticas de cada cluster se encuentran en la tabla 5.18. En
la figura 5.9 se muestra su distribucio´n en el espacio. Al igual que en el caso anterior los
valores medios de MMRE=0,28 y PRED(0,3)=75,57% de los clusters que se obtienen de
forma recursiva, mejoran a los que se obtienen sin esa divisio´n, los cuales corresponden
al cluster 1, MMRE=0,53 y PRED(0,3)=49,01%.
Regresio´n A0 A1 MMRE PRED(0,3)
Cluster 1 Linear Fitting (l.a.d.) 1813,01 -4,2756 0,53 49,01%
Cluster 1-1 Linear log-log (l.a.d.) 13580,97 -0,3859 0,06 100%
Cluster 1-0-1 Linear log-log (l.a.d.) 1709,89 -0,0575 0,18 82,99%
Cluster 1-0-0-0 Linear Fitting (l.s.) 933,93 -2,8576 0,38 65,85%
Cluster 1-0-0-1 Linear Fitting (l.a.d.) 1975,66 -5,422 0,53 53,44%
Tabla 5.17: Divisio´n recursiva del cluster 1
El cluster 2 no se divide de forma recursiva, ya que su forma o´ptima es la formada
por un solo segmento. La informacio´n del mismo se puede consultar en la tabla 5.6 y
siguientes.
El cluster 3 se divide en dos clusters, el cluster 3-0 y el cluster 3-1 (ambos terminales).
Los resultados se pueden observar en la tabla 5.19. Las caracter´ısticas de cada cluster se
encuentran en la tabla 5.20. En la figura 5.10 se muestra su distribucio´n en el espacio. Al
igual que en el caso anterior los valores medios de MMRE=0,8 y PRED(0,3)=51,89%
de los clusters que se obtienen de forma recursiva, mejoran a los que se obtienen sin esa
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Figura 5.8: Clustering recursivo del cluster 0
Cluster 1-1 Cluster 1-0-1 Cluster 1-0-0-0 Cluster 1-0-0-1
No Proyectos 60 147 41 58
Probabilidad 0,183 0,6 0.41 0.59
Media e 2096,81 1383,05 494,97 787,39
Media fp 141,91 101,15 155,52 215,45
Desv Stand e 337,765 316,107 175,37 328,653
Desv Stand fp 48,28 36,75 14,98 27,304
Coef Correl e-fp -0,8973 -0,1695 -0,1258 -0,3493
Tabla 5.18: Caracter´ısticas de los clusters procedentes del cluster 1
divisio´n, los cuales corresponden al cluster 3, MMRE=0,9 y PRED(0,3)=37,71%.
Regresio´n A0 A1 MMRE PRED(0,3)
Cluster 3 Linear log-log (l.a.d.) 245,83 0,3554 0,9 37,71%
Cluster 3-0 Linear log-log (l.a.d.) 9357,67 -0,2223 1 40,32%
Cluster 3-1 Linear log-log (l.a.d.) 629630,59 -0,7212 0,6 63,46%
Tabla 5.19: Divisio´n recursiva del cluster 3
El cluster 4 se divide en dos clusters, el cluster 4-0 y el cluster 4-1 (ambos terminales).
Los resultados se pueden observar en la tabla 5.21. Las caracter´ısticas de cada cluster se
encuentran en la tabla 5.22. En la figura 5.11 se muestra su distribucio´n en el espacio. Al
igual que en el caso anterior los valores medios de MMRE=0,16 y PRED(0,3)=88,55%
de los clusters que se obtienen de forma recursiva, mejoran a los que se obtienen sin esa
divisio´n, los cuales corresponden al cluster 4, MMRE=0,26 y PRED(0,3)=61,53%.
El cluster 5 se divide en dos clusters, el cluster 5-0 y el cluster 5-1 (ambos terminales).
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Figura 5.9: Clustering recursivo del cluster 1
Cluster 3-0 Cluster 3-1
No Proyectos 62 52
Probabilidad 0,515 0,485
Media e 2145,39 3736,69
Media fp 696,82 1131,78
Desv Stand e 1154,68 1592,49
Desv Stand fp 110,2 245,59
Coef Correl e-fp -0,0414 -0,1506
Tabla 5.20: Caracter´ısticas de los clusters procedentes del cluster 3
Los resultados se pueden observar en la tabla 5.23. Las caracter´ısticas de cada cluster se
encuentran en la tabla 5.24. En la figura 5.12 se muestra su distribucio´n en el espacio. Al
igual que en el caso anterior los valores medios de MMRE=0,49 y PRED(0,3)=58,02%
de los clusters que se obtienen de forma recursiva, mejoran a los que se obtienen sin esa
divisio´n, los cuales corresponden al cluster 5, MMRE=0,93 y PRED(0,3)=43,75%.
El estudio sobre la divisio´n del cluster 6 ya se realizo´ en la seccio´n 5.7.2. El cluster
6 se divide en tres clusters, el cluster 6-0, el cluster 6-1 y el cluster 6-2. El cluster
6-2 esta´ formado por cuatro puntos, los cuales se pueden agrupar en dos clusters de
dos puntos ma´s cercanos entre s´ı, sin embargo a efectos de regresio´n no tiene sentido
hacerlo sobre dos puntos, por lo tanto el cluster 6-2 no se subdividira´ en ningu´n otro. Los
resultados se pueden observar en las tablas 5.13 y 5.14. En la figura 5.6 se muestra su
distribucio´n en el espacio, teniendo en cuenta que los clusters 6-2-0 y 6-2-1 no se llevan
a cabo. Como en todos los casos vistos hasta ahora, los valores medios de MMRE=0,61
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Figura 5.10: Clustering recursivo del cluster 3
Regresio´n A0 A1 MMRE PRED(0,3)
Cluster 4 Linear log-log (l.a.d.) 6649,36 0,0287 0,26 61,53%
Cluster 4-0 Linear Fitting (l.a.d.) 8696,44 -5,7705 0,16 89,42%
Cluster 4-1 Linear log-log (l.s.) 56585,46 -0,2737 0,16 87,69%
Tabla 5.21: Divisio´n recursiva del cluster 4
y PRED(0,3)=62,85% de los clusters que se obtienen de forma recursiva, mejoran a los
que se obtienen sin esa divisio´n, los cuales corresponden al cluster 6, MMRE=21,5 y
PRED(0,3)=41,93%.
Los valores medios de MMRE y PRED(0,3) obtenidos por los clusters terminales
del proceso de recursio´n se comparan con los mejores valores de MMRE y PRED(0,3)
del modelo total. A partir del cuadro 5.12 se observa cua´l es la mejor regresio´n, en este
caso la lineal, de la cua´l se extraen los valores de MMRE y PRED(0,3) para el modelo
u´nico. Igualmente se pueden comparar estos valores con los de MMRE y PRED(0,3) del
caso no recursivo, elegidos tambie´n como los ma´s altos del cuadro 5.12, que tambie´n
proceden de la regresio´n lineal. La exponencial con doble transformacio´n logar´ıtmica
ofrece unos resultados muy parecidos, por lo que no habr´ıa que descartarla, ya que muy
probablemente, si se hubiese elegido un conjunto de proyectos de entrenamiento distinto
(recue´rdese que la eleccio´n es aleatoria), los resultados podr´ıan ser muy diferentes. En
la tabla 5.25 se puede apreciar la mencionada comparacio´n.
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Cluster 4-0 Cluster 4-1
No Proyectos 104 65
Probabilidad 0,588 0,412
Media e 6780,38 10453,7
Media fp 337,41 505,4
Desv Stand e 1512 2605,98
Desv Stand fp 145,19 199,44
Coef Correl e-fp -0,4794 -0,3769
Tabla 5.22: Caracter´ısticas de los clusters procedentes del cluster 4
Figura 5.11: Clustering recursivo del cluster 4
Ana´lisis de resultados y conclusiones
Como puede observarse en los resultados ofrecidos, los clusters que muestran a trave´s
de su coeficiente de correlacio´n una dependencia lineal fuerte o moderada, la utilizacio´n
de una regresio´n lineal suele ofrecer mejores resultados, mientras que para el resto de
casos la regresio´n exponencial linealizada, mediante doble transformacio´n logar´ıtmica,
es la que mejores resultados ofrece. As´ı mismo, para clusters con proyectos dispersos
funciona mejor la aproximacio´n mediante mı´nima desviacio´n absoluta (least absolute de-
viation), y para los que no, la aproximacio´n ma´s utilizada de mı´nimos cuadrados (least
squares).
Si se examina con detenimiento la tabla 5.25 se puede observar un par de aspectos
interesantes:
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Regresio´n A0 A1 MMRE PRED(0,3)
Cluster 5 Linear Fitting (l.a.d.) 22657,5 -4,0293 0,93 43,75%
Cluster 5-0 Linear Fitting (l.s.) 24556,97 -8,7224 0,53 61,33%
Cluster 5-1 Linear log-log (l.s.) 1344191,79 -0,5403 0,46 54,71%
Tabla 5.23: Divisio´n recursiva del cluster 5
Cluster 5-0 Cluster 5-1
No Proyectos 75 53
Probabilidad 0,561 0,439
Media e 13309,03 25866,99
Media fp 1330,16 1880,37
Desv Stand e 7022,51 11503,23
Desv Stand fp 673,41 841,03
Coef Correl e-fp -0,7878 -0,4552
Tabla 5.24: Caracter´ısticas de los clusters procedentes del cluster 5
En la columna Prediccio´n del Modelo aparecen los valores de MMRE y PRED(0,3),
obtenidos a partir de la evaluacio´n de los modelos bajo estudio, mediante la utili-
zacio´n de proyectos de test. Los valores de MMRE y PRED(0,3) del modelo que
utiliza una u´nica funcio´n parame´trica, son mejores que los que se obtienen me-
diante el modelo segmentado, ya sea recursivo o no. Las diferencias en cuanto a
PRED(0,3) no son muy considerables (en torno al 1% - 2%), siendo mucho ma-
yores en cuanto a MMRE, indicando que los desv´ıos de los valores estimados con
respecto a los reales son verdaderamente grandes.
Los valores de prediccio´n medios (columna Prediccio´n Media de las Curvas) de
MMRE y PRED(0,3) de los modelos segmentados, superan con creces a los corres-
pondientes del modelo u´nico. Adema´s el modelo recursivo ofrece mejores valores
de estos ı´ndices que el no recursivo, un 20% mayor en cuanto a PRED(0,3) y dos
de´cimas mejor que MMRE.
El proceso recursivo mejora al normal ya que los clusters que se van obteniendo
en las sucesivas segmentaciones esta´n formados por elementos ma´s homoge´neos
entre s´ı, de manera que las regresiones correspondientes proporcionan unas curvas
mucho ma´s ajustadas a los elementos de dichos clusters.
Se puede concluir que siempre es deseable llevar a cabo el ana´lisis recursivo cuando se
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Figura 5.12: Clustering recursivo del cluster 5
Prediccio´n Media de las Curvas Prediccio´n del Modelo
MMRE PRED(0,3) MMRE PRED(0,3)
Modelo Recursivo 0,51 66,77% 4,36 19,33%
Modelo No Recursivo 0,72 47,46% 3,94 21%
Modelo U´nico (Linear Fitting (l.a.d.)) 1,68 23,86% 1,36 22%
Tabla 5.25: Comparacio´n del proceso recursivo con el modelo no recursivo y con el total
quiera un mejor ajuste de las curvas de regresio´n y unos valores de MMRE y PRED(0,3)
ma´s cercanos a lo deseable.
5.7.4. Particionado basado en el conocimiento de expertos y
posterior clusterizacio´n automa´tica de proyectos
En esta seccio´n se va a seguir un procedimiento similar al seguido en el trabajo de J.J.
Cuadrado et al. (Cuadrado et al. 2006) para la segmentacio´n de proyectos de software.
Se va ha utilizar el conocimiento previo que se dispone sobre ciertos cost drivers para
realizar particiones de los proyectos de la base de datos de proyectos ISBSG. En concreto
se utilizara´n 1246 proyectos de entrenamiento para obtener el modelo y 300 proyectos
de test para evaluarlo.
Del proceso de particionado resultara´n nueve segmentos, los cuales a su vez sera´n
sometidos a sendos procesos de clusterizacio´n. Sobre los clusters finales es sobre los que




En el trabajo de J.J. Cuadrado (Cuadrado et al. 2006) quedo´ demostrada la influen-
cia que tienen ciertos cost drivers en el desarrollo de proyectos y por lo tanto en la
formacio´n de segmentos. Dos de los atributos ma´s relevantes en este sentido son, el uso
de alguna metodolog´ıa de disen˜o de software en el proyecto (METHO), atributo ”Used
Methodology“, y la utilizacio´n de herramientas CASE (CASET), atributo ”Upper CASE
Used“.
Si se particionan los proyectos segu´n los posibles valores de cada uno de estos atribu-
tos METHO y CASET (”yes/no/unkown“)11, se obtienen nueve particiones, correspon-
dientes a las nueve posibles combinaciones de valores (”yes/yes“ - cluster#7, ”yes/no“
- cluster#8, ”yes/unknown“ - cluster#9, ”no/yes“ - cluster#10, ”no/no“ - cluster#11,
”no/unknown“ - cluster#12, ”unknown/yes“ - cluster#34, ”unknown/no“ - cluster#35,
”unknown/unknown“ - cluster#36), los cuales se muestran en la figura 5.13.
Proceso de clusterizacio´n
Para cada una de estas nueve particiones se realiza el proceso de clusterizacio´n corres-
pondiente mediante el algoritmo EM, teniendo en cuenta para la realizacio´n del mismo
los atributos esfuerzo y puntos de funcio´n.
La jerarqu´ıa de clusters obtenidos se puede ver en la figura 5.14.
Para la clusterizacio´n de las particiones obtenidas se utilizan, como se ha menciona-
do anteriormente los atributos esfuerzo y puntos de funcio´n, modelizados mediante una
funcio´n normal bivariable, excepto para la particio´n correspondiente al cluster#10, para
el que se ha utilizado una distribucio´n t-Student de estas dos variables, debido a la na-
turaleza de los datos de este cluster#10, los cuales presentan un alto grado de dispersio´n.
En la figura 5.15 se pueden observar los cinco clusters obtenidos tras segmentar el
cluster#7, que contiene proyectos que han sido creados utilizando metodolog´ıas de di-
sen˜o y herramientas CASE.
11Se utilizara´n los te´rminos en ingle´s.
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Figura 5.13: Particionado de la base de datos ISBSG segu´n los atributos METHO y
CASET
Las caracter´ısticas correspondientes a los clusters obtenidos a partir de la particio´n
cluster#7 son las que aparecen en la tabla 5.26.
Clust#13 Clust#14 Clust#15 Clust#16 Clust#17
No Proy 19 7 18 13 5
Probabilidad 0,272 0,111 0,309 0,226 0,08
Media e 750,23 1865,5 4189,08 14606,01 47824,39
Media fp 251,7 176,77 395,56 1538,75 4236,59
Desv Std e 445,45 487,92 2259,69 10048,05 51983,39
Desv Std fp 128,71 92,31 217,92 403,44 488,47
Coef Correl e-fp 0,5612 -0,9703 0,0144 0,6521 0,8077
Tabla 5.26: Clusters obtenidos a partir del cluster#7
Los para´metros de las regresiones obtenidas para cada uno de estos clusters son los
que figuran en la tabla 5.27.
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Figura 5.14: Jerarqu´ıa de clusters obtenidos tras el proceso de particionado y posterior
clusterizacio´n
En la figura 5.16 se pueden observar los tres clusters obtenidos tras segmentar el
cluster#8, que contiene proyectos que han sido creados utilizando metodolog´ıas de di-
sen˜o en su construccio´n pero no usan herramientas CASE.
Las caracter´ısticas correspondientes a los clusters obtenidos a partir de la particio´n
cluster#8 son las que aparecen en la tabla 5.28.
Los para´metros de las regresiones obtenidas para cada uno de estos clusters son los
que figuran en la tabla 5.29.
En la figura 5.17 se pueden observar los cinco clusters obtenidos tras segmentar el
cluster#9, que contiene proyectos que han sido creados utilizando metodolog´ıas de di-
sen˜o en su construccio´n pero se desconoce si usan herramientas CASE.
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Figura 5.15: Segmentacio´n del cluster#7, METHO yes, CASET yes
Regresio´n A0 A1 MMRE PRED(0,3)
Cluster#7 Linear Fitting (l.a.d.) -503,43 7,9293 1,63 16,12%
Cluster#13 Linear log-log (l.a.d.) 3,48 0,9701 2,46 31,57%
Cluster#14 Linear Fitting (l.s.) 2782,82 -5,2095 0,08 100%
Cluster#15 Linear Fitting (l.a.d.) 5035,73 -2,4577 0,46 50%
Cluster#16 Linear log-log (l.a.d.) 9,04 1,0219 1,58 46,15%
Cluster#17 Linear Fitting (l.a.d.) 10−7 6,6354 0,26 60%
Tabla 5.27: Caracter´ısticas de los clusters procedentes de la particio´n cluster#7
Las caracter´ısticas correspondientes a los clusters obtenidos a partir de la particio´n
cluster#9 son las que aparecen en la tabla 5.30.
Los para´metros de la curva de regresio´n obtenida para cada uno de estos clusters son
los que figuran en la tabla 5.31.
Clust#18 Clust#19 Clust#20
No Proy 116 76 30
Probabilidad 0,509 0,347 0,142
Media e 1825,44 5728,77 20770,33
Media fp 142,39 382,13 1400,66
Desv Std e 1166,38 3710,18 11851,93
Desv Std fp 67,08 203 761,72
Coef Correl e-fp 0,5253 -0,0117 -0,0323
Tabla 5.28: Clusters obtenidos a partir del cluster#8
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Figura 5.16: Segmentacio´n del cluster#8, METHO yes, CASET no
Regresio´n A0 A1 MMRE PRED(0,3)
Cluster#8 Linear Fitting (l.a.d.) 756,71 9,2524 1,42 29,27%
Cluster#18 Non Linear Power Fitting 66,38 0,6741 1,35 50%
Cluster#19 Non Linear Power Fitting 10123,92 -0,0897 1,42 36,84%
Cluster#20 Linear log-log (l.s.) 134117,89 -0,2879 0,98 40%
Tabla 5.29: Caracter´ısticas de los clusters procedentes de la particio´n cluster#8
Figura 5.17: Segmentacio´n del cluster#9, METHO yes, CASET unknown
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Clust#23 Clust#27 Clust#28 Clust#29 Clust#30
No Proy 119 123 180 88 15
Probabilidad 0,216 0,228 0,347 0,179 0,028
Media e 715,54 1784,61 4170,77 11828,24 45880,16
Media fp 76,76 128,85 304,44 912,15 4366,26
Desv Std e 406,21 856,9 2551,76 8355,48 15744,52
Desv Std fp 22,27 53,11 138,8 558,1 4284,69
Coef Correl e-fp 0,2411 -0,4015 -0,144 -0,2635 0,0013
Tabla 5.30: Clusters obtenidos a partir del cluster#9
Regresio´n A0 A1 MMRE PRED(0,3)
Cluster#9 Linear log-log (l.a.d.) 33,16 0,7983 1,11 24,38%
Cluster#23 Linear log-log (l.s.) 67,11 0,5013 0,8 29,41%
Cluster#27 Linear log-log (l.s.) 47356,87 -0,7126 0,46 52,84%
Cluster#28 Linear log-log (l.s.) 38694,97 -0,4276 0,78 35%
Cluster#29 Linear log-log (l.s.) 255758,19 -0,5 0,73 31,81%
Cluster#30 Linear log-log (l.s.) 55505,07 -0,0277 0,3 66,67%
Tabla 5.31: Caracter´ısticas de los clusters procedentes de la particio´n cluster#9
En la figura 5.18 se pueden observar los dos clusters obtenidos tras segmentar el clus-
ter#10, que contiene proyectos que no usan metodolog´ıas de disen˜o en su construccio´n
pero que han sido creados utilizando herramientas CASE. Para la segmentacio´n de este
cluster se ha utilizado una distribucio´n t-Student con 5 grados de libertad, la cual tiene
una amplia cola (pesada) respecto a la distribucio´n normal, o dicho de otra forma, es
adecuada para datos dispersos.
Las caracter´ısticas correspondientes a los clusters obtenidos a partir de la particio´n
cluster#10 son las que aparecen en la tabla 5.32.
Clust#21 Clust#22
No Proy 8 5
Probabilidad 0,62 0,38
Media e 875,86 5644,86
Media fp 152,73 981,85
Desv Std e 403,48 1305,79
Desv Std fp 94,56 496,45
Coef Correl e-fp 0,7829 0,7
Tabla 5.32: Clusters obtenidos a partir del cluster#10
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Figura 5.18: Segmentacio´n del cluster#10, METHO no, CASET yes
Regresio´n A0 A1 MMRE PRED(0,3)
Cluster#10 Linear Fitting (l.a.d.) 272,22 4,5235 0,39 38,46%
Cluster#21 Non Linear Power Fitting 58,94 0,5467 0,3 62,5%
Cluster#22 Linear Fitting (l.a.d.) 3659,77 1,7531 0,15 100%
Tabla 5.33: Caracter´ısticas de los clusters procedentes de la particio´n cluster#10
Los para´metros de las regresiones obtenidas para cada uno de estos clusters son los
que figuran en la tabla 5.33.
En la figura 5.19 se pueden observar los tres clusters obtenidos tras segmentar el
cluster#11, que contiene proyectos que no usan metodolog´ıas de disen˜o en su construc-
cio´n ni herramientas CASE.
Las caracter´ısticas correspondientes a los clusters obtenidos a partir de la particio´n
cluster#11 son las que aparecen en la tabla 5.34.
Los para´metros de las regresiones obtenidas para cada uno de estos clusters son los
que figuran en la tabla 5.35.
En la figura 5.20 se pueden observar los tres clusters obtenidos tras segmentar el
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Figura 5.19: Segmentacio´n del cluster#11, METHO no, CASET no
Clust#24 Clust#25 Clust#26
No Proy 25 25 10
Probabilidad 0,4 0,431 0,168
Media e 1378,12 4524,98 22929,04
Media fp 207,6 740,64 5686,56
Desv Std e 959,73 3402,13 47518,75
Desv Std fp 100,1 383,82 4147,39
Coef Correl e-fp 0,5415 0,0696 -0,0004
Tabla 5.34: Clusters obtenidos a partir del cluster#11
Regresio´n A0 A1 MMRE PRED(0,3)
Cluster#11 Linear Fitting (l.a.d.) 2087,44 0,2445 1,65 21,67%
Cluster#24 Linear log-log (l.s.) 6,85 0,968 0,66 32%
Cluster#25 Linear Fitting (l.s.) 4460,4 0,2802 2,27 32%
Cluster#26 Linear Fitting (l.a.d.) 3679,83 0,154 1,37 22,22%
Tabla 5.35: Caracter´ısticas de los clusters procedentes de la particio´n cluster#11
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Figura 5.20: Segmentacio´n del cluster#12, METHO no, CASET unknown
Clust#31 Clust#32 Clust#33
No Proy 30 23 3
Probabilidad 0,517 0,429 0,053
Media e 935,96 3171,57 16485,99
Media fp 123,6 512,18 7451,99
Desv Std e 513,86 2111,45 8358,08
Desv Std fp 57,77 345,98 8899,43
Coef Correl e-fp 0,0067 -0,0501 -0,968
Tabla 5.36: Clusters obtenidos a partir del cluster#12
cluster#12, que contiene proyectos que no usan metodolog´ıas de disen˜o en su construc-
cio´n y se desconoce si utilizan herramientas CASE.
Las caracter´ısticas correspondientes a los clusters obtenidos a partir de la particio´n
cluster#12 son las que aparecen en la tabla 5.36.
Los para´metros de las regresiones obtenidas para cada uno de estos clusters son los
que figuran en la tabla 5.37.
En la figura 5.21 se pueden observar los dos clusters obtenidos tras segmentar el clus-
ter#34, que contiene proyectos de los cuales se desconoce si han utilizado metodolog´ıas
de disen˜o en su construccio´n pero que han sido creados utilizando herramientas CASE.
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Regresio´n A0 A1 MMRE PRED(0,3)
Cluster#12 Linear Fitting (l.a.d.) 1392,42 0,1954 1,62 26,78%
Cluster#31 Linear Fitting (l.s.) 940,16 -0,0063 1,21 36,67%
Cluster#32 Linear log-log (l.a.d.) 10674,43 -0,2204 1,49 43,47%
Cluster#33 Linear log-log (l.a.d.) 235147,08 -0,3827 0,1 66,67%
Tabla 5.37: Caracter´ısticas de los clusters procedentes de la particio´n cluster#12
Figura 5.21: Segmentacio´n del cluster#34, METHO unknown, CASET yes
Las caracter´ısticas correspondientes a los clusters obtenidos a partir de la particio´n
cluster#34 son las que aparecen en la tabla 5.38.
Los para´metros de las regresiones obtenidas para cada uno de estos clusters son los
que figuran en la tabla 5.39.
En la figura 5.22 se pueden observar los tres clusters obtenidos tras segmentar el
Clust#37 Clust#38
No Proy 16 10
Probabilidad 0,61 0,39
Media e 1752,94 19499,23
Media fp 251 1238,52
Desv Std e 1167,32 19141,53
Desv Std fp 182,34 1110,97
Coef Correl e-fp 0,2278 0,6487
Tabla 5.38: Clusters obtenidos a partir del cluster#34
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Regresio´n A0 A1 MMRE PRED(0,3)
Cluster#34 Linear Fitting (l.a.d.) -818,62 14,88 1,48 19,23%
Cluster#37 Linear log-log (l.a.d.) 198,53 0,372 0,59 43,75%
Cluster#38 Linear log-log (l.a.d.) 1794,96 0,3387 1,24 30%
Tabla 5.39: Caracter´ısticas de los clusters procedentes de la particio´n cluster#34
Figura 5.22: Segmentacio´n del cluster#35, METHO unknown, CASET no
cluster#35, que contiene proyectos de los cuales se desconoce si han utilizado metodo-
log´ıas de disen˜o en su construccio´n y no han sido creados utilizando herramientas CASE.
Las caracter´ısticas correspondientes a los clusters obtenidos a partir de la particio´n
cluster#35 son las que aparecen en la tabla 5.40.
Los para´metros de las regresiones obtenidas para cada uno de estos clusters son los
que figuran en la tabla 5.41.
Clust#39 Clust#40 Clust#41
No Proy 91 57 33
Probabilidad 0,475 0,329 0,194
Media e 750,02 2326,78 15274,86
Media fp 186,42 589,76 1398,92
Desv Std e 362,87 1331,76 14931,23
Desv Std fp 101,59 299,98 994,19
Coef Correl e-fp 0,3298 0,2229 0,2693
Tabla 5.40: Clusters obtenidos a partir del cluster#35
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Regresio´n A0 A1 MMRE PRED(0,3)
Cluster#35 Linear Fitting (l.a.d.) 200,18 3,5454 2,19 30,38%
Cluster#39 Linear log-log (l.s.) 196,43 0,2417 0,49 43,95%
Cluster#40 Linear log-log (l.s.) 1836,86 0,008 1,6 38,59%
Cluster#41 Linear Fitting (l.s.) -3614,24 1329,5391 0,57 37,03%
Tabla 5.41: Caracter´ısticas de los clusters procedentes de la particio´n cluster#35
Figura 5.23: Segmentacio´n del cluster#36, METHO unknown, CASET unknown
En la figura 5.23 se pueden observar los cuatro clusters obtenidos tras segmentar
el cluster#36, que contiene proyectos de los cuales se desconoce si han utilizado tanto
metodolog´ıas de disen˜o en su construccio´n como herramientas CASE.
Las caracter´ısticas correspondientes a los clusters obtenidos a partir de la particio´n
cluster#36 son las que aparecen en la tabla 5.42.
Clust#42 Clust#43 Clust#44 Clust#45
No Proy 30 39 22 10
Probabilidad 0,302 0,359 0,238 0,099
Media e 677,24 2139,46 6567,31 29750,11
Media fp 89,91 273,07 853,29 5223,94
Desv Std e 402,47 1326,78 5067,72 21021,3
Desv Std fp 46,43 123,09 333,12 4596,86
Coef Correl e-fp 0,1542 -0,3301 0,0614 -0,595
Tabla 5.42: Clusters obtenidos a partir del cluster#36
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Los para´metros de las regresiones obtenidas para cada uno de estos clusters son los
que figuran en la tabla 5.43.
Regresio´n A0 A1 MMRE PRED(0,3)
Cluster#36 Linear Fitting (l.a.d.) (l.a.d.) 975,98 1,71 2,06 25,74%
Cluster#42 Linear log-log (l.s.) 380,81 0,0857 0,67 33,34%
Cluster#43 Linear Fitting (l.a.d.) 3341,87 -4,3309 1,19 35,89%
Cluster#44 Linear log-log (l.a.d.) 4628676,27 -1,007 1,16 31,94%
Cluster#45 Linear log-log (l.s.) 381531340,28 -1,1993 1,8 30%
Tabla 5.43: Caracter´ısticas de los clusters procedentes de la particio´n cluster#36
Finalmente, en la tabla 5.44 se muestran los valores de prediccio´n del modelo. Para
tener una visio´n ma´s amplia se an˜ade como informacio´n la ofrecida en la tabla 5.25, con
el fin de ver mejor los diferentes resultados obtenidos.
Ana´lisis de resultados y conclusiones
En primer lugar destacar el hecho de la utilizacio´n de todos los proyectos en los que
aparecen los atributos METHO y CASET con valores desconocidos. Si no fuese as´ı que-
dar´ıan sin representacio´n cinco de las nueve posibles particiones realizadas, perdie´ndose
por lo tanto precisio´n en la forma de los clusters obtenidos, llevando asociado a ello unos
resultados de MMRE y PRED(0,3) de menor precisio´n.
De esta forma, todos los casos esta´n contemplados, tenie´ndose un cluster para cada
uno de ellos, dando cabida a cualquier posibilidad en cuanto a los valores de METHO y
CASET se refiere.
Prediccio´n Media de las Curvas Prediccio´n del Modelo
MMRE PRED(0,3) MMRE PRED(0,3)
Modelo Particionado - Clusterizado 0,95 45,01% 1,63 30,76%
Modelo U´nico (Linear Fitting (l.a.d.)) 1,68 23,86% 1,36 22%
Modelo No Recursivo 0,72 47,46% 3,94 21%
Modelo Recursivo 0,51 66,77% 4,36 19,33%
Tabla 5.44: Modelo particionado y posteriormente clusterizado
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Figura 5.24: Distribucio´n de los proyectos de test sobre los de entrenamiento
Esta es una de las razones por las que, a la hora de realizar los ensayos con los
proyectos de test, los resultados obtenidos para MMRE y PRED(0,3) (cuadro 5.44) son
tan satisfactorios, ya que entre los valores de test se encuentran muchos proyectos con
valores nulos ya sea para el atributo METHO, o para el CASET, o ambos, que se asignan
de forma correcta. En la figura 5.24 se puede apreciar la distribucio´n de los valores de
test, y como se puede observar, e´sta es uniforme con respecto al resto de proyectos de
entrenamiento, es decir, que es una muestra muy representativa de los datos que se
utilizan en la modelizacio´n.
Respecto a la forma en la que se ha realizado el experimento, destacar dos aspectos:
La distribucio´n normal n-dimensional es la que mejores clusters obtiene, y por
lo tanto, ha sido la ma´s ampliamente utilizada. Tambie´n se ha querido probar la
utilizacio´n de la distribucio´n t-Student con proyectos dispersos en el espacio, dando
tambie´n muy buen resultado para el caso del cluster #10 (figura 5.18 y cuadros
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5.32 y 5.33).
Como se ha podido observar, en los resultados mostrados se han utilizado indistin-
tamente cualquiera de los diferentes tipos de aproximaciones para la obtencio´n de
las respectivas curvas de regresio´n que proporciona RCT. Eso s´ı, se ha tratado de
utilizar la ma´s acorde con las caracter´ısticas del segmento en cuestio´n, sobre todo
en lo referente a su forma y al valor del coeficiente de correlacio´n entre el esfuerzo
y los puntos de funcio´n del mismo.
Otro aspecto a mencionar, y que corrobora lo ya comentado y demostrado con resul-
tados en secciones anteriores, pero que aqu´ı se vuelve a recalcar, es que si se observan
las tablas que ofrecen los valores de MMRE y PRED(0,3) (cuadro 5.27 y sucesivos), los
valores de los segmentos obtenidos mejoran significativamente los valores correspondien-
tes al cluster del que proceden. En definitiva, la divisio´n de un conjunto de proyectos
en varios subconjuntos (segmentacio´n de proyectos) mejora el proceso de estimacio´n del
esfuerzo de proyectos de software.
El proceso de particionado previo a la clusterizacio´n hace que los clusters obtenidos
sean diferentes a los que se dar´ıa lugar si se prescindiese de esa particio´n inicial. Por
ejemplo, existen clusters como el #14, #18 y #27, que tienen valores medios de esfuerzo
y puntos de funcio´n muy parecidos entre s´ı. Si no fuese por la particio´n inicial en base a
los atributos METHO y CASET, es muy probable que estos clusters formasen un u´nico
cluster. Lo mismo se puede apreciar para los clusters #15, #19 y #28.
Este hecho, es un factor adicional que favorece la asignacio´n de proyectos a clusters,
dando lugar tal y como se aprecia en la tabla 5.44 a unos valores de prediccio´n del mo-
delo muy buenos.
Finalmente, si se estudia detenidamente la tabla 5.44 se observa que los mejores
valores de prediccio´n del modelo corresponden al presente caso, presentando un valor
de PRED(0,3)=30,76%, superando en ma´s de 8 puntos al caso ma´s pro´ximo. El valor
de MMRE mejora tambie´n significativamente a los obtenidos en los experimentos de las
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secciones anteriores, estando a la par con respecto al modelo u´nico.
En cuanto a los valores de prediccio´n medios de las curvas de regresio´n, u´nicamente el
caso recursivo mejora a e´ste, sobre el que tambie´n se podr´ıa aplicar dicha aproximacio´n
y obtener sin duda unos resultados superiores. Los resultados de MMRE y PRED(0,3)
presentados son tambie´n bastante aceptables y mejores que los del modelo u´nico.
5.8. Resumen
En este cap´ıtulo se ha evaluado el modelo parame´trico segmentado mediante la rea-
lizacio´n varios experimentos sobre la misma base de datos de proyectos y con diferentes
aproximaciones. El trabajo realizado permite examinar la consecucio´n de los objetivos
planteados en el primer cap´ıtulo, actividad que se abordara´ en el cap´ıtulo siguiente.

Cap´ıtulo 6
Conclusiones y trabajo futuro
La recompensa del trabajo bien hecho es la oportunidad de hacer ma´s
trabajo bien hecho.
Jonas Edward Salk
Una vez presentado el modelo parame´trico segmentado, as´ı como su evaluacio´n, tan
so´lo resta extraer y analizar las conclusiones y realizar una s´ıntesis del trabajo realizado.
El resto de este cap´ıtulo presenta, en primer lugar, un resumen de los objetivos y su
evaluacio´n. A continuacio´n, se proporcionan las conclusiones que se han obtenido de la
investigacio´n y el trabajo realizado en esta tesis. Despue´s, se resaltan las aportaciones
originales que han surgido del proceso de investigacio´n. Finalmente, se presentan las
l´ıneas de investigacio´n que quedan abiertas en el campo, y otras que pueden constituir
la continuacio´n del esfuerzo realizado.
6.1. Resumen de objetivos y de su evaluacio´n
En esta seccio´n se describe co´mo se han alcanzado tanto el objetivo general enun-
ciado en el primer cap´ıtulo, como los objetivos espec´ıficos, indicando en ambos casos el
proceso de evaluacio´n realizado. Este proceso de evaluacio´n permitira´ indicar el grado
de cumplimiento de los mismos.
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6.1.1. Resumen del objetivo general
La finalidad fundamental de esta tesis es hacer una aportacio´n significativa al a´rea de
estimacio´n en Ingenier´ıa del Software, y ma´s concretamente a la estimacio´n del esfuerzo
necesario en la construccio´n de un proyecto de software. Para ello se ha definido un nuevo
modelo de estimacio´n consistente en la utilizacio´n conjunta de te´cnicas de Inteligencia
Artificial con las ya cla´sicas fo´rmulas parame´tricas de Ingenier´ıa del Software. Se han
utilizado algoritmos de clustering conocidos, con el fin de obtener grupos de proyectos
sobre los que aplicar diferentes funciones parame´tricas, con la misma forma pero con
diferentes para´metros.
Todo lo anterior resalta las caracter´ısticas novedosas que el presente trabajo supone
con respecto al estado de la cuestio´n, y postula el modelo propuesto como modelo de
referencia para su utilizacio´n dentro de la herramienta RCT, con la intencio´n de pro-
porcionar a las empresas de la industria software una gu´ıa a seguir en el proceso de
estimacio´n del coste de futuros proyectos.
6.1.2. Objetivos espec´ıficos y su evaluacio´n
La primera actividad que se llevo´ a cabo consistio´ en el cumplimiento del objetivo
cuarto “Comparar los resultados obtenidos aplicando diferentes algoritmos de clustering
en la generacio´n de modelos parame´tricos segmentados”. Existen diferentes algoritmos
de clustering y era necesario determinar cua´l o cuales eran los ma´s adecuados para tratar
el tipo de datos en cuestio´n (proyectos de software). El objetivo consist´ıa en seleccionar
sin ambigu¨edad u´nicamente un algoritmo de clustering, para utilizarlo en el resto del
trabajo.
Se realizaron pruebas de segmentacio´n utilizando diversos algoritmos de clustering,
procedentes de diferentes familias, consistiendo la comparacio´n de los mismos en el estu-
dio de los valores MMRE y PRED(0,3) obtenidos a partir de cada uno de los segmentos
de proyectos dados por el proceso de clusterizacio´n sobre la base de datos de proyectos
inicial.
Entre los resultados obtenidos y las caracter´ısticas de los algoritmos de clustering,
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aparec´ıa como ma´s apropiado para los datos bajo estudio, el algoritmo EM, el cua´l ser´ıa
el utilizado en el resto del presente trabajo.
Para cumplir con el resto de objetivos, se procedio´ a trabajar sobre el segundo de
ellos “Disen˜ar un algoritmo gene´rico para la generacio´n de modelos parame´tricos seg-
mentados de Ingenier´ıa del Software”. Este segundo objetivo dio lugar a la construccio´n
de una herramienta integrada, que permite de forma recursiva, si se desea, obtener el
modelo parame´trico segmentado de una base de datos de proyectos de software, y reali-
zar sobre el mismo diferentes ana´lisis nume´ricos y gra´ficos. Por lo tanto la consecucio´n
de este objetivo ha quedado plenamente conseguido a trave´s de esta herramienta, RCT.
Los objetivos primero (“Comparar las propiedades predictivas de los modelos pa-
rame´tricos segmentados con modelos parame´tricos no segmentados mediante el uso de
datos emp´ıricos”) y tercero (“Estudiar la influencia de la utilizacio´n de conductores de
coste conocidos, en la generacio´n de modelos parame´tricos segmentados de Ingenier´ıa
del Software”), se han conseguido tras la realizacio´n de numerosos experimentos, algu-
nos de los cuales se han mostrado en el cap´ıtulo anterior, mediante la utilizacio´n de RCT.
En cuanto a la comparacio´n de los modelos parame´tricos con los modelos parame´tri-
cos segmentados, ha quedado patente la mejor´ıa que se obtiene mediante la utilizacio´n
de estos u´ltimos. Al igual ha ocurrido con los experimentos realizados en los que se
ha utilizado el conocimiento de expertos, mostrando un comportamiento superior a los
modelos tradicionales. Estos resultados se pueden consultar el el cap´ıtulo anterior.
6.2. Conclusiones
Cada uno de los experimentos realizados ha aportado las conclusiones propias del
mismo. En esta seccio´n se ofrecera´n unas conclusiones generales a partir de todas las
ofrecidas en los respectivos apartados del cap´ıtulo anterior.
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La primera y ma´s importante conclusio´n que se puede postular es que para realizar
la estimacio´n del coste del software, disponiendo de una base de datos de proyectos
histo´ricos heteroge´neos, es ma´s adecuado utilizar mu´ltiples funciones de estimacio´n,
correspondientes cada una de ellas a cada uno de los segmentos obtenidos tras un
proceso de segmentacio´n de los datos, que utilizar una u´nica fo´rmula que represente
a la totalidad de los datos.
Esta hipo´tesis se ha visto confirmada tras la realizacio´n de mu´ltiples pruebas.
Las medidas de comparacio´n utilizadas, MMRE y PRED(0,3), han mostrado unos
mejores valores para el modelo segmentado que para el no segmentado. Para los
valores de prediccio´n medios de las curvas de regresio´n queda suficientemente claro,
para el caso de los valores de prediccio´n del modelo, u´nicamente cuando se produce
aportacio´n del conocimiento de expertos se mejora al modelo u´nico, aunque en el
resto de casos los valores son muy parecidos.
Otra conclusio´n importante que se puede extraer de todo lo realizado es que los
resultados obtenidos realmente no son lo ma´s importante. Lo verdaderamente im-
portante reside en la utilidad de la metodolog´ıa seguida, que debido a la gran
cantidad de aspectos configurables que conlleva permite realizar multitud de apro-
ximaciones diferentes sobre el mismo objetivo. Se pueden obtener mejores o peores
resultados, pero lo que esta´ garantizado es que es posible encontrar los buenos, ya
que esta metodolog´ıa lo ha demostrado.
El ana´lisis recursivo de los datos ha mostrado que los segmentos obtenidos de esta
forma disfrutan de una mayor cohesio´n, y por lo tanto la funcio´n de estimacio´n que
se utiliza para ellos ofrece unos resultados ma´s acertados, ya que para su obtencio´n
se ha dispuesto de datos ma´s homoge´neos.
La utilizacio´n de diferentes aproximaciones para obtener las correspondientes rec-
tas de regresio´n, as´ı como la modelizacio´n de los datos mediante diferentes distribu-
ciones de probabilidad, ha tenido el objeto de representar a segmentos de diferentes
formas y caracter´ısticas, lo que ha contribuido a que los resultados finales obtenidos
hayan sido mucho ma´s fiables.
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Si se dispone de informacio´n previa, tal como cierto conocimiento de expertos, es
posible, antes del proceso de segmentacio´n, realizar un particionado de los datos
basa´ndose en dicho conocimiento. Esto hara´ que los datos de partida, antes de
su clusterizacio´n, muestren unas caracter´ısticas bastante ma´s homoge´neas que si
no se hiciese ninguna particio´n inicial. La experimentacio´n ha demostrado que
este procedimiento mejora significativamente los valores de MMRE y PRED(0,3)
obtenidos.
Adema´s hay que tener en cuenta la base de datos de proyectos sobre los que se ha
realizado la evaluacio´n. Esta base de datos, a pesar de ofrecer una ventaja al estar forma-
da por multitud de proyectos con muchos atributos, tiene un inconveniente que consiste
en la gran diversidad de fuentes en cuanto a la procedencia de los datos, tenie´ndose
proyectos muy diferentes entre s´ı y algunas veces con muchos atributos desconocidos.
Otra base de datos que no tuviese este inconveniente seguramente proporcionar´ıa au´n
mejores resultados.
6.3. Aportaciones originales
La aportacio´n fundamental de la tesis es un nuevo modelo de estimacio´n software
que combina te´cnicas de Inteligencia Artificial, tales como algoritmos de clustering, con
te´cnicas de Ingenier´ıa del Software, tales como la utilizacio´n de ecuaciones parame´tricas
o el conocimiento de expertos.
Las aportaciones concretas de esta tesis son las siguientes:
Construccio´n de una herramienta integrada de estimacio´n software RCT. Esta he-
rramienta parte de cualquier base de datos de proyectos y es capaz de proporcionar
un modelo de estimacio´n para cualquier atributo deseado.
Comparacio´n del comportamiento de los modelos parame´tricos frente a los modelos
parame´tricos segmentados. Mostrando estos u´ltimos una mejor conducta de cara
a la estimacio´n de cualquier atributo de un proyecto de software, en concreto del
esfuerzo.
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Entre las aportaciones adicionales significativas que surgen como resultado del pro-
ceso de investigacio´n, es posible destacar las siguientes:
Como consecuencia de la construccio´n de RCT, es posible la modelizacio´n de los
datos mediante diferentes distribuciones de probabilidad, as´ı como el ajuste de
los mismos mediante distintas formas de regresio´n. La herramienta realiza ana´li-
sis local y global de los resultados que se van obteniendo. Y por u´ltimo permite
representar gra´ficamente los proyectos deseados. Todo esto proporciona tal poten-
cia, que la prueba de todas las combinaciones posibles podr´ıa dar unos resultados
sorprendentes.
La idea de seguir segmentando la base de datos de proyectos de forma recursiva,
aporta mayor riqueza al modelo final obtenido.
La aportacio´n de conocimiento ofrecido por expertos humanos, para la mejora en el
proceso de estimacio´n, no es algo nuevo, de hecho ha sido ampliamente estudiado
por diferentes autores, tales como Boehm (Boehm 1981). Pero la combinacio´n del
mismo junto con un proceso de segmentacio´n mediante algoritmos de clustering,
supone una novedad en el campo de la estimacio´n del coste del software.
Por u´ltimo, cabe destacar que durante el proceso de elaboracio´n de esta tesis se han
originado trabajos de investigacio´n que han servido para la consecucio´n de los objetivos
previstos en el proyecto inicial. Estos trabajos son los siguientes:
Recursive segmentation of software projects for the estimation of development
effort (Garre et al. 2004). En el cual se aborda la aproximacio´n recursiva como
forma de mejorar el ajuste de los segmentos obtenidos.
Segmented Parametric Software Estimation Models: Using the EM algorithm with
the ISBSG 8 database (Garre et al. 2005). Muestra el uso del algoritmo EM sobre
un ejemplo particular de la base de datos de proyectos ISBSG.
Estimacio´n del esfuerzo de un proyecto de software utilizando el criterio MDL-EM
y componentes normales N-Dimensionales. Aplicacio´n a un caso pra´ctico (Garre &
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Charro 2005). Afronta el problema de la estimacio´n introduciendo nuevos concep-
tos, tales como el criterio MDL-EM para la formacio´n de los segmentos. As´ı mismo
se muestra su aplicacio´n a un nuevo caso.
An empirical study of process-related attributes in segmented software cost-estimation
relationships (Cuadrado et al. 2006). Demuestra la utilidad de la introduccio´n del
conocimiento de expertos en el proceso de segmentacio´n de proyectos.
Comparacio´n de diferentes algoritmos de clustering en la estimacio´n del coste en
el desarrollo de software (Garre et al. 2006). Elabora una comparativa entre dife-
rentes algoritmos de clustering para conocer cua´l o cuales de ellos ofrecen mejor
comportamiento de cara a la segmentacio´n de proyectos de software.
Las aportaciones enumeradas en este apartado no constituyen una lista de resultados
cerrada, y pueden servir, por tanto, como punto de partida para otras aplicaciones que
utilicen la metodolog´ıa propuesta.
6.4. L´ıneas de trabajo futuras
Tanto a lo largo del desarrollo de esta tesis, como a la finalizacio´n de la misma, se
han observado posibles l´ıneas de trabajo futuras que incluyen por un lado, extensiones a
los experimentos realizados, y por otra inclusio´n de nuevas caracter´ısticas que mejoren
el proceso de estimacio´n. En esta seccio´n se describen las ma´s relevantes, as´ı como otras
no incluidas en esta clasificacio´n.
6.4.1. Extensiones a los experimentos realizados
En los experimentos realizados en el cap´ıtulo anterior se han explicitado una serie de
resultados. Lo importante realmente no son los resultados obtenidos, sino el estableci-
miento de un me´todo de trabajo para la obtencio´n de fo´rmulas de evaluacio´n de costes
de proyectos. Es tal la cantidad de posibilidades que ofrece RCT, que es necesario seguir
utiliza´ndola con diferentes para´metros, de manera que se utilice todo su potencial con
el fin de obtener incluso mejores resultados que los aqu´ı mostrados.
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Son varias las posibilidades que se ofrecen y que pueden introducir cambios en las
estimaciones realizadas:
Para´metros de la clusterizacio´n. Como principal aspecto con el que se puede en-
sayar es con la forma compuesta de la funcio´n de densidad de probabilidad que
el algoritmo EM utiliza para representar a los proyectos de la base de datos (Fi-
nite Mixture Model). Atributos que siguen una distribucio´n junto con otros que
siguen otra diferente, etc. Otro aspecto importante del proceso de clusterizacio´n
lo determinan los Para´metros adicionales, tales como el nu´mero de splits para la
validacio´n cruzada, la seleccio´n aleatoria o no de los mismos, o si se utiliza o no
validacio´n cruzada frente al criterio MDL, como forma de validar el proceso del
algoritmo EM.
Curvas de regresio´n. Es posible elegir diferentes combinaciones de variable depen-
diente e independiente, al igual que entre diferentes aproximaciones de regresio´n,
tales como la lineal o de doble transformacio´n logar´ıtmica, por ejemplo. As´ı mismo,
para una regresio´n dada, es posible cambiar el nu´mero de splits que se utilizara´n
para realizar v-fold cross validation.
Particionado de datos. Son muchas tambie´n las combinaciones posibles a la hora de
particionar los proyectos: antes de clusterizar, una vez clusterizados, para todos
los clusters, o solo para algunos, etc.
Aplicacio´n recursiva. Se puede descender de forma recursiva por una rama o a lo
ancho de todo el a´rbol, hasta el nivel que se desee.
Segu´n se configuren todas estas posibilidades de una forma u otra, los resultados
obtenidos sera´n diferentes. Puede que una de estas combinaciones sea la que mejor re-
sultado ofrezca, aunque no se haya encontrado hasta el momento.
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6.4.2. Introduccio´n de nuevas caracter´ısticas
En este momento la herramienta RCT esta´ en un estado muy avanzado de desarrollo,
pero sin embargo carece de algunas funcionalidades que debera´n de introducirse en un
futuro pro´ximo, algunas de ellas son:
1. Respecto a las funciones de densidad de probabilidad disponibles, para el tipo
de datos que se manejan (proyectos software de la base de datos ISBSG), son
suficientes y cubren con bastante acierto las caracter´ısticas de los mismos. Sin
embargo si se desea que esta herramienta sea general para cualquier fuente de
datos, habr´ıa que introducir nuevas funciones de probabilidad. Mencio´n especial
cabe hacer sobre los datos catego´ricos, a los cuales es necesario dedicarles mayor
atencio´n.
2. La regresio´n utilizada es bivariable, es decir, se supone que la relacio´n existente
entre proyectos se establece en base a la relacio´n lineal o de otro tipo existente
entre solamente dos de sus atributos. Esto no es real en la mayor´ıa de los casos,
y una variable no esta´ relacionada u´nica y exclusivamente con otra, sino que, en
general, se ve afectada por mu´ltiples factores. Es necesario por lo tanto introducir
un modelo de regresio´n multivariable, en el que se pueda obtener una curva de
regresio´n que ajuste una serie de puntos en los que el esfuerzo dependa no solamente
de los puntos de funcio´n, sino tambie´n del uso de una metodolog´ıa de disen˜o, por
ejemplo, o de cualquier otro atributo.
3. Poca complejidad requerir´ıa el introducir la segmentacio´n recursiva automa´tica,
llegando al nivel o´ptimo de divisio´n. Actualmente hay que hacerlo de forma manual.
4. Por u´ltimo, ¿se podr´ıa mejorar la forma de predecir el esfuerzo de un nuevo pro-
yecto?
Estimacio´n del esfuerzo de un nuevo proyecto
En el cap´ıtulo anterior ya se describieron dos formas de obtener la estimacio´n del es-
fuerzo de un proyecto que se desea construir. Una de ellas consist´ıa en utilizar el criterio
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de la distancia de Mahalanobis, mientras que la otra consist´ıa en la utilizacio´n del nuevo
proyecto junto con los de entrenamiento, para obtener el modelo y a partir del mismo
determinar el cluster al que pertenece, y por lo tanto la funcio´n de estimacio´n a utilizar.
Existe otra posibilidad que se deber´ıa tener en cuenta como trabajo futuro y consiste
en olvidarse de las curvas de regresio´n y utilizar directamente las caracter´ısticas que
el algoritmo EM ofrece respecto a la clusterizacio´n. Este algoritmo, al igual que otros,
permite tratar atributos con valor desconocido a priori (missing attributes), de manera
que adema´s de proporcionar una segmentacio´n final, es capaz de ofrecer un valor estima-
do para esos atributos inicialmente desconocidos. Esto forma parte del funcionamiento
del algoritmo EM, que inicialmente le da un valor al atributo desconocido, y de forma
iterativa y segu´n el criterio de maximizacio´n del log-likelihood, lo va modificando hasta
que al final del proceso, el valor que se tenga para ese atributo sera´ el ma´s probable de
acuerdo a este criterio y al cluster al que pertenece.
Por lo tanto para realizar la estimacio´n de un atributo no ser´ıa necesario nada ma´s
que ofrecer el valor final que para este atributo, inicialmente desconocido, calcula el
algoritmo EM en su proceso de clusterizacio´n.
6.4.3. Otras l´ıneas de trabajo futuras
Se recogen aqu´ı los aspectos no mencionados en las secciones anteriores:
Considerar otras medidas de evaluacio´n del modelo parame´trico segmentado, dife-
rentes a MMRE y PRED(l), as´ı como utilizarlas de diferentes maneras, tal y como
se menciono´ en el cap´ıtulo 4. Por ejemplo se podr´ıa tener en cuenta el taman˜o de
los clusters, ya que todos tienen el mismo peso a la hora de calcular los valores
medios, pero sin embargo quiza´s no deber´ıa ser as´ı, ya que no todos tienen el mis-
mo nu´mero de elementos. Adema´s, en cuanto a los elementos de un mismo cluster,
habr´ıa que descartar a los outliers, de manera que no influyesen negativamente en
las medidas de evaluacio´n de dicho cluster.
Realizar un ana´lisis cualitativo de los resultados obtenidos, atendiendo as´ı a las
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caracter´ısticas de los diferentes segmentos del modelo, desde el punto de vista
de sus cost drivers. Es decir, ser´ıa interesante descubrir, si existe, una regla que
identificase a los proyectos de un determinado segmento, a trave´s de los valores de
algunos de sus atributos. Esta informacio´n permitir´ıa afrontar de una forma ma´s
eficaz, nuevos procesos de clusterizacio´n, y el ana´lisis de los mismos.
Consideracio´n de datos “fronterizos”. Con este nombre se pretende resaltar el hecho
de que muchos proyectos se encuentran “cercanos” a diferentes segmentos (no
solamente a uno), sin embargo los algoritmos de clustering utilizados, terminan
asignando cada uno de los proyectos a un u´nico segmento. Ser´ıa interesante tener en
cuenta el aspecto “difuso” de la pertenencia de proyectos que, podr´ıan pertenecer
con diferentes valores de su funcio´n de pertenencia, a distintos segmentos a la vez.
De esta forma, a la hora de estimar el esfuerzo de un proyecto, se tendr´ıa una
combinacio´n ponderada de las diferentes ecuaciones de los segmentos a los que
puede pertenecer el proyecto en consideracio´n.

Ape´ndice A
Recursive Clustering Tool - RCT
En este cap´ıtulo se describe el funcionamiento y la forma de utilizacio´n de la herra-
mienta de clusterizacio´n, disen˜ada y construida para la realizacio´n de todos los experi-
mentos que han hecho posible el desarrollo de esta tesis. Para ello, en primer lugar se
hara´ una descripcio´n de la interface de usuario, seguido de una descripcio´n de una sesio´n
cualquiera de trabajo con RCT, para terminar con una seccio´n en la que se mostrara´ la
potencia de RCT a trave´s de todas las posibles combinaciones de sus opciones.
Es necesario recordar que el algoritmo de clustering utilizado por la herramienta es
el algoritmo EM, cuya descripcio´n se llevo´ a cabo en el cap´ıtulo 5.
A.1. Descripcio´n de la interface de usuario
El a´rea visual de RCT se divide en tres ventanas:
Ventana principal. En esta ventana se visualiza toda la informacio´n del proceso reali-
zado. Esta´ formada por diversas pestan˜as, que permiten acceder a diferentes vistas
de esta informacio´n:
Main Tree. Visualiza, en forma de a´rbol, los clusters y subclusters obtenidos tras
el proceso de clusterizacio´n, el cual puede ser recursivo. El nodo ra´ız represen-
ta la base de datos total, de la que cuelgan el resto de nodos que representan
los clusters obtenidos. Si se utilizan tanto conjunto de entrenamiento como
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conjunto de test, e´stos tambie´n sera´n visualizados en esta estructura jera´rqui-
ca, tal y como aparece en la figura A.4.
Cluster Report. Ofrece informacio´n acerca del proceso de clusterizacio´n reali-
zado para un conjunto de proyectos dado, el cual puede constituir la base
de datos completa, o simplemente un cluster obtenido previamente. Indica
el nu´mero de clusters obtenidos, y para cada uno de ellos, su probabilidad,
media y la desviacio´n t´ıpica de cada uno de los atributos utilizados en la
segmentacio´n, y los valores de los coeficientes de correlacio´n entre estos atri-
butos.
Regression Report. Esta pestan˜a se puede aplicar a cada cluster, as´ı como a
la base de datos completa, y muestra despue´s de haber realizado el corres-
pondiente ana´lisis, la curva de regresio´n que lo define. En detalle, los valores
que se ofrece son los correspondientes a MMRE y PRED(l) para esa curva,
as´ı como los valores de A0 y A1 que se han obtenido para el ajuste de la
misma. Adema´s se indica el tipo de regresio´n utilizado en el proceso.
Full Test Report. En el caso de que se haya realizado un test de los resultados
obtenidos tras la clusterizacio´n, esta pestan˜a muestra informacio´n completa
acerca de ese test. Para ello se debe estar posicionado sobre el nodo ra´ız. La
informacio´n que se obtiene aparece agrupada en tres apartados:
Model Definition. Descripcio´n de las regiones obtenidas para poder asignar
las instancias de test. En definitiva la definicio´n del modelo.
Cluster Link Details. Se ofrecen los valores nume´ricos de las medias, va-
rianzas y covarianzas utilizadas en el apartado anterior para describir las
regiones.
Test Result. En el que aparecen el nu´mero de instancias de test utilizadas y
los valores de MMRE y PRED(l) obtenidos que dan idea de la capacidad
predictiva real del modelo construido.
Graphical Report. A partir de un nodo del a´rbol de clusters, se muestran gra´fi-
camente todos los proyectos de cada uno de los clusters que esta´n bajo e´ste,
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y so´lo los expandidos en el a´rbol (podr´ıa haber algu´n cluster subdividido, pe-
ro no expandido, que se mostrar´ıa gra´ficamente en su conjunto, sin mostrar
los clusters en los que se divide). El gra´fico puede ser exportado a la herra-
mienta gra´fica DPlot Jr1, de libre distribucio´n, con la que se pueden realizar
operaciones ma´s sofisticadas sobre el mismo.
Data Bar. Muestra los datos de los proyectos del cluster, o de toda la base de datos
de proyectos, seleccionado en la ventana principal. Adema´s aparece el nu´mero de
proyectos de ese elemento.
Control Bar. Mustra diferentes mensajes de los procesos seguidos, tanto de clusteri-
zacio´n como de ana´lisis.
Existen adema´s dos barras ma´s:
Barra de Herramientas. Contiene una serie de iconos con los que se puede acceder
de forma ra´pida a las funcionalidades ofrecidas a su vez, por las opciones de la
barra de menu´.
Barra de Estado. Visualiza informacio´n acerca de las diferentes opciones sobre las que
se posiciona el rato´n.
Y por supuesto las diferentes opciones de menu´:
File. Permite abrir un nuevo proyecto, abrir uno existente, grabar, etc. Destaca la opcio´n
Import, la cual permite abrir un archivo en formato ARFF para trabajar con e´l.
Adema´s se tiene la opcio´n Export, que permite, dado un cluster, crear un archivo
.ARFF con sus datos.
Edit. Ofrece las opciones t´ıpicas de cortar, pegar, etc.
Build. Esta opcio´n engloba todo lo referente al proceso de clustering:
1http://www.dplot.com.
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Separate Test Instances Para el caso en el que se vaya a realizar una prueba
de test, es necesario separar previamente una serie de instancias, que no par-
ticipan en el proceso de modelizacio´n y que ma´s tarde se utilizan para probar
el modelo obtenido.
Create Partitions. Es posible, mediante la eleccio´n de esta opcio´n, realizar el
particionado de un grupo de proyectos, utilizando los valores de un atributo
nominal. Es decir, si por ejemplo se tiene el atributo Used Methodology (con
valores “yes” y “no”), ser´ıa posible separar los proyectos con valor “yes” y
los que tienen valor “no”, dando lugar a dos particiones. Esta opcio´n permite
incluir, en la realizacio´n de un experimento, la experiencia de expertos.
Create Clusters. Inicia el proceso de clusterizacio´n.
Delete Clusters. Estando situado sobre un nodo del a´rbol de clusters, deshace
el proceso de segmentacio´n realizado anteriormente sobre dicho nodo.
Data Analysis. Permite realizar el proceso de ana´lisis de datos: curva de regre-
sio´n y valores MMRE y PRED(l). Es necesario estar situado sobre el nodo
del que se desee realizar el ana´lisis.
Cluster Link. Es necesario realizar este paso, previo a la realizacio´n del siguiente
(Full Test), para poder obtener una estimacio´n previa de la variable depen-
diente, que permita en el proceso de test asignar las instancias al cluster
correcto. Para ello hay que situarse encima de todos y cada uno de los clus-
ters que han sido clusterizados a su vez y seleccionar esta opcio´n.
Full Test. Una vez realizado el Cluster Link, de forma apropiada, y habiendo
seleccionado el nodo ra´ız, esta opcio´n aparece disponible para su utilizacio´n.
Ofrece los datos completos del test realizado sobre el modelo obtenido, utili-
zando los proyectos de test separados al principio.
Graph. Permite dibujar los proyectos de los clusters obtenidos, mediante la opcio´n Plot.
Con Redraw se puede redibujar el gra´fico, tras un cambio de escala.
View. Dentro de esta opcio´n de menu´ tenemos otras que permiten ocultar/visualizar
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las diferentes barras del programa.
Help. Posibilita el acceso a la ayuda de la herramienta.
A.2. Sesio´n de trabajo con RCT
En esta seccio´n se va a describir lo que podr´ıa ser una sesio´n de trabajo normal con
RCT: abrir un archivo de proyectos, separar las instancias de entrenamiento y de test
(si se desea llevar a cabo el mismo), realizar el proceso de clustering sobre las instancias
de entrenamiento, el posterior ana´lisis de cada uno de los clusters obtenidos as´ı como el
ana´lisis de los resultados obtenidos sobre las instancias de test, y finalmente la represen-
tacio´n gra´fica de los clusters dados.
Para comenzar a trabajar se puede abrir un archivo ARFF, mediante la importacio´n
del mismo (File → Import). Una vez que esta´ importado ya se podr´ıa grabar el proyecto
(archivo con extensio´n rclt). Otra posibilidad consistir´ıa en abrir un proyecto existente
(un archivo rclt cualquiera, con File → Open).
Ya sea de una forma u otra, cuando se dispone de los datos, e´stos se muestran en
Data Bar, y en la ventana principal aparece el a´rbol con un u´nico nodo que representa
la base de datos de proyectos, tal y como refleja la figura A.1.
Si se desea realizar un ana´lisis final sobre la capacidad predictiva del modelo global
obtenido, es necesario en este momento separar un conjunto de proyectos que se utilizara´n
como instancias de test para realizar dicho ana´lisis. Es posible decidir el nu´mero de estos
proyectos, los cuales se pueden elegir de forma aleatoria o no de entre todos los existentes.
Al realizar esta separacio´n,con la opcio´n Build → Separate Test Instances, se obtendra´n
dos conjuntos de proyectos, proyectos de train y proyectos de test (los cuales solamente
se tendra´n en cuenta en el test final). La figura A.2 muestra esta situacio´n.
A continuacio´n se proceder´ıa a realizar el proceso de segmentacio´n sobre el conjunto
de datos de entrenamiento. La opcio´n correspondiente es Build → Create Cluster, es-
tando situados sobre el nodo correspondiente a dichos proyectos. Una vez elegida esta
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Figura A.1: Pantalla inicial con la base de datos de proyectos cargada
opcio´n, aparece una ventana (figura A.3) que permite seleccionar los atributos por los
que realizar el clustering, as´ı como otros para´metros que se vera´n a continuacio´n.
La ventana de para´metros aparece divida en dos partes: para´metros principales y
para´metros adicionales. Dentro de los para´metros principales hay que seguir tres pasos
para su seleccio´n:
1. Seleccionar atributo o atributos
2. Seleccionar la distribucio´n de probabilidad del atributo o atributos anteriores.
Si se trata de un solo atributo se puede elegir distribucio´n normal, log-normal
o t-student, sin embargo so´lo se podra´ elegir distribucio´n normal n-dimensional
o t-student si se trata de varios atributos dependientes. Esto es para atributos
nume´ricos, para el caso de atributos nominales no es aplicable, so´lo se aplicar´ıa
una distribucio´n nominal, espec´ıfica para ellos
3. An˜adir a la funcio´n de densidad de probabilidad (mixture model), la seleccio´n
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Figura A.2: Pantalla inicial tras la separacio´n de proyectos de training y de test
anterior
Estos pasos se pueden repetir de forma arbitraria, segu´n el nu´mero de distribuciones
que formen la funcio´n de densidad de probabilidad a ajustar por el algoritmo EM. Una
vez que se tiene modelada esta funcio´n tal y como se desea, se pasa a introducir los
para´metros adicionales que se deseen:
Number of Splits for Cross Validation: Nu´mero de divisiones que se realizan en
el proceso de v-fold cross validation para obtener el valor del nu´mero de clusters
o´ptimo. El ma´ximo de los valores ofrecidos como posibilidad, ser´ıa la mejor opcio´n,
aunque la ma´s costosa computacionalmente. Si se utiliza esta opcio´n no es posible
utilizar el criterio MDL.
Maximum Number of Clusters: Se selecciona una cota superior. Para los datos que
se manejan en el presente trabajo, un nu´mero de 15 clusters ser´ıa apropiado.
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Figura A.3: Ventana de seleccio´n de los para´metros de la segmentacio´n
Maximum Number of Iterations in EM algorithm El algoritmo EM tiene un cri-
trio de parada, que es posible que no se cumpla, en cuyo caso como ma´ximo, se
ejecutara´ el nu´mero de iteraciones establecido por este para´metro. Garantiza la
finalizacio´n del algoritmo.
Use Minimum Description Length Por defecto s´ı, indica que este criterio (MDL)
sera´ el que se utilize para obtener el valor del nu´mero de clusters o´ptimo. Si esta´ se-
leccionado no es posible utilizar cross-validation.
Update missing values every step El algoritmo EM permite obtener valores para
atributos con valores nulos. Esta opcio´n, si se activa, permite ir obtenido valores
para dichos casos.
Select splits randomly Esta opcio´n es muy importante ya que segu´n este´ activa o
no, los clusters obtenidos pueden ser muy diferentes. Si se activa, se seleccionan
de forma aleatoria los proyectos que servira´n de semilla para el algoritmo EM. Si
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no esta´ activa, se seleccionan los primeros de la base de datos, tal y como este´n
situados inicialmente. Si los proyectos en la base de datos no tienen ningu´n orden
previo, da igual que se seleccionen de forma aleatoria o no los proyectos que van
a formar parte de cada uno de los conjuntos. Sin embargo, si existe algu´n tipo
de relacio´n entre los proyectos, segu´n su situacio´n, esta opcio´n deber´ıa de estar
activada.
Una vez seleccionados todos los para´metros, si la seleccio´n no es la deseada, es posible
limpiarla y comenzar otra vez, a trave´s del boto´n Clear. Si todo esta´ bien, pulsar OK.
Una vez aceptada la seleccio´n, se procede al proceso de clusterizacio´n, apareciendo en
Control Bar todos los pasos seguidos. Finalmente en la ventana principal aparece bajo
la pestan˜a Main Tree el a´rbol de clusters obtenido a partir del nodo ra´ız de proyectos
de training (figura A.4), y bajo la pestan˜a Cluster Report aparece el informe sobre el
proceso realizado (figura A.5).
Figura A.4: A´rbol de clusters obtenidos
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Figura A.5: Informe del proceso de clustering
Una vez clusterizados los proyectos de software, se pueden representar gra´ficamente
o analizar. El proceso de ana´lisis consiste en seleccionar un conjunto de proyectos (ya sea
los pertenecientes a un cluster o todos los proyectos de la base de datos), y proceder a la
obtencio´n de su curva de regresio´n y a la validacio´n de la misma. Para ello se selecciona,
por ejemplo, un nodo cualquiera y se selecciona la opcio´n Build→ Data Analysis, tras lo
cual aparece nuevamente una ventana (figura A.6) que permite seleccionar los para´metros
del ana´lisis.
Esta ventana se divide en dos partes, en la primera (Fitting Parameters) se selecciona
el atributo dependiente, el atributo independiente y la forma de la curva de regresio´n:
1. Linear (least-absolute-deviation)
2. Linear (least-squares)
3. Linear log-log Plot (least-absolute-deviation)
4. Linear log-log Plot (least-squares)
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Figura A.6: Seleccio´n de los para´metros del ana´lisis de regresio´n
5. Non-Linear Power (least-squares)
que ya han sido descritas en el cap´ıtulo 5.
La segunda parte de la ventana Quality of Model Parameters, permite seleccionar el
nu´mero de particiones que se realizara´n con cross-validation. Por otra parte se puede
seleccionar el valor que se utilizara´ para calcular el valor de PRED(l), por ejemplo un
valor de 30 para Prediction Level calcular´ıa PRED(0,3). Finalmente si todo esta´ correcto
se selecciona OK, en caso contrario Clear y volver a empezar. La casilla de verificacio´n
Curve Fitting, si se selecciona, permite obtener y probar la curva de regresio´n que se
calcula, con los mismos datos, es decir, no realiza cross-validation. Esto medir´ıa la calidad
del ajuste de la curva obtenida. El resultado del proceso seguido se puede apreciar en la
figura A.7, bajo la pestan˜a Regression Report.
Para realizar el ana´lisis sobre todos los clusters obtenidos, habr´ıa que ir selecciona´ndo-
los de uno en uno y llevar a cabo las acciones descritas anteriormente, para cada uno de
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Figura A.7: Resultados del proceso de ana´lisis
ellos.
Una vez que se han obtenido las curvas de regresio´n de cada uno de los nodos ter-
minales, as´ı como de sus padres, es necesario, siempre que se desee realizar el test final,
realizar el proceso de Cluster Link, para ello hay que posicionarse sobre cada nodo que
se ha clusterizado (no sobre los que se han particionado, si es que los hubiera) y elegir
la opcio´n Build → Cluster Link.
Despue´s de todo esto, ya es posible realizar el test, con los datos que se separaron
inicialmente, sobre el modelo obtenido. Para ello es necesario situarse sobre el nodo ra´ız,
el que representa a todos los proyectos (training y test), y seleccionar Build → Full Test.
A continuacio´n, pulsando sobre la pestan˜a Full Test Report aparece toda la informacio´n
de este test, el cual comprueba la capacidad predictiva real del modelo de estimacio´n
segmentado obtenido. Esta informacio´n se puede ver en la figura A.8.
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Figura A.8: Resultados del proceso de test
Finalmente, se pueden visualizar de forma gra´fica cualquiera de las ramas de clusters
obtenidos. Si se desea ver todo el conjunto de clusters, habr´ıa que posicionarse sobre el
nodo ra´ız. Si so´lo se desean ver los clusters de otro dado, habr´ıa que posicionarse sobre
e´ste u´ltimo, etc., y siempre teniendo en cuenta que se visualizan los clusters que apare-
cen desplegados en el a´rbol de clusters bajo la etiqueta Main Tree, los no desplegados
no aparecera´n. La opcio´n que es necesaria seleccionar para la visualizacio´n gra´fica es
Graph→Plot, apareciendo un gra´fico del estilo de la figura A.9.
Como ya se comento´ en la seccio´n A.1, si se desea se puede exportar el gra´fico obte-
nido, para una utilizacio´n ma´s co´moda y potente, con DPlot Jr.
Para finalizar la sesio´n de trabajo, u´nicamente restar´ıa grabar el proyecto, para poder
utilizarlo posteriormente, y salir.
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Figura A.9: Gra´fico con los clusters obtenidos
A.3. Generalizacio´n del proceso
Las posibilidades de RCT son muchas, ya que permite realizar multitud de diferentes
combinaciones, tanto con los para´metros de clusterizacio´n (seccio´n A.3.1), como con
los correspondientes de regresio´n (seccio´n A.3.2). Adema´s es posible realizar diferentes
pruebas de intere´s con los datos tal y como se vera´ en la seccio´n A.3.3.
A.3.1. Para´metros de clusterizacio´n
A la hora de elegir los para´metros necesarios para realizar el proceso de segmentacio´n,
se pueden realizar diferentes selecciones:
Lo primero que se puede hacer es, seleccionar diferentes atributos, para obtener
los clusters. Se pueden elegir, tanto atributos nume´ricos como nominales, estando
cada grupo por separado. Esto permite clusterizar unas veces con unos atributos
y otras con otros.
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Para cada atributo seleccionado se elige la distribucio´n de probabilidad, que se
considera ma´s apropiada para e´l, permitiendo realizar diferentes experimentos con
el mismo atributo, pero con diferentes distribuciones.
Adema´s es posible clusterizar suponiendo que varios atributos son dependientes
(siguen una distribucio´n normal n-dimensional, o t-student) o que esos mismos
atributos son independientes, o combinaciones de estas posibilidades, lo cual pro-
porciona gran riqueza de experimentacio´n.
Los para´metros adicionales tambie´n ofrecen gran riqueza de posibilidades, ya que
cambiando su configuracio´n es posible obtener resultados diferentes. Los dos para´me-
tros, quiza´s ma´s relevantes, son Number of Splits, cuyo aumento puede mejorar los
resultados, y Select splits randomly, que asegura un buen comportamiento estad´ısti-
co de los datos.
Realizando combinaciones de los valores de estos para´metros se pueden obtener mul-
titud de resultados diferentes.
A.3.2. Para´metros de la curva de regresio´n
Por otra parte, a la hora de seleccionar los para´metros para obtener la curva de
regresio´n de cada uno de los clusters, se pueden combinar cuatro aspectos:
Se puede seleccionar entre diferentes atributos, que formara´n parte de la curva de
regresio´n, los cuales no tienen porque´ ser los mismos que se utilizaron para realizar
la segmentacio´n inicial.
Se puede elegir de entre las diferentes aproximaciones, vistas en la seccio´n A.2,
para obtener la correspondiente curva de regresio´n.
Se puede seleccionar el nu´mero de splits para realizar la validacio´n cruzada.
Si lo que se desea es comprobar el ajuste de la curva obtenida con los datos utili-
zados, tambie´n sera´ posible a trave´s del punto de validacio´n Curve Fitting.
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Por u´ltimo, es posible determinar el argumento de PRED(l), con Prediction Level,
para ser ma´s o menos restrictivo en su ca´lculo.
As´ı mismo, combinaciones de estas variaciones pueden dar lugar a otros tantos re-
sultados diferentes.
A.3.3. Miscela´neas
Para facilitar el ana´lisis de los clusters obtenidos, se han incluido una serie de fun-
cionalidades que es necesario exponer a continuacio´n:
Una vez realizada la segmentacio´n, es posible, dado un proyecto de la base de
datos de proyectos, ver en que´ cluster esta´ situado. Para ello es necesario situarse
en el nodo que representa la base de datos de proyectos, y en Data Bar hacer
doble click sobre el proyecto deseado. En ese momento se coloreara´ en rojo el nodo
correspondiente al cluster que contiene dicho proyecto.
Los datos que aparecen en Data Bar se pueden ordenar de forma ascendente o
descendente por un determinado atributo. Para ello, se pulsa con un solo click
sobre el nombre del atributo, que aparece como t´ıtulo de la columna. Cada vez
que se haga click sobre e´l se cambiara´ el orden, de forma ascendente a descendente
y viceversa.
Si se desea averiguar en que´ clusters esta´n distribuidos los proyectos con valor
NESMA para el atributo Derived Count Approach, por ejemplo, se proceder´ıa de
la siguiente forma: habr´ıa que ordenar la base de datos por ese atributo, seleccionar
todos los proyectos con valor NESMA, y a continuacio´n ir seleccionando sobre el
a´rbol de segmentos, cada uno de los clusters y buscar en Data Bar los proyectos
de cada segmento que aparecen resaltados, los cuales sera´n los buscados.
Como se ha podido observar, esta herramienta es de gran versatilidad y potencia,
permitiendo, con tiempo y paciencia, realizar numerosos experimentos, los cuales ser-
vira´n de ayuda al proceso de prediccio´n en Ingenier´ıa del Software. No es posible detallar
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aqu´ı todos los posibles experimentos a realizar, sino describir sus posibilidades, para po-
der utilizarlas cuando se desee.

Bibliograf´ıa
Abdel-Hamid, T. (1989a), ‘The dynamics of software project staffing:A system dynamics-
based simulation approach’, IEEE Transactions on Software Engineering .
Abdel-Hamid, T. (1989b), Lessons learned from modeling the dynamics of software de-
velopment, in ‘Comunications of the ACM’, ACM.
Abdel-Hamid, T. (1993), ‘Adapting, correcting, and perfecting software estimates: a
maintenance metaphor’, IEEE Computer .
Abdel-Hamid, T. K. & Madnick, S. E. (1986), ‘Impact of schedule estimation on software
project behavior’, IEEE Software 3(4), 70–75.
Abdel-Hamid, T. & Madnick, S. (1991), Software Project Dynamics, Prentice Hall.
Abdel-Hamid, T. & Madnick, S. (1993), Modeling the dynamics of software reuse: an
integrating system dynamics perspective, in ‘Sixth Annual Workshop on Reuse’,
Owego, NY.
Abran, A. (2003), Software estimation: Black box or white box, in ‘Workshop ADIS’.
Aggarwal, C., Procopiuc, C., Wolf, J., Yu, P. & Park, J. (1999), Fast algorithms for pro-
jected clustering, in ‘Proceedings of the ACM SIGMOD Conference’, Philadelphia,
PA, pp. 61–72.
Aggarwal, C. & Yu, P. (2000), ‘Finding generalized projected clusters in high dimensional
spaces’, Sigmod Record 29(2), 70–92.
Agrawal, R., Gehrke, J., Gunopulos, D. & Raghavan, P. (1998), Automatic subspace
clustering of high dmensional data for data mining applications, in ‘Proceedings of
the ACM SIGMOD Conference’, Seattle, WA, pp. 94–105.
Aguilar-Ruiz, J. S., Ramos, I., Riquelme, J. C. & Toro, M. (2001), ‘An evolutionary




Albrecht, A. & Gaffney, J. (1983), ‘Software function, source lines of code, and de-
velopment effort prediction: a software science validation’, IEEE Transactions on
Software Engeneering 9(6), 639–648.
Ankerst, M., Breunig, M., Kriegel, H. & Sander, J. (1999), OPTICS: Ordering points
to identify clustering structure, in ‘Proceedings of the ACM SIGMOD Conference’,
Philadelphia, PA, pp. 49–60.
Arabie, P. & Hubert, L. J. (1996), An overview of combinatorial data analysis, Clustering
and Classification, World Scientific Publishing Co., New York.
Aron, J. (1969), Estimating Resources for Large Systems, in J. Buxton & B. Randell, eds,
‘NATO Conference Report on Software Engineering Techniques’, Roma, (Italia).
Baik, J., Chulani, S. & Boehm, B. (1998), The Effects of CASE Tools on Software
Development Effort, in ‘Proceedings of 13th International Forum on COCOMO
and 11th Focused Workshop on COCOMO II Extensions’, University of Southern
California.
Bailey, J. W. & Basili, V. R. (1981), A meta-model for software development resource
expenditures, in ‘5th International Conference on Software Engineering’, Dept. of
Computer Sci. Univ. of Maryland College Park MD USA, New York.
Banker, R., Kauffman, R. & Kumar, R. (1994), ‘An empirical test of object-based out-
put measurement metrics in a computer aided software engineering environment’,
Journal of Management Information System .
Barbara, D. & Chen, P. (2000), Using the fractal dimension to cluster datasets, in
‘Proceedings of the 6th ACM SIGKDD’, Boston, MA, pp. 260–264.
Ba¨ck, T., Hammel, U. & Schwefel, H. (1997), ‘Evolutionary computation: Comments on
the history and current state’, IEEE Trans. on Evolutionary Computation 1(1), 3–
17.
Ben-Dor, A. & Yakhini, Z. (1999), Clustering gene expression patterns, in ‘Proceedings
of the 3rd Annual International Conference on Computational Molecular Biology
(RECOMB 99)’, Lyon, France.
Berkhin, P. (2002), Survey of clustering data mining techniques, Technical report, Accrue
Software, Inc.
Berkhin, P. & Becher, J. (2002), Learning Simple Relations. Theory and Applications,
in ‘Proceedings of the 2nd SIAM ICDM’, Arlington, VA, pp. 420–436.
215
Black, R., Curnow, R., Katz, R. & Gray, M. (1977), BCS Software Production Data,
Final Technical Report RADC-TR-77-116, Boeing Computer Services Inc.
Boehm, B. (1981), Software Engineering Economics, Vol. 10, Prentice-Hall.
Boehm, B., Abts, C. & Chulani, S. (2000), ‘Software development cost estimation ap-
proaches - a survey’, Annals of Software Engineering 10, 177–205.
Boehm, B., Clark, B., Horowitz, E., Madachy, R., Selby, R. & Westland, C. (1995), Cost
Model for Future Software Life Cycle Processes: COCOMO 2.0, Vol. 1, AG Science
Publishers, Amsterdam (Holanda). En Annals of Softwaer Engineering Special
Volume on Software Process and product Measurement.
Boehm, B., Horowitz, E., Madachy, R., Reifer, D., Clark, B., Steece, B., Brown, W.,
Chulani, S. & Abts, C. (2000), Software Cost Estimation with Cocomo II, Prentice
Hall.
Boehm, B. W. (1984), ‘Software engineering economics’, IEEE Transactions on Software
Engineering 10(1), 4–21.
Boley, D. L. (1998), ‘Principal direction divisive partitioning’, Data Mining and Know-
ledge Discovery 2(4), 325–344.
Breiman, L., Friedman, J. H., Olshen, R. A. & Stone, C. J. (1993), Classification and
Regression Trees, Chapman and Hall, New York.
Briand, L. C., Basili, V. R. & Thomas, W. M. (1992), ‘A pattern recognition approach
for software engineering data analysis’, IEEE Transactions on Software Engineering
18(11), 931–942.
Briand, L. C., El Emam, K., Maxwell, K., Surmann, D. & Wieczorek, I. (1999), An
assessment and comparison of common cost software project estimation methods,
in ‘Proc. International Conference on Software Engineering, ICSE 99’, pp. 313–322.
Briand, L. C., Emam, K. & Bomarius, F. (1998), Cobra: a hybrid method for software
cost estimation, benchmarking, and risk assessment, in ‘International Conference
on Software Engineering’, IEEE Comput. Soc., Kyoto, Japan, pp. xiv+521.
Briand, L., Langley, T. & Wieczorek, I. (2000), Using the European Space Agency data
set: A replicated assessment and comparison of common software cost modeling, in
‘Proceedings of the 22th International Conference on Software Engineering’, Lime-
rik, Ireland, pp. 377–386.
216
Buck, F. (1971), A Cost-by-Function Model for Avionics Computer System, NADC-SD-
7088 Vol. 1 edn, Naval Air Development Center.
Cadez, I., Smyth, P. & Mannila, H. (2001), Probabilistic modeling of transactional data
with applications to profiling, visualization, and prediction, in ‘Proceedings of the
7th ACM SIGKDD’, San Francisco, California, pp. 37–46.
Cheeseman, P. & Stutz, J. (1996), Bayesian Classification (AutoClass): Theory and
Results, AAAI Press/MIT Press.
Cheng, C., Fu, A. & Zhang, Y. (1999), Entropy-based subspace clustering for mining
numerical data, in ‘Proceedings of the 5th ACM SIGKDD’, San Diego, CA, pp. 84–
93.
Chulani, S. (1998), Incorporating Bayesian Analysis to improve the Accuracy of COCO-
MO II and its Quality Model Extension, Ph.D. Qualifying Exam Report, University
of Southern California.
Chulani, S., Boehm, B. & Steece, B. (1998), Calibrating Software Cost Models using
Bayesian Analysis, Technical Report, USC-CSE-98-508. To appear in IEEE Tran-
sactions on Software Engineering, Special Issue on Empirical Methods in Software
Engineering.
Conte, S. D., Dunsmore, H. E. & Shen, V. Y. (1986), Software Engineering Metrics and
Models, Benjamin-Cumming Co., Inc. Menlo Park CA.
Cooley, R., Mobasher, B. & Srivastava, J. (1999), ‘Data preparation for mining world
wide web browsing’, Journal of Knowledge Informaton Systems 1(1), 5–32.
Cowderoy, A. J. & Jenkins, J. O. (1988), ‘Cost estimation by analogy as a good mana-
gement practice’, Software Engineering (88).
Crespo, J., Sicilia, M. & Cuadrado-Gallego, J. (2003), On fuzzy regression in software
cost estimation models, in ‘International symposium on empirical software engi-
neering (ISESE) 2004 conference proceedings. IEEE Computer Society’, Frascati,
Roma, Italy.
Crespo, J., Sicilia, M. & Cuadrado-Gallego, J. (2004), Auditing parametric software cost
estimation: issues related to introducing fuzziness, in ‘25th Annual conference of the
Iternational Society of Parametric Analysts (ISPA) and the 15th Annual conference
of the Society of Cost Estimating and Analysis (SCEA) conference proceedings’,
Frascati, Roma, Italy.
217
Cuadrado, J., Rodr´ıguez, D. & Sicilia, M. (2004), ‘Modelos segmentados de estimacio´n
del esfuerzo de desarrollo del software: un caso de estudio con la base de datos
ISBSG’, Revista de Procesos y Me´tricas de las Tecnolog´ıas de la Informacio´n (RPM)
1(2), 25–30. ISSN: 1698-2029.
Cuadrado, J., Sicilia, M., Garre, M. & Rodr´ıguez, D. (2006), ‘An empirical study
of process-related attributes in segmented software cost-estimation relationships’,
Journal of Systems and Software 79(3), 351–361. ISSN: 0164-1212. Incluido en el
Journal of Citation Reports (JCR) 2004, Computer Science, Software Engineering.
Factor de Impacto: 0.716. Ranking 36 de 76. Editorial: Elsevier.DOI information:
10.1016/j.jss.2005.04.040.
Cutting, D., Karger, D., Pedersen, J. & Tukey, J. (1992), Scatter/gather: a cluster-based
approach to browsing large document collection., in ‘Proceedings of the 15th ACM
SIGIR Conference’, Copenhage, Denmark, pp. 318–329.
Dadoda, G., Cartwright, M., Chen, L. & Shepperd, M. (2000), Experiences using case-
based reasoning to predict software project effort, in ‘Proceedings of EASE’, Keele,
UK, pp. 23–28.
Daniel, C. & Wood, F. C. (1980), Fitting Equations To Data: Computer Analysis of
Multifactor Data, John Wiley & Sons, New York, NY.
DeMarco, T. (1982), Controlling Software Projects, Yourdan Press.
Dempster, A., Laird, N. & Rubin, D. (1977), ‘Maximun likelihood from incomplete data
via the EM algorithm’, Journal of the Royal Statistical Socety 39(1), 1–38.
Desharnais, J. M. (1989), Analyse statistique de la productivitie des projets informati-
que a partie de la technique des point des fonction, Master’s thesis, University of
Montreal.
Dhillon, I. an Guan, Y. & Kogan, J. (2002), Refining clusters in high dimensional data,
in ‘2nd SIAM ICDM, Workshop on clustering high dimensional data’, Arlinton,
VA.
Dhillon, I., Fan, J. & Guan, Y. (2001), Efficient clustering of very large document collec-
tions, Data Mining for Scientific and Engineering Applictions, Kluwer Academic
Publishers.
Dolado, J. & Ferna´ndez, L. (1998), Genetic programming, neural networks and linear
regression in software project estimation, in ‘INSPIRE III, Process Improvement
thorough Training and Education’, The British Computer Society, pp. 155–171.
218
Dolado, J. J. (1998), ‘Limits to the methods in software cost estimation’.
Dolado, J. J. (2001), ‘On the problem of the software cost function’, Information and
Software Technology 43, 61–72.
Dolado, J. J., Ferna´ndez, L., Otero, M. C. & Urkola, L. (1998), ‘Software effort estima-
tion: The elusive goal in project management’.
Dreger, J. (1989), Function Point Analysis, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Duda, R. & Hart, P. (1973), Pattern Classification and Scene Analysis, John Wiley &
Sons.
Ertoz, L., Steinbach, M. & Kumar, V. (2002), Finding clusters of different sizes, shapes,
and densities in noisy, high dimensional data, Technical Report.
Ester, M., Kriegel, H. & Xu, X. (1996), A database interface for clustering in large
spatial databases, in ‘Proceedings of the 1st ACM SIGKDD’, Montreal, Canada,
pp. 94–99.
Fairley, R. E. (1992), Recent advances in software estimation techniques, in ‘Internatio-
nal Conference on Software Engineering, Software Eng. Manage’, Associates Wood-
land Park CO USA. ACM, New York NY USA.
Farr, L. & Zagorski, H. J. (1965), Quantitative analysis of programming cost factors: A
progress report, in ‘ICC Symposium Proc. Economics of Automatic Data Proces-
sing’, North-Holland, Amsterdam.
Finnie, G. R., Wittig, G. E. & Desharnais, J. (1997), ‘A comparison of software ef-
fort estimation techniques: Using function points with neural networks, case-based
reasoning and regression models’, Journal of Systems and Software 39(3), 281–289.
Fisher, D. (1987), ‘Knowledge acquisition via incremental conceptual clustering’, Ma-
chine Learning 2, 139–172.
Forgy, E. (1965), ‘Cluster analysis of multivariate data: Efficiency versus interpretability
of classification’, Biometrics 21, 768–780.
Forrester, J. (1961), Industrial Dynamics, MIT Press, Cambridge, MA.
Fraley, C. & Raftery, A. (1999), MCLUST: Software for model-based cluster and discri-
minant analysis, Tech report 342, Dept. Statistics, Univ. of Washington.
219
Frederic, B. C. (1974), A Provisional Model for Estimating Computer Program Develop-
ment Costs, TECOLOTE Research Inc. En TM-7/REV-1.
Ganti, V., Gehrke, J. & Ramakrishnan, R. (1999), CACTUS-Clustering Categorical
Data Using Summaries, in ‘Proceedings of the 5th ACM SIGKDD’, San Diego,
CA, pp. 73–83.
Garre, M. & Charro, M. (2005), ‘Estimacio´n del esfuerzo de un proyecto software uti-
lizando el criterio MDL-EM y componentes normales N-Dimensionales. Aplicacio´n
a un caso pra´ctico’, Revista de Procesos y Me´tricas de las Tecnolog´ıas de la Infor-
macio´n (RPM) 2(1), 13–24. ISSN: 1698-2029.
Garre, M., Cuadrado, J. & Sicilia, M. (2004), Recursive segmentation of software projects
for the estimation of development effort, in ‘Proceedings of the ADIS 2004Workshop
on Decision Support in Software Engineering, CEUR Workshop proceedings’, Vol.
120. Disponible en http://sunsite.informatik.rwth-aachen.de/Publications/CEUR-
WS/Vol-120.
Garre, M., Cuadrado, J. & Sicilia, M. (2006), ‘Comparacio´n de diferentes algoritmos
de clustering en la estimacio´n de coste en el desarrollo de software’, Revista para
la Experimentacio´n y Medicio´n en Ingenier´ıa del Software (REMIS) . En prensa.
ISSN: 1886-2918.
Garre, M., Cuadrado, J., Sicilia, M., Charro, M. & Rodr´ıguez, D. (2005), Segmented
Parametric Software Estimation Models: Using the EM algorithm with the ISBSG
8 database, in ‘Information Technology Interfaces’.
Gersho, A. & Gray, R. M. (1992), Vector Quantizaton and Signal Compression Commu-
nications and Informaton Theory, Kluwer Academic Publishers, Norwell, MA.
Gibson, D., Kleinbeg, J. & Raghavan, P. (1998), Clustering categorical data: An approa-
ch based on dynamic systems, in ‘Proceedings of the 24th International Conference
on Very Large Databases’, New York, NY, pp. 311–323.
Goil, S., Nagesh, H. & Choudhary, A. (1999), MAFIA: Efficient and scalable subspa-
ce clustering for very large data sets, Technical report, Northwestern University
CPDC-TR-9906-010.
Govaert, G. (1995), ‘Simultaneous clustering of rows and columns’, Control and Cyber-
netics 24, 437–458.
220
Gray, A. & McDonell, S. (1997), ‘A Comparison of Techniques for Developing Predictive
Models of Software Metrics’, Information and Software Technology 39.
Guha, S., Rastogi, R. & Shim, K. (1998), CURE: An efficent clustering algorithm for
large databases, in ‘Proceedings of the ACM SIGMOD Conference’, Seattle, WA,
pp. 73–84.
Guha, S., Rastogi, R. & Shim, K. (1999), ROCK: A robust clustering algorithm for ca-
tegorical attributes, in ‘Proceedings of the 15th ICDE’, Sydney, Australia, pp. 512–
521.
Han, J. & Kamber, M. (2001), Data Mining, Morgan Kaufmann Publishers.
Hartigan, J. (1975), Clustering Algorithms, John Wiley & Sons, New York, NY.
Hartigan, J. & Wong, M. (1979), ‘Algorithm AS139: A k-means clustering algorithm’,
Applied Statistics 28, 100–108.
Hartly, H. (1958), ‘Maximum likelihood estimation from incomplete data sets’, Biome-
trics 14, 174–194.
Heemstra, F. J. (1992), ‘Software cost estimation’, Information and Software Technology
34(10), 627–639.
Heiat, A. (2002), ‘Comparison of artificial neural network and regression models for
estimating software development effort’, Information and Software Technology
(44), 911–922.
Helmer, O. (1966), Social Technology, Basic Books.
Herd, J., Postak, J., Russell, W. & Stewart, K. (1977), Software Cost Estimation Study
- Study Results, Final Technical Report, Doty Associates, Inc.
Hinneburg, A. & Keim, D. (1998), An efficient approach to clustering large multimedia
databases with noise, in ‘Proceedings of the 4th ACM SIGKDD’, New York, NY,
pp. 58–65.
Hinneburg, A. & Keim, D. (1999), Optimal grid-clustering: Towards breaking the curse
of dimensionality in high-dimensional clustering, in ‘Proceedings of the 25th Con-
ference on VLDB’, Edinburgh, Scotland, pp. 506–517.
Holgeid, K., Krogstie, J. & I.K., S. D. (2000), ‘A study of development and maintenance
in norway: assessing the efficiency of information systemas support using funcional
maintenance’, Information and Software Technology (42), 687–700.
221
Ian, H. & Eibe, F. (2000), Data Mining. Practical Machine Learning Tools and Tech-
niques with Java Implementations, Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco,
California.
Idri, A. & Abran, A. (2002), ‘Fuzzy case-based reasoning models for software cost esti-
mation’.
Idri, A., Abran, A. & Khoshgoftaar, T. M. (2001), Fuzzy analogy: A new approach for
software cost estimation, in ‘Proceedings of the 11th International Workshop on
Software Measurements’, Montreal, Canada, pp. 93–101.
Jager, R. (1995), Fuzzy Logic in Control, PhD thesis, Technic University Delft, Holland.
Jain, A. & Dubes, R. (1988), Algorithms for Clustering Data, Prentice-Hall, Englewood
Cliffs, NJ.
Jain, A. K. & Flynn, P. J. (1966), ‘Image segmentation using clustering.’, IEEE Press .
James, T. J. (1977), Software Cost Estimating Methodology, in ‘IEEE Proceedings of
National Aerospace Electronic Conference’, pp. 22–28.
Jensen, R. (1983), An improved macrolevel software development resource estimation
model, in ‘Proceedings 5th ISPA Conference’, pp. 88–92.
Jones, C. (1996), Applied software measurement, McGraw-Hill.
Jorgensen, M. (1995), ‘Experience with the accuracy of software maintenance task effort
prediction models’, IEEE Transactions on Software Engeneering 21(8), 674–681.
Jorgensen, M. (2002), ‘A review of studies on expert estimation of software development
effort’, The Journal of Systems and Software 70, 37–60.
Judge, G., Griffiths, W. & Hill, C. (1993), Learning and Practicing Econometrics, Wiley.
Karypis, G., Aggarwal, R., Kumar, V. & Shekhar, S. (1997), Multilevel hypergraph
partitioning: application in VLSI domain, in ‘Proceedings ACM/IEEE Design Au-
tomation Conference’.
Karypis, G., Han, E. & Kumar, V. (1999), ‘CHAMELEON: A hierarchical clustering
algorithm usyng dynamic modeling’, COMPUTER 32, 68–75.
Kauffman, R. & Kumar, R. (1993),Modeling Estimation Expertise in Object Based ICA-
SE Environments, Ed. Stern School of Business Report, New York University.
222
Kaufman, L. & Rousseeuw, P. (1990), Findign Groups in Data: An Introduction to
Cluster Analysis, John Wiley & Sons, New York, NY.
Kemerer, C. (1987), ‘An empirical validation of software cost estimation models’, Comm.
ACM 30(5), 416–429.
Kennedy, H. C., Chinniah, C., Bradbeer, P. & Morss, L. (1997), The construction and
evaluation of decision trees: a comparison of evolutionary and concept learning
methods, in A. J. Corne, D., ed., ‘AISB International Workshop’, Evolutionary
Computing, Springer, LNCS 1305, Manchester, UK.
Kitchenham, B. (1998), ‘A procedure for analyzing unbalanced datasets’, IEEE Tran-
sactions on Software Engineering 24(4), 278–301.
Kitchenham, B. & Kansala, K. (1993), Inter-item correlations among function points, in
‘Proc. First METRICS, IEEE Computer Society Press’, Los Alamitos, California,
pp. 11–14.
Kitchenham, B., Pfleeger, S., Hoaglin, D. & Rosenberg, J. (2002), ‘Preliminary guidelines
for empirical research in software engineering’, IEEE Transactions on Software
Engeneering 28(8).
Koza, J. R. (1992), Genetic Programming: On the Programming of Computers by Natural
Selection, MIT Press.
Kustanowitz, A. L. (1977), System life cicle estimation (slice): A new approach to esti-
mating resources for application program development, in ‘Proccedings of the IEEE
COMSAC’.
Leake, D. (1996), CBR in context: The present and the future, in M. P. A. Press, ed.,
‘Case Based Reasoning: Experiences, Lessons and Future Directions’, pp. 1–35.
Lee, A., Cheng, C. H. & Balakrishann, J. (1998), ‘Software development cost estima-
tion: Integrating neural network with cluster analysis’, Information & Management
(34), 1–9.
Lung, C., Zaman, M. & Nandi, A. (2004), ‘Applications of clustering techniques to
software partitioning, recovery and restructuring’, Journal of Systems and Software
73(2), 227–244.
MacDonell, S. G. & Shepperd, M. J. (2003), ‘Combining techniques to optimize effort
predictions in software project management’, The Journal of Systems and Software
(66), 91–98.
223
Madachy, R. (1994), A Software Project Dynamics Model for Process Cost, Schedule
and Risk Assessment, Ph.D. dissertation, University of Southern California.
Mair, C., Kadoda, G., Lefley, M., Keith, P., Schofield, C., Shepperd, M. & Webster,
S. (2000), ‘An investigation of machine learning based prediction systems’, The
Journal of Systems and Software 53, 23–29.
Marquardt, D. (1963), ‘An algorithm for least squares estimation of nonlinear parame-
ters’, Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics 11, 431–441.
Massart, D. & Kaufman, L. (1983), The Interpretation of Analytical Chemical Data by
the Use of Cluster Analysis, John Wiley & Sons, New York.
McKay, B., Elsey, J., Willis, M. & Barton, G. (1996), Evolving input-output models
of chemical process systems using genetic programming, in ‘Proceedings of the
IFAC’96’, San Francisco.
McKay, B., Willis, M. J. & Barton, G. W. (1997), ‘Steady-state modelling of chemical
process systems using genetic programming’, Computers and Chemical Engineering
21(9), 981–996.
McLachlan, G. & Basford, K. (1988), Mixture Models: Inference and Applications to
Clustering, Marcel Dekker, New York, NY.
McLachlan, G. & Krishnan, T. (1997), The EM Algorithm and Extensions, John Wiley
& Sons, New York, NY.
Mitchell, T. (1997), Machine Learning, McGraw-Hill, New York, NY.
Mohanty, S. (1981), ‘Software cost estimation: present and future’, Software Practice
and Experience 11(2), 103–121.
Mukhopadhyay, T., Vicinanza, S. S. & Prietula, M. J. (1992), ‘Examining the feasibi-
lity of a case-based reasoning model for software effort estimation’, Management
Information Systems Quarterly 16(2), 155–171.
Munakata, T. & Jani, Y. (1994), Fuzzy systems: an overview, in ‘Communications of
the ACM’, Vol. 37, pp. 69–76.
Myrtveit, I. & Stensrud, E. (1999), ‘A controlled experiment to assess the benefits of
estimating with analogy and regression models’, IEEE Transactions on Software
Engineering 25(4), 510–525.
224
Nelson, E. (1967), Management Handbook for the estimation of computer programming
costs, Systems Development Corporation.
NESMA FPA. Counting Practices Manual (CPM 2.0) (1996).
Niessink, F. & Van Vliet, H. (1997), Predicting maintenance effort with function points,
in ‘Proceedings of the International Conference on Software Maintenance’, IEEE
Computer Society, Bari, Italy.
Norden, P. (1963), Useful Tool for Project Management, Wiley.
Oligny, S., Bourque, P., Abran, A. & Fournier, B. (2000), Exploring the relation between
effort and duration in software engineering projects, in ‘Proceedings of the World
Computer Congress’, Beijing, China, pp. 175–178.
Oyanagi, S., Kubota, K. & Nakase, A. (2001), Application of matrix clustering to web
log analysis and access prediction, in ‘7th ACM SIGKDD, WEBKDD Workshop’,
San Francisco, CA.
Parr, F. (1980), ‘An alternative to the Rayleigh curve model for software development
effort’, IEEE Transactions on Software Engineering 6(3), 291–296.
Putnam, L. H. (1978), ‘A general empirical solution to the macro software sizing and
estimating problem’, IEEE Transactions on Software Engineering 4(4), 345–361.
Putnam, L. & Myers, W. (1992), Measures for Excellence, Yourdon Press Computing
Series.
Reifer, D., Boehm, B. & Chulani, S. (1999), ‘The Rosetta Stone. Making COCOMO 81
Estimates Work with COCOMO II’, CrossTalk 12(2), 11–15.
Rissanen, J. (1983), ‘A universal prior for integers and estimation by minimum descrip-
tion length’, Annals of Statistics 2(11), 417–431.
Rook, P. (1990), Software reliability handbook, Elsevier Applied Science, London.
Rubin, H. A. (1983), Macro-estimation of software development parameters: the estimacs
system, in S. S. M. USA, ed., ‘SOFTAIR. A Conference on Software Development
Tools Techniques and Alternatives.’, IEEE Comput. Soc. Press, Dept. of Computer
Sci., Hunter Coll. City Univ. of New York NY USA, pp. xi+395. Proceedings.
Sander, J., Ester, M., Kriegel, H. & Xu, X. (1998), ‘Density-based clustering in spa-
tial databases: the algorithm GDBSCAN and its applications’, Data Mining and
Knowledge Discovery 2(2), 169–194.
225
Schikuta, E. (1996), Grid-clustering: a fast hierarchical clustering method for very large
data sets, in ‘Proceedings 13th International Conference on Pattern Recognition’,
Vol. 2, pp. 101–105.
Schikuta, E. & Erhart, M. (1997), The BANG-clustering system: grid-based data analy-
sis, in ‘Proceeding of Advances in Intelligent Data Analysis, Reasoning about Data,
2nd International Symposium’, pp. 513–524.
Scott, D. W. (1992), Multivariate Density Estimation, Wiley, New York, NY.
SELECT Software Tools, I. (1998), Estimation for Component-based Development Using
SELECT Estimator, SELECT Software Tools.
Shan, Y., McKay, R., Lokan, C. & Essam, D. (2002), ‘Software project effort estimation
using genetic programming’.
Sheikholeslami, G., Chatterjee, S. & Zhang, A. (1998), WaveCluster: A multiresolution
clustering approach for very large spatial databases, in ‘Proceedings of the 24th
Conference on VLDB’, New York, NY, pp. 428–439.
Shepperd, M. J., C., S. & Kitchenham, B. A. (1996), Effort estimation using analogy, in
‘18th Intl. Conf. on Softw. Eng.’, IEEE Computer Press., Berlin.
Shepperd, M. & Kadoda, G. (2001), ‘Comparing software prediction techniques using
simulation’, IEEE Transactions on Software Engineering 27(11).
Shepperd, M. & Schofield, C. (1997), ‘Estimating software project effort using analogies’,
IEEE Transactions on Software Engineering 23(11), 736–743.
Shukla, K. K. (2000), ‘Neuro-genetic prediction of software development effort’, Infor-
mation and Software Technology (42), 701–713.
Sicilia, M., Cuadrado, J., Crespo, J. & Garc´ıa-Barriocanal, E. (2005), ‘Software cost
estimation with fuzzy inputs: fuzzy modeling and aggregation of cost drivers’, Ky-
bernetika (41), 249–264.
Srinivasan, K. & Fisher, D. (1995), ‘Machine learning approaches to estimating software
development effort’, IEEE Transactions on Software Engineering 21(2), 126–137.
Steinbach, M., Karypis, G. & Kumar, V. (2000), A comparison of document clustering
techniques, in ‘6th ACM SIGKDD, World Text Mining Conference’, Boston, MA.
226
Stensrud, E., Foss, T., Kitchenham, B. & Myrtveit, I. (2002), An empirical validation of
the relationship between the magnitude of relative error and project size, in ‘Pro-
ceedings of the Eighth IEEE Symposium on Software Metrics’, Ottawa, Canada,
pp. 3–12.
Taback, R. & Ditimore, J. (1974), Estimation Computer Requeriments and Software
Development Costs, General Research Corporation. En RM-1873.
Tausworthe, R. C. (1981), Deep Space Network Estimation Model, report 817 edn, NA-
SA’s Jet Propulsion Laboratory.
Thebaut, S. M. (1983), The saturation effect in large-scale software development: its
impact and control, Department of Computer Science, Purdue University.
Tung, A., Lakshmanan, L. & Han, J. (2001), Constraint-based clustering in large data-
bases, in ‘Proceedings of the 8th ICDT’, London, UK.
USC-CSE (1997), COCOMO II Model Definition Manual, Center for Software Enginee-
ring, Computer Science Department, University of Southern California, Los Angeles
(USA).
Vicinanza, S. S., Prietula, M. J. & Mukhopadhyay, T. (1990), Case-based reasoning in
effort estimation, in ‘Proc. 11th Intl. Conf. Information Systemas’.
Walkerden, F. & Jeffery, D. R. (1997), ‘Software cost estimation: A review of models,
process, and practice’, Advances in Computers 44, 59–125.
Walston, C. E. & Felix, D. P. (1977), ‘A method of programming measurement and
estimation’, IBM Systems Journal 16(1), 54–73.
Wang, W., Yang, J. & Muntz, R. (1997), STING: a statistical information grid approach
to spatial data mining, in ‘Proceedings of the 23rd Conference on VLDB’, Athens,
Greece, pp. 186–195.
Weisberg, S. (1985), Applied Linear Regression, 2nd edn, John Wiley and Sons, New
York, NY.
Wieczorek, I. & Briand, L. (2001), Resource estimation in software engineering, Technical
Report, International Software Engineering Research Network.
Willis, M., Hiden, H., Hinchliffe, M., McKay, B. & Barton, G. (1997), ‘Systems modelling
using genetic programming’, Computers and Chemical Engineering 21, 1161–1166.
Suplemento.
227
Wittig, G. (1995), Estimating Software Development Effort with Connectionist Models,
Working Paper Series 33/95, Monash University.
Wolverton, R. W. (1974), ‘The cost of developing large-scale software’, IEEE Transac-
tions on Computers 23(6), 615–636.
Xu, X., Ester, M., Kriegel, H. P. & Sander, J. (1998), A distribution-based clustering
algorithm for mining in large spatial databases, in ‘Proceedings of the 14th ICDE’,
Orlando, Florida, pp. 324–331.
Xu, Z. & Khoshgoftaar, T. (2004), ‘Identification of fuzzy models of software cost esti-
mation’, Fuzzy Sets and Systems 145(1), 141–163.
Zadeh, L. A. (1965), ‘Fuzzy set’, Information and Control 8, 338–353.
Zhang, P. (1993), ‘Model selection via multifold cross validation’, Annals of Statistics
(21), 299–313.
